Alcaldía de Villeta	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SUSPENSION	Código: FO-PL-53 Fecha: 10/01/2024 Versión: 01 Página: 1 de 1

CONVENIO No 013 (Número de Contrato) DE 10/12/2024 (Fecha de suscripción)

SUSPENSION No. 1

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLETA - CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONVENIO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONVENIO	17 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DELCONVENIO	31 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 36,001,784.00
ADICION No 1 DEL CONVENIO	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 36,001,784.00
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE- NIT. 900643252-3 - MARIA IDALITH CALDERON HILARION
SUPERVISOR	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL - ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS

Se reunieron el Arq. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor del convenio, la sra.MARIA IDALITH CALDERON HILARION en calidad de representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE. Los cuales definen Suspender el convenio anteriormente citado.

CAUSAS MOTIVACIONALES

Teniendo en cuenta que en la actualidad la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE se encuentra ejecutando las obras del objeto del convenio en referencia y por petición verbal de la comunidad se solicita la suspensión de las actividades toda vez que la obra se está llevando a cabo en la vía principal de la vereda CUNE la cual compromete la movilidad debido a las intervenciones civiles, afectando tanto a los residentes como a los turistas en temporada vacacional. Por tal motivo se requiere la suspensión del convenio por un término de VEINTE (20) días para poder cumplir con el objeto contractual.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN	(27) (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)
PLAZO DE SUSPENSIÓN INICIAL	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN	(16) (Día) DE ENERO (Mes) DE 2025 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	(20) (Día) DE ENERO (Mes) DE 2025 (Año)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca a los VEINTISIETE (27) días del mes de DICIEMBRE de 2024

(Firma)

(Nombre) MARIA IDALITH CALDERON HILARION
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE
CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre) ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

(Firma)

(Nombre) CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Carlos Gonzalez - Contratista Adscrito OAPM