Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/133 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: OCHO (8) MESES a partir de la firma del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2024, contados a partir Valor inicial: 9.806.828.427	Fecha de inicio: 01/05/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-12-2024 00:00:00, plazo: 2 meses y 15 dias	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: MARIBEL RICO Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 8** Periodo evaluado de 01/11/2024 A 30/11/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Pago de honorarios

Tipo: Cantidad | Unidad: Acta | Fecha Inicio: 01/05/2024

Cantidad: 8 | Ponderación(%): 8 | Fecha Fin: 15/03/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/11/2024	23/11/2024	1	Una vez verificada la ejecución financiera del contrato 133/2024 con sus respectivos soportes durante el mes de NOVIEMBRE 2024 se procede a autorizar el pago de honorarios correspondientes según factura No 19501 del contratista Terminales de Transporte Medellín según lo contemplado en la cláusula 4.3 del contrato	2024	11

	Contrato / convenio: 2024/133 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: OCHO (8) MESES a partir de la firma del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2024, contados a partir Valor inicial: 9.806.828.427	Fecha de inicio: 01/05/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-12-2024 00:00:00, plazo: 2 meses y 15 dias	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: MARIBEL RICO Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 8** Periodo evaluado de 01/11/2024 A 30/11/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Una vez verificada la ejecución financiera del contrato 133/2024 con sus respectivos soportes durante el mes de NOVIEMBRE 2024 se procede a autorizar el pago de honorarios correspondientes según factura No 19501 del contratista Terminales de Transporte Medellín según lo contemplado en la cláusula 4.3 del contrato

Firmado electrónicamente por MARIBEL RICO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
19501	78.603.200	3.383.935.402	9.806.828.427	71,0	64,7	16/12/2024 A 31/12/2024