ACTA DE TERMINACION

CONTRATO	SGOB CP 003 DE 2024
CONTRATISTA:	RN INGENERIA S.A.S
NIT:	900.830.873-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE JULIAN ROJAS NUMA
IDENTIFICACIÓN:	79.789.690
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PÓRTICO CON PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO A FIN DE ESTABILIZAR LA BANCA DE LA CALLE TRANSVERSAL 49 ENTRE CALLES 3 Y 4 PARA MITIGAR EL RIESGO DE FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
VALOR:	$ 100.000.000
VALOR FINAL	$ 100.000.000
PLAZO INICIAL:	CUARENTA (40) DÍAS
FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	25 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL	18 DE DICIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR:	GUSTAVO CASTILLA VERGEL

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. Se ejecutó dentro del plazo contractual. La ejecución de estas se desarrolló con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato.

TERMINACION DE LAS ACTIVIDAES

La secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda Municipal y RN INGENIERIA S.A.S NIT 900.830.873-9 representado legalmente por JOSE JULIAN ROJAS NUMA identificado con la cedula de ciudadanía número 900.830.873-9 dan por terminado el contrato de obra SGOB CP 003 DE 2024. Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día dieciocho (18) de diciembre de 2024.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda
Supervisor del contrato

JOSE JULIAN ROJAS NUMA
Representante Legal
RN INGENERIA S.A.S
Contratista