TABLERO DE CONTROL PROYECTO RE GENERA - SEGUNDO SEMESTRE 2024

		Lider(es)	Apoyo	Interdependencia	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	100%	Avance 08-2024	Avance 10-2024	Avance 11-2024
											100%	10%	35%	41%
1	Cierre de ciclo	ANDI									**20%**	**2%**	**7%**	**9%**
1.1	Eventos de retorno de compost a viveros distritales		SDA-SAID								10%	2%	5%	5%
1.2	Notas de prensa		Todos								2%	0%	2%	2%
1.3	Diseño de oferta comercial - proveedores - enfoque		SAID								3%	0%	0%	2%
1.4	Convocatoria empresarios		ANDI								1%	0%	0%	0%
1.5	Rueda de negocios - presentación oferta comercial		Todos								3%	0%	0%	0%
1.6	Análisis de resultados - compradores, interesados, retos		Todos								1%	0%	0%	0%
1.7														
2	Escala	CCB									**20%**	**5%**	**6%**	**9%**
2.1	Georreferenciación de rutas		SAID								3%	2%	3%	3%
2.2	Selección de corredores estratégicos		SAID-SDA								3%	2%	3%	3%
2.3	Identificación de establecimientos		CCB-ANDI								7%	1%	0%	3%
2.4	Diseño de oferta comercial		SAID - CCB								3%	0%	0%	0%
2.5	Convocatoria empresarios		CCB								1%	0%	0%	0%
2.6	Presentación ofertas		Todos								2%	0%	0%	0%
2.7														
3	Incentivos	SDA									**20%**	**2%**	**12%**	**12%**
3.1	Infografía experiencia metodológica CBC aforos		ANDI								7%	0%	7%	7%
3.2	Validación metodología		UAESP								1%	0%	0%	0%
3.3	Convocatoria empresarios		ANDI								1%	0%	0%	0%
3.4	Presentación metodología		UAESP								1%	0%	0%	0%
3.5	Socialización de metodología en redes		Todos								1%	0%	0%	0%
3.6	Armonización conceptual MinAmbiente - Negocios Verdes		SDA								2%	0%	2%	2%
3.7	Avanzar en el acercamiento Frisby		ANDI-SDA								2%	1%	2%	2%
3.8	Ruta negocio verde Frisby		SDA-FRISBY								2%	1%	1%	1%
3.9	Presentación de la experiencia Frisby en espacios con empresarios		ANDI-SDA								2%	0%	0%	0%
3.1														
4	Formación	GIZ									**10%**	**0%**	**0%**	**0%**
4.1	Estructuración de mensaje técnico		GIZ - SAID								3%	0%	0%	0%
4.2	Convocatoria empresarios		ANDI								3%	0%	0%	0%
4.3	Socialización de guía GIRS y metodología toma de datos		ANDI-CCB								3%	0%	0%	0%
4.4														
4.5														
4.6														
5	Trazabilidad	SDA									**20%**	**0%**	**8%**	**9%**
5.1	Reporte tablero de control básico		SAID-SDA								10%	0%	5%	6%
5.2	Número de especies vegetales sembradas (Área; CO2 eq, otros)		SDA								5%	0%	3%	3%
5.3	Presentación de resultados micro sitio - observatorio		SDA								5%	0%	0%	0%
5.4														
5.5														
5.6														
6	Innovación y desarrollo	GIZ									**10%**	**2%**	**2%**	**2%**
6.1	Presentación propuesta de uso de empaques - biopolímeros		GIZ - ESENTTIA								3%	2%	2%	2%
6.2	Diseño de prueba piloto - compostaje de biopolímeros		Todos								3%	0%	0%	0%
6.3	Puesta en marcha de prueba piloto		Todos								3%	0%	0%	0%
6.4	Análisis de resultados		Todos								3%	0%	0%	0%
6.5														
6.6														