SUBPROCESO: ACTA DE ADICIÓN.

ACTA DE ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 531 DE 2024

CONTRATANTE	**HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACÍAS META E.S.E.** **NIT:**892.000.264-4 **R/L:** NANCY XIMENA RAMOS PULIDO **C.C.** 21.190.708 de Restrepo - Meta **Notificaciones:** Diagonal 15 No. 26-21 B. San José (Acacias-Meta) **Correo electrónico:** contratacion@hospitaldeacacias.gov.co
CONTRATISTA	**INVERSIONES FA ASOCIADOS S.A.S** **901434445-5** **R/L: JOSE ALEJANDRO QUEVEDO ULLOA** **CC: 17.420.675** **Notificaciones:** LT 1 Vía Malecón (Acacias - Meta) **Correo electrónico:** inversionesfaasociados@gmail.com
OBJETO	**SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.**
TIEMPO	**CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO.**
FECHA INICIAL	**VEINTE (20) DE AGOSTO DEL 2024.**
FECHA DE TERMINACIÓN	**DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DEL 2024**
VALOR INICIAL	**VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/L**, Incluido IVA
VALOR ADICIONAL	**SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) M/L**
VALOR TOTAL	**VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS ($26.000.000) M/L, Incluido IVA.**
FECHA DEL ACTA	DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2024

Entre los suscritos a saber: por una parte **EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACÍAS**, con **NIT** 892.000.264-4, representado legalmente por **NANCY XIMENA RAMOS PULIDO,** en calidad de Gerente identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.190.708 de Restrepo (Meta), y nombrada mediante Resolución N° 308 del 30 de abril de 2024, expedida por el Alcalde Municipal y posesionada mediante Acta No.093 del 30 de abril de 2024, en ejercicio de sus funciones y de la competencia otorgada por el Acuerdo No. 002 de 2019 de la Junta Directiva de la Empresa; y quien en adelante se denominará el contratante y por la otra, el contratista descrito en el cuadro precedente quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causal de alguna inhabilidad o de incompatibilidad para contratar, hemos acordado suscribir la presente **ACTA DE ADICIÓN No. 01** previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que el veinte (20) de agosto de 2024 **EL HOSPITAL DE**

SUBPROCESO: ACTA DE INCLUSIÓN.

ACACIAS ESE e **INVERSIONES FA ASOCIADOS S.A.S,** representada legalmente por José Alejandro Quevedo Ulloa, suscribieron el contrato de suministro No. 531 de 2024, cuyo objeto contractual consiste en: **SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E. 2.-** Que las partes acordaron como valor del contrato la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/L**, Incluido IVA. **3.-** Que el contrato está respaldado presupuestalmente por el RP No. 1147 del 20 de agosto de 2024. **4.** –Que las partes acordaron como plazo de ejecución, **TRES (03) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **5.-** Que el Hospital efectuó la aprobación de las garantías el veinte (20) de agosto de 2024. **6.** – Que, una vez cumplidos los requisitos de ejecución, el Contratista y el Supervisor designado suscribieron el acta de inicio el día veinte (20) de agosto de 2024 y su fecha de terminación se fijó el diecinueve (19) de noviembre de 2024. **7.** – Que, en cumplimiento del Estatuto de Contratación y Manual de Contratación del Hospital, el supervisor del contrato el día 15 de noviembre presentó a la Gerencia concepto favorable para solicitar la prorrogar del contrato por un término de treinta (30) días .**8.** – Que el día 15 de noviembre del 2024, el contratista presentó la manifestación de aceptar la modificación contractual, aduciendo la capacidad técnica, financiera y logística para el cumplimiento de la misma. **9.** – Que, con el fin de lograr plena operatividad del Contrato y el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones, procede la ordenadora de gasto a suscribir la presente acta, conforme las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA**: Prorrogar el contrato de suministro No. 531 de 2024, por un tiempo determinado de treinta (30) días. **CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA DE PAGO:** la misma establecida en el contrato inicial. **CLÁUSULA TERCERA: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO-** Este documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las condiciones y estipulaciones contractuales no modificadas por la presente ACTA permanecerán vigentes y su exigibilidad continúa. **CLÁUSULA QUINTA:** EL CONTRATISTA se obliga a tramitar ante la compañía de seguros la modificación de las garantías del contrato principal en cuanto a la cuantía, en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con las condiciones de la presente acta, y durante la vigencia del presente contrato, las cuales una vez expedidas deberán allegarse al Hospital por intermedio del supervisor para el respectivo trámite de revisión y aprobación por parte de la Gerencia.

POR EL HOSPITAL,

NANCY XIMENA RAMOS PULIDO
Gerente

POR EL CONTRATISTA,

JOSE ALEJANDRO QUEVEDO ULLOA
Contratista
R/L

Proyectó: *Gabriel Alejandro Montoya C. – Apoyo Profesional CPS.*

SUBPROCESO: Solicitud de adición.

SOLICITUD DE ADICION AL CONTRATO No.531 DE 2024

CONTRATISTA:	**INVERSIONES FA ASOCIADOS S.A.S**
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E
PLAZO DE EJECUCION:	**CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO**

Esta adición se realiza cumpliendo con lo indicado en el Estatuto de contratación de la ESE Hospital Municipal de Acacias E.S.E, la cual no supera el 50% del valor inicialmente contratado.

CONDICION DE LA SOLICITUD		VALOR Y/O TIEMPO
ADICION (Dinero)	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$20.000.000
	VALOR ADICIONAL:	$6.000.000
	VALOR TOTAL:	**$26.000.000**

JUSTIFICACION DE LA ADICION

La solicitud de adición se hace para garantizar el suministro de materiales para el mantenimiento de la planta física y tener una infraestructura en las mejores condiciones, para así garantizar el servicio adecuado y oportuno en el Hospital Municipal De Acacias E.S.E.

FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD:	DIA: 16	MES: 12	AÑO: 2024

Solicita

JOSE ALEJANDRO QUEVEDO
Contratista

Solicita

FREDY ANTONIO VALERO
Supervisor

Autoriza

NANCY XIMENA RAMOS PULIDO
Gerente

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

N.I.T. : 892,000,264 - 4

DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE ACACIAS TEL: 6560160
presupuesto@hospitaldeacacias.gov.co

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 1989

Fecha: 17/12/2024

Dependencia: 00301 - GERENCIA

El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

CERTIFICA

Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E del presente Periodo Fiscal, existe saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.003.03	Otros bienes transportables	6,000,000.00
		6,000,000.00

Objeto del Gasto: ADICION CTO 531 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.

Vigencia de la presente disponibilidad, META, ACACIAS, 31 de diciembre de 2024

YENNY SULAY POSADA RUIZ
Presupuesto

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

N.I.T. : 892,000,264 - 4

DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE ACACIAS TEL: 6560160
presupuesto@hospitaldeacacias.gov.co

REGISTRO PRESUPUESTAL No 1958

Fecha: **17/12/2024**
El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

CERTIFICA

Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E del presente Periodo Fiscal, se efectua una reserva presupuestal a nombre de INVERSIONES FA ASOCIADOS S.A.S NIT: 901434445.

Objeto ADICION CTO 531 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.003.03	Otros bienes transportables	6,000,000.00
		6,000,000.00

No CDP: **1989**

Contrato **A 531-2024**

Vigencia de la presente disponibilidad, META, ACACIAS, 31 de diciembre de 2024

YENNY SULAY POSADA RUIZ
Presupuesto