ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	00
		FECHA	29/08/2013

PERIODO DE PAGO	DESDE EL 12 DE JUNIO AL 25 DE OCTUBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CONTRATO CMC-010-2024
OBJETO	SUMINISTRO DE KITS ALIMENTARIOS Y DE ASEO CON DESTINO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD A NIVEL URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO SAN CARLOS, ANTIOQUIA
NOMBRE CONTRATISTA	DANILO ANDRES SANCHEZ DUQUE - SUPERMERCADO LA ESTRELLA
FECHA DEL CONTRATO	12 DE JUNIO 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	199
VALOR INICIAL	$ 32.400.000
VALOR ANTICIPO	
FECHA INICIO	12 DE JUNIO DE 2024
ADICIÓN TIEMPO	No aplica
ADICIÓN DINERO	No aplica
FECHA SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIO	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	DANIEL ORREGO TAMAYO

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	199
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	134
AVANCE PORCENTUAL	67%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 32.400.000
VALOR EJECUTADO	$ 10.455.400
PORCENTAJE EJECUTADO	32%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	ANTICIPO 20%	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	AMORTIZACION	VALOR AMORTIZADO
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTALES		$ -	$ -	$ -

TOTAL GASTADO	$ -
VR/ EJECUTADO	$ -
SALDO POR EJECUTAR	$ 32.400.000,00

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL V/ TOTAL
KITS ALIMENTARIOS Y DE ASEO CON DESTINO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD A NIVEL URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO SAN CARLOS, ANTIOQUIA	61	$ 171.400	$ 10.455.400	100%
TOTAL			$ 10.455.400,00	0%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

NO APLICA

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

NO APLICA

Según Cláusula SEGUNDA del Contrato _____ se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

NO APLICA

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	V/ ASEGURADO
ANTICIPO					
CALIDAD					
CUMPLIMIENTO					
RESP. CIVIL					

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales del mes de junio, julio, agosto y septiembre y octubre de 2024

DANIEL ORREGO TAMAYO