140

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. GS-2024- -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

- 031162

TURNO No. 340 RES 027 INV

No. SISCO:	488717	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10357-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	9-Oct-24
VALOR PAGO:	$152.208.612,02 $2.566.171,85	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	450024 110524 450124 110524
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO SAN CAYETANO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	SC 7	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.783.679-8

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

CESIÓN A: ____ CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 556123 - 7424

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	X
6. FACTURA ORIGINAL:	X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 26/09/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300190318	
8.1 .NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	N/A

OBSERVACIONES :
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

Scop

09-10-2024
10:55
pp. Luis Calderón

140

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1500100789	NIT	: 800141397-5	Período	:10
Fe. documento	:29.10.2024	Fe.contab.	: 29.10.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-1105424 OP-398053124				

ACREEDOR NIT :9017836798 NOMBRE : CONSORCIO SAN CAYETANO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		2.566.171,85
002	25	2401020010	CONSORCIO SAN CAYETA	9017836798		2.566.171,85	
					TOTALES:	2.566.171,85	2.566.171,85

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-06-6-10357-23 DT 27 CONSORCIO SAN CAYETANO

Elaboró: PRO03. SEBASTIAN GAMBOBZUS COH **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHespeda	SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	1	1-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2024-11-01-11:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392171024	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1105324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Código de Referencia:	04500036800392171024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	152.208.612,02	Valor Deducciones:	12.458.822,00	Valor Neto:	139.749.790,02	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	152.208.612,02	Valor Deducciones	12.458.822,00	Valor Neto	139.749.790,02	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901783679	Razón Social:	CONSORCIO SAN CAYETANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05400002225	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TURNO 340 RES 06-6-10357-23 SC	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-10-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501020-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	152.208.612,02	0,00	152.208.612,02				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.073.542,00	3.073.542,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	164.654,00	164.654,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	7.683.855,00	7.683.855,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	1.536.771,00	1.536.771,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	152.208.612,02	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante: MI Y — YINNETH KATHERINE REY NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16 01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 10/10/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1105324	Fecha Registro:	2024-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	556123
Valor Inicial:	152.208.612,02	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	152.208.612,02	Saldo x Ordenar:	152.208.612,02
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	12.458.822,00	Valor Neto:	139.749.790,02			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	87323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	497331

TERCERO

Identificacion:	901783679	Razon Social:	CONSORCIO SAN CAYETANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05400002225	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	450024	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT SC No. 7 DEL 04-10-2024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501020-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ESTACIONES DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO	Total:	152.208.612,02	0,00	152.208.612,02	152.208.612,02

Objeto:	TURNO 340 RESERVA, FACTURA SC No. 7 DEL 04-10-2024, CONTRATO 06-6-10357-23

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	Generada	152.208.612,02

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	153.677.090,00	2,000 %	3.073.542,00	3.073.542,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.097.693,00	15,000 %	164.654,00	164.654,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	153.677.090,00	5,000 %	7.683.855,00	7.683.855,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	153.677.090,00	1,000 %	1.536.771,00	1.536.771,00

Brigadier General **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**
DIRECTORA LOGÍSTICA Y FINANCIERA

OP. 392 / 7 / 2024

ELABORÓ: CPS 04 YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: SI LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: CPS 04 XIMENA ARAUJO NIÑO
REVISORÍA TRIBUTARIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante: M. ... y — YINNETH KATHERINE REY NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 10/10/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1105424	**Fecha Registro:**	2024-10-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	7424
Valor Inicial:	2.566.171,85	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.566.171,85	**Saldo x Ordenar:**	2.566.171,85
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	2.566.171,85			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	14024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	497386

TERCERO

Identificacion:	901783679	**Razon Social:**	CONSORCIO SAN CAYETANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05400002225	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	450124	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT SC No. 7 DEL 04-10-2024	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS	Nación	11	CSF	05-NINGUNO	Total:	2.566.171,85	0,00	2.566.171,85	2.566.171,85

Objeto:	TURNO 027 INVERSION, FACTURA SC No. 7 DEL 04-10-2024, CONTRATO 06-6-10357-23

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	Generada	2.566.171,85

Brigadier General **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**
DIRECTORA LOGÍSTICA Y FINANCIERA

O.P. 398053124

ELABORÓ: CPS 04 YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: SI LEONEL ANDRES CARDENAS POLO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TC JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS 04 XIMENA ARAUJO NIÑO
REVISORÍA TRIBUTARIA

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 09 OCT 2024
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Contrato No.	PN DIRAF No. 06-6-10357-23
Fecha suscripción contrato:	26 de diciembre de 2023
Objeto del contrato:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.
Lugar de ejecución de la obra:	Calle 11 # 9-82 – VILLA DE LEYVA
Constancia de recibo No.	**06**
Contratista:	CONSORCIO SAN CAYETANO
NIT del contratista:	901.783.679-8
Fecha del acta de inicio:	2 de enero de 2024
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será de trescientos sesenta (360) días calendario por los cuales se adelantarán obras durante las vigencias 2023 y 2024, contados a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con el contratista de interventoría. En el evento de no haberse contratado la interventoría para la fecha de inicio del contrato de obra, la Policía Nacional optará por suspender el contrato.
Nombre del Interventor del contrato:	ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ
Nombre del Supervisor del contrato:	ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ
Valor del contrato:	$ 2.647´591.744,14 INCLUIDO AIU E IVA
Adición No	No aplica
Fecha de Suspensión del contrato:	No aplica
Fecha de Reiniciación:	No aplica
Valor total del contrato:	$ 2.647´591.744,14 INCLUIDO AIU E IVA
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI_**X**___ Entrega Total: Si____
Periodo de entrega certificado:	

Periodo certificado	Acta de corte *
25/08/2024 AL 24/09/2024	**# 06**

cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 1: Para el caso puntual de elementos y/o equipos, se deberá discriminar cada ítem dentro de la factura de venta.

Nota 2: Para ejecutarse el pago, el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 000042 de 2020, en materia de Facturación Electrónica.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO SAN CAYETANO
NIT: 901.783.679-8
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A.
TIPO CUENTA: AHORROS
NÚMERO DE CUENTA: 05400002225

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial - 2023

RPC 556123

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar
DILOF	11	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	$152.208.612,02	$152.208.612,02	$ 0,00	$152.208.612,02
TOTAL			$152.208.612,02	$152.208.612,02	$ 0,00	$152.208.612,02

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial - 2024

RPC 7424

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar
DILOF	11	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	$2.566.171,85	$2.566.171,85	$ 0,00	$2.566.171,85
TOTAL			$2.566.171,85	$2.566.171,85	$ 0,00	$2.566.171,85

Observaciones: N/A

Observaciones:	N/A

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 1.347.791.387,98 Avance parcial recibido: $ 154.774.783,87 Total, Acumulado: $ 1.502.566.171,85
Acta de avance parcial o acta final de obra.	acta parcial de obra No. 6 **del 24/09/2024**
Memorias de cálculo.	Memorias de cálculo avance parcial de obra No. 6 **al 24/09/2024**
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO_x__SI___
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO_x__SI___
Documentos requeridos para el trámite de pago:	Acta parcial de obra (Firmado por contratista de obra e interventoría) Memorias de cálculo Factura de venta Certificación de Pago Parafiscales y Seguridad Social
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	N/A
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
pago del acta parcial de obra No. **06**	$ 154.774.783,87	el valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SC No. 7	04/10/2024	$ 154.774.783,87	$0,00	$ 154.774.783,87
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 154.774.783,87	$0,00	$ 154.774.783,87

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisora del contrato de interventoría, informo que la interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la misma certificó que los avances de obra relacionados en las actas de corte o final, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

Nota 1: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el Supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión y/o coordinación correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Se aclara, para establecer los valores en el acta, los mismos se redondean a dos (02) decimales con el fin de simplificar a centavos el valor y minimizar las novedades en términos contables.

Nota 2: De acuerdo a la unidad de medida de los diferentes ítems relacionados en el presente balance de obra, los cuales están dados en M2 y M3, se presentan posibles diferencias en decimales, situación que no afecta el valor del contrato, siendo verificado y avalado por el interventor.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10357-23, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del **25/08/2024 al 24/09/2024 (ACTA PARCIAL No. 06),** en el cual se recibieron las actividades de obra realizadas a entera satisfacción, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas estipuladas en referido contrato.

Este pago de $ 154.774.783,87, es a cargo de la siguiente manera , $152.208.612,02 al RPC 556123 correspondiente a la ejecución de recurso presupuestal de la vigencia 2023 y $2.566.171,85 al RPC 7424, correspondiente a la ejecución de recurso presupuestal de la vigencia 2024.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor de la obra, acredito que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra y certificó que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Cabe aclarar, que funjo como supervisora del contrato de interventoría más no de obra, por ende, es la interventoría quien certifica el cumplimiento de cada una de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.

Es de anotar que debido a las capacidades técnicas de la Dirección de Infraestructura, a las responsabilidades de cada funcionario y a la imposibilidad de estar presente en el lugar de la obra, en todo momento del desarrollo del proyecto, no es posible la verificación de las cantidades de obra por parte de los supervisores, así como realizar el seguimiento día a día de la ejecución y cumplimiento de compromisos contractuales, es por ello que se contrata una firma especializada para realizar la interventoría del proyecto; dicha ejecución fue supervisada por funcionarios idóneos de la interventoría y adelantada por un contratista que se presume cumple con las condiciones mínimas del proceso, por tal razón, se indica que el contenido del trámite de este periodo son responsabilidad de los profesionales encargados; asumiéndose que estos han sido desarrollados de acuerdo con su conocimiento, experiencia y perfil profesional.

Se cita lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 83 "La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre

justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría."

Es de anotar que la firma contratista de interventoría, ha ejercido el control necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones descritas para el contratista de obra y aplicará para sí, las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

RAFAEL MOGOLLON RODRÍGUEZ
Representante Legal Consorcio Obra
CONSORCIO SAN CAYETANO

ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA
Representante Legal Consorcio Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

FACTURA EN PLATAFORMA DIRAF

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Página 1 de 1 Código: 1DE-FR-0017 Fecha: 11-01-2011 Versión: 1	FORMULAR Y EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	POLICIA NACIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL

CERTIFICADO No. 011

CODIGO BPIN: 2018011000669

ITEM								SITUACIÓN DE FONDOS		AÑO 2024				
	PRG	SUB	PROY	ORD	SUBORD	ITEM	REC.	CSF	SSF	CANT.	VALOR UNITARIO $	SUBTOTAL $	GASTOS NACIONALIZACIÓN $	VALOR TOTAL POR ITEM $
Reforzamiento estructural, adecuación y dotación para la Estación de Policía Villa de Leyva - DEBOY - Vigencias Futuras														
Vigencias futuras 2024 - Reforzamiento estructural, adecuación y dotación para la Estación de Policía Villa de Leyva - DEBOY	1501	0100	17	20105C	1501020	02	11	X		1	1.226.485.569,41	1.226.485.569,41	-	1.226.485.569,41
Vigencias futuras 2024 - Interventoría para el reforzamiento estructural, adecuación y dotación para la Estación de Policía Villa de Leyva - DEBOY	1501	0100	17	20105C	1501020	02	11	X		1	99.486.417,71	99.486.417,71	-	99.486.417,71
												-	-	-
TOTAL GENERAL												1.325.971.987,12	-	1.325.971.987,12

ELABORÓ: TE. ANGIE CAROLINA RAMIREZ RUBIANO	REVISÓ: MY. ALBA ROCIO GUERRERO AGUDELO	APROBÓ: MY. LUGI YAMILE PEREZ PRADA
FECHA: 08/01/2024	FECHA: 08/01/2024	FECHA: 08/01/2024

NOTA: Se expide el presente certificado en atención al Comite No. 3 de asignación de recursos y orientación a la contratacion presidido por el señor General. William Rene Salamanca Ramirez, Director General de la Policia Nacional; en el cual aprueba la distribucion de los recursos inversión.

06-01-2024

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

CERTIFICADO DE PAGO FIC

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

FIC ENERO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112150241	731180309	26/06/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-6-10357-23

Nombre Obra
ESTACION POLICIA VILLA DE LEYV

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
1

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
4519.00

Aporte FIC
32500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32500.00

ecollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112150241	731180309	26/06/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901783679**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.4.170**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 37,019.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 37,019.00	COP$ 37,019.00

ecollect

FIC FEBRERO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112151426	731217607	26/06/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-6-10357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
2

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
3775.00

Aporte FIC
32500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32500.00

ecollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112151426	731217607	26/06/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901783679**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.4.170**

Su transacción fue APROBADA por la Total Pagado **$ 36,275.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 36,275.00	COP$ 36,275.00

ecollect

FIC MARZO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112155159	731348170	26/06/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-6-10357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
3

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
7

Valor Intereses Moratorios
21029.00

Aporte FIC
227500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
227500.00

ecollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112155159	731348170	26/06/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901783679**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.4.170**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 248,529.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 248,529.00	COP$ 248,529.00

ecollect

FIC ABRIL

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112155636	731366801	26/06/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-610357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
4

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
18

Valor Intereses Moratorios
40208.00

Aporte FIC
585000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
585000.00

ecollect

FIC MAYO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112156371	731393675	26/06/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-610357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
27

Valor Intereses Moratorios
39515.00

Aporte FIC
877500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
877500.00

ecollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112156371	731393675	26/06/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901783679**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.4.170**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 917,015.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 917,015.00	COP$ 917,015.00

ecollect

FIC JUNIO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112872115	754785582	05/07/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-6-10357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
6

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
26

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
845000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
845000.00

ecollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034.	BANCOLOMBIA	112872115	754785582	05/07/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901783679**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.4.170**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 845,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 845,000.00	COP$ 845,000.00

ecollect

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

FACTURA EN PLATAFORMA DIRAF

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

FACTURA EN EL SECOP II

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

RPC

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

SIIF Nación

Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamonterr ANGIE CAROLINA MONTERREY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 26/12/2023 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	5923	Fecha Compromiso:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
No. Autorización:	18023	No Asig.Autorización:	18323			Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria			Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	1.147.591.744,14	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.147.591.744,14		

TERCERO

Identificación:	901783679	Razon Social:	CONSORCIO SAN CAYETANO

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	05400002225	Cta. Bancaria Nombre:	
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Ahorro

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	26/12/2023 0:00:00	Tipo de Documento:	CONTRATO DE OBRA	Documento Soporte:	06-6-10357-23

OBJETO DEL CONTRATO

GS-2023-020491-OILOF REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE VF 2024 (1.147.591.744,14)

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23350892	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
C-1501-0100-17	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	OTROS RECURSOS DEL TESORO	CSF	2024		1.147.591.744,14	0,00	1.147.591.744,14

Subintendente **NILTON JAVIER RINCON AMAYA**
Jefe Grupo Presupuesto General (E)

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

CORTE DE OBRA No 6

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10357-23 CUYO OBJETO ES EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN CAYETANO

SEPTIEMBRE 2024

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.388.445

MOGOLLON RODRIGUEZ


APELLIDOS

RAFAEL

NOMBRES



FIRMA







INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1957

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA · O+ G.S. RH · M SEXO

01-AGO-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00674846-M-0019388445-20150304 0043397691A 4 1973231111

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

PARAFISCALES

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y Ley 828 de 2003

Yo, **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.388.445 de Bogotá, en mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**, del **CONSORCIO SAN CAYETANO** identificado con **NIT 901.783.679-8** manifiesto bajo la gravedad del juramento que el CONSORCIO ha cumplido durante los últimos Seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales que por ley corresponden. Además CERTIFICO que el **CONSORCIO SAN CAYETANO** ha cumplido y se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos Seis (6) meses con las empresas Promotoras de Salud - EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, por todo concepto con relación al pago de contribuciones y obligaciones parafiscales en los últimos seis meses.

Se expide en Bogotá D. C. a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2.024.

RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
C.C. 19.388.445 de Bogotá.
Rep. Legal CONSORCIO TYPHOON

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y Ley 828 de 2003

Yo **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ** actuando en representación del **Mismo me** permito **CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO** que he cumplido y me encuentro a **Paz y Salvo** con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Por lo anterior, de manera **expresa** por este escrito **ACREDITO** el pago de los aportes a que estoy obligado según el **SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** de Colombia al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar, servicio nacional de aprendizaje SENA, y demás obligaciones parafiscales, por lo cual me declaro a **PAZ Y SALVO** por estos conceptos en los **últimos 6 meses**.

Se expide en Bogotá D. C. a los veinte (20) días del mes de Septiembre de 2.024.

ELIZABET GUTIERREZ CORTES
TP. 204188-T
CONTADOR

RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
C.C. 19.388.445 de Bogotá.
Rep. Legal

DOCUMENTO CUMPLIMIENTO
DECLARACION JURAMENTADA

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y Ley 828 de 2003
Literal a) del Artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, (Ley 789 de 2002) y Decreto 2375 de 1974 y la Resolución 2370 de 2008

Yo **FRANS COCK** actuando en representación del mismo como persona natural me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido y me encuentro a **Paz y Salvo** con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones Servicio Nacional de Aprendizaje.

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia y me declaro a PAZ Y SALVO en los ULTIMOS 6 meses.

Se expide en Bogotá D. C. a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2.024.

FRANS COCK
C.C. 79.132.039 de Bogotá.
Contratista

JOSE MIGUEL ZAPATA
MP. 47515-T
Contador



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

29218[illegible]-T

ELIZABET
GUTIERREZ COTA
C.C. 353937[illegible]

RESOLUCION INSCRIPCION 390 FECHA 13/07/2015
UNIVERSIDAD [illegible]

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 217375



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47515-T

JOSE MIGUEL
ZAPATA GUASCA
C.C. 79243701
RESOLUCION INSCRIPCION 052 FECHA 09/05/1996
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 55270



25433

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 43 de 1990.

Aparte de su valor personal, este documento debe ser devuelto al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2C2FC40FB89EF9F5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELIZABET GUTIERREZ CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35393724 de MOSQUERA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 204188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 1 4 B C E 8 4 3 6 5 E 3 B 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79243701 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47515-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Colpensiones

GOBIERNO DE COLOMBIA

RADICADO 2023_19388445

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

CERTIFICADO EPS

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, mediante Resolución **No. 158366** de **2022**, concedió pensión **VEJEZ** a **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **No. 19388445** .

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Octubre de 2024 es de **$6,437,215.** Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre **2024-01** y **2024-08** fueron:

NOMBRE EPS	Periodo Pago	Periodo Cotizado	Valor Descuento	Concepto de	ESTADO
ALIANSALUD EPS	202401	202401	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202402	202402	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202403	202403	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202404	202404	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202405	202405	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202406	202406	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202407	202407	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202408	202408	772,500	SALUD	Act

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el día 26 de septiembre de 2024.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Directora de Nómina de Pensionados

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COCK FRANS identificado(a) con CC 79132039 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FRANS COCK identificado(a) con CC 79132039

Planilla	Nit Pagador	Tipo planilla	Fecha Pago	Aportante	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedad																	Tarifa	Cotización
										IGE	RLT	INGE	LMA	VAC	VSP	SLN	IRL	AVP	VCT	VST	SLP	IGE	LMA	VAC	VSP	SLN	IRL	
9473020356	901788382	I	2024-09-09	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																			12.5%	$388,000
9473020356	901788382	I	2024-09-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																			16%	$496,700
9473020356	901788382	I	2024-09-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-09	30																				$0
9473020356	901788382	I	2024-09-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-09	30																				$0
9473020356	901788382	I	2024-09-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-09	30																			0%	$0
9473020356	901788382	I	2024-09-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-09	30																			0%	$0
9473020356	901788382	I	2024-09-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																			0.522%	$16,300

Este certificado se expide el día 2024-09-09 a las 01:26.

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

CÁMARAS DE COMERCIO

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
C.C. : 19.388.445
N.I.T. : 19388445-9 ADMINISTRACION : , REGIMEN COMUN

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 01733098 DEL 29 DE AGOSTO DE 2007

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CALLE 116 NO 45-24 LOCAL 102
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : RMR_ARQUITECTOS@HOTMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : AV CALLE 116 NO 45-24 LOCAL 102
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL: RMR_ARQUITECTOS@HOTMAIL.COM
****

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :1 DE ABRIL DE 2024
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2024
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$26,355,024,761

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES. 4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO. 4312 PREPARACIÓN DEL TERRENO. 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $4,680,401,198

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 3,700

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2402230576977

15 DE JUNIO DE 2024 HORA 12:26:14

AB24022305 PÁGINA: 1 DE 2

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : FRANS COCK
C.C. : 79.132.039
N.I.T. : 79132039-0

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 03160661 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 3 NO. 11 - 44 TORRE 1 APTO 202
MUNICIPIO : CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : ING.COCK@YAHOO.ES
DIRECCION COMERCIAL : CL 3 NO. 11 - 44 TORRE 1 APTO 202
MUNICIPIO : CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
EMAIL COMERCIAL: ING.COCK@YAHOO.ES

****

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :19 DE MARZO DE 2024
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2024
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$2,924,944,875

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES. 4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO. 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $1,229,694,506

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 3,700

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

DOCUMENTO CONSORCIAL

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

CONSORCIO SAN CAYETANO

PN DIRAF SA MC 406 2023

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Carrera 59 No 26-21 PISO No 2 CAN
Bogotá

REFERENCIA: Proceso de Contratación **PN DIRAF SA MC 406 2023**, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto:
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

Estimados señores:

Los suscritos, **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ** y **FRANS COCK** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ** y **FRANS COCK**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%)[1]
RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	**30%**
FRANS COCK	**70%**

[1] El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO SAN CAYETANO**
3. El objeto del Consorcio es **REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**
4. La duración del Consorcio es de **26 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA VIGENCIA.**
5. El representante del Consorcio es **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ**, identificado con la C. C. **19.388.445** de **BOGOTÁ**, quien está expresamente facultado sin limitaciones en todos los aspectos para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, suscribirlo firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, así como también firmar el acta de terminación y liquidación con amplias y suficientes facultades.

CONSORCIO SAN CAYETANO

6. El representante suplente del Consorcio es **FRANS COCK**, identificado con la C. C. **79.132.039** de **BOGOTÁ**, quien está expresamente facultado sin limitaciones en todos los aspectos para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, suscribirlo firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, así como también firmar el acta de terminación y liquidación con amplias y suficientes facultades.
7. El señor **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO SAN CAYETANO**
8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	**Diagonal 117 No 45 – 47 Primer Piso**
Dirección electrónica	**rmr_arquitectos@hotmail.com**
Teléfono	**7041078**
Telefax	**7048891**
Celular	**311-4520343**
Ciudad	**Bogotá**

9. Datos Cuenta Bancaria:
   BANCOLOMBIA
   Cuenta No 18439300617
   Tipo: Corriente
   Titular: FRANS COCK

En constancia, se firma en **Bogotá**, a los **cinco (5)** días del mes de diciembre de 2023.

RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
C.C 19.388.445 de Bogotá
Persona Natural

FRANS COCK
C.C 79.132.039 de Bogotá
Persona Natural

Aceptación Nombramientos:

RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
C.C 19.388.445 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO SAN CAYETANO

FRANS COCK
C.C 79.132.039 de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO SAN CAYETANO

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.763.679-8

RUT Y RIT

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:03/07/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 901783679 CONSORCIO SAN CAYETANO

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: DG 117 45 47 PRIMER PISO Teléfonos: 3114520343

Dirección electrónica: rmr_arquitectos@hotmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 22/03/2024 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 22/03/2024

Matrícula Mercantil:NO Fecha Inicio de Actividades: 22/03/2024 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4330 - TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
26/12/2023	C.C.	19388445	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141022030391

(415)7707212489984(8020) 000014102203039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 3 6 7 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SAN CAYETANO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
DG 117 45 47 PRIMER PISO

42. Correo electrónico rmr_arquitectos@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 0 4 1 0 7 8	3 1 1 4 5 2 0 3 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 2 3 1 2 0 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 18 / 17 : 07: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 03-07-2024 03:52:43PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141022030391

(415)7707212489984(8020) 000014102203039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 3 6 7 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 2 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 1 2 0 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141022030391

(415)7707212489984(8020) 000014102203039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 3 6 7 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 9 3 8 8 4 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOGOLLON	RODRIGUEZ	RAFAEL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 2 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 3 2 0 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
COCK		FRANS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141022030391

(415)7707212489984(8020) 000014102203039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Sufijo electrónico
9 0 1 7 8 3 6 7 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 3 8 8 4 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOGOLLON	RODRIGUEZ	RAFAEL	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 3 1 2 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 1 3 2 0 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
COCK		FRANS	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 3 1 2 0 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

CERTIFICACIÓN BANCARIA

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Certificado
Bancario

Bogotá, 10 Julio de 2024

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO SAN CAYETANO** identificado con NIT. N° **901.783.679** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura
CUENTA AHORROS	**054-000022-25**	**2023/12/22**

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 7465589 de Bogotá, o en nuestra sucursal Puente Largo ubicada en la Avenida Suba N° 104-66.

PAOLA ANDREA ZULAUGA
EJECUTIVA PYME

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Bancolombia

Consorcio
San Cayetano

NIT. 901.383.679-8

FACTURA CORTE No 06

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

SC No. 7

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064055587 que habilita desde SC 1 hasta SC 50. Vence 2025-01-20

CONSORCIO SAN CAYETANO

Nit 901783679

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4330 6.90 X 1000

CLIENTE	POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIER	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800141397 5	CORTE DE OBRA No 6 CONTRATO DIRAF No. 06-6-10357-23 #$16-01-01-000;06-6-10357-23;jheyson.mendez@correo.policia.gov.co#$	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
KR 59 26 21	Bogota D.C. / 5159113		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	CONSORCIO SAN CAYETANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra	1	Und.	15.546.684,49	0%	0	115.546.684,49
2	41309502	Administración	1	Und.	31.197.604,81	0%	0	31.197.604,81
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	1.155.466,84	0%	0	1.155.466,84
4	41309504	Utilidad	1	Und.	5.777.334,22	19%	1.097.694	5.777.334,22

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**153.677.090,37**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.097.693,50**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**154.774.783,87**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**154.774.783,87**

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/10/2024 09:57:44

DG 117 45 47 Teléfono 6017041078 Bogota D.C.

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: c563f685d2eafdd709574df88cc9a70a73fbba21ffbb448a0248dc51d7e84574c74d25e5f99d0739b6c0b79b0581b712 --Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 12:39:15 p. m.

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.163.679-8

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764064055587

(415)7707212489984(8020) 001876406405558 7

5. Número de identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 8 3 6 7 9	8				

11. Razón social: CONSORCIO SAN CAYETANO

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección: DG 117 45 47 PRIMER PISO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-01-20 / 12:41:27 PM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

984. Apellidos y nombres:
985. Cargo:
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo:
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área:
993. Establecimiento:

1001. Apellidos y nombres: MOGOLLON RODRIGUEZ RAFAEL
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 19388445 — 1004. DV: 9
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSORCIO SAN CAYETANO

997. Fecha formalización: 2024-01-20 12:41:27

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764064055587

(415)7707212489984(8020) 001876406405558 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 8 3 6 7 9	8				

11. Razón social: CONSORCIO SAN CAYETANO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO SAN CAYETANO DG 117 45 47 PRIMER PISO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SC	1	50	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

ACTA DE CORTE No 06

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

POLICIA NACIONAL	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2024 Y EL 24/03/2024	FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 08-8-10337-23	OBJETO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 08-3-10362-23	

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.047.591.744,14	PLAZO INICIAL	360 Días Calendario
DIRECCIÓN	CG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024
C.C. ó NIT	901783079-8	VR. ACTUAL	$ 2.047.591.744,14	FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024
TELÉFONO	601-7048801 CEL: 3114629927	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	360 Días
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 30, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 154.774.783,87	FECHA TERMINACIÓN FINAL	jueves, 26 de diciembre de 2024
C.C. ó NIT	901.784.026 - 0	SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.			
TELÉFONO	(571) 2450144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 06		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES INICIALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
				EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1							
1,0	PRELIMINARES										
1.01	Localización, trazado y replanteo de la planimetría y la altimetría entregada (ejes, absolutos y detalles, cotas negras, cotas de cotrasanka, cotas de retiros, cotas rasantes, ubicación de redes, esta actividad se desarrollará con equipo topográfico	M2	662,04	$ 12.630,00	$ 8.310.015,84	0,00	$ -	644,04	$ 8.073.085,44	644,04	$ 8.073.085,44
1.02	Cerramiento en polisombra (suministro e instalación, incluye polisombra, liston en madera, puntilla y concreto)	ML	66,66	$ 10.174,00	$ 668.736,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.03	Valla informativa acatando las especificaciones gráficas por parte de la entidad (suministro e instalación, incluye marco de soporte metálico con perfil cuadrado de 2.5 cm, espesor. 1.5 mm y lamina metálica calibre 18, incluye retiro y disposicion al momento de la terminacion de la obra), incluye la gestión ante la Secretaria de Planeacion del municipio del cambio de Constructor Responsable de Obra por el Constructor Responsable del contratista que debe cumplir con los requisitos indicados en el articulo 34 de la Ley 400 de 1997 (para dar cumplimiento al Parágrafo 4 del artículo 7 del Decreto 2218 de 2015).	UN	1,00	$ 1.450.000,00	$ 1.450.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.450.000,00	1,00	$ 1.450.000,00
1.04	Campamento de obra - adecuacion de espacio aprobado por la entidad para trabajo administrativo y almacenamiento de materiales, para un area de 40m2 ubicados en las instalaciones, incluye punto de agua y luz.	GBL	1,00	$ 3.160.403,00	$ 3.160.403,00		$ -	1,00	$ 3.160.403,00	1,00	$ 3.160.403,00
2,0	DESMONTES Y DEMOLICIONES				$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.01	Retiro de mobiliario existente en la edificación a intervenir	GBL	1,00	$ 1.457.633,00	$ 1.457.633,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.457.633,00	1,00	$ 1.457.633,00
2.02	Desmonte de marco+ puertas en vidrio, madera, metálicas o cualquier otro material (incluye cargue retiro y disposicion de escombros si la entidad contratante asi lo considera)	UN	111,35	$ 10.027,00	$ 1.116.318,45	0,00	$ -	37,00	$ 393.199,00	37,00	$ 393.199,00
2.03	Desmonte aparato sanitario (incluye cargue y retiro)	UN	32,00	$ 30.111,00	$ 963.552,00	0,00	$ -	29,00	$ 873.219,00	29,00	$ 873.219,00
2.04	Desmonte de cielo raso existente tipo machimbre conservando su funcionalidad	M2	103,00	$ 16.337,00	$ 1.687.691,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.05	Demolicion de cielo raso tipo drywall (incluye cargue y retiro de escombros)	M2	187,00	$ 9.932,00	$ 1.855.414,00	0,00	$ -	185,00	$ 1.835.670,00	185,00	$ 1.835.670,00
2.06	Demolicion de cielo raso en yeso (incluye cargue y retiro de escombros)	M2	173,00	$ 12.077,00	$ 3.089.321,00	0,00	$ -	63,50	$ 766.889,50	63,50	$ 766.889,50
2.07	Desmonte cubierta existente en teja de barro, incluye desmonte de estructura en madera (incluye cargue y retiro)	M2	412,03	$ 10.704,00	$ 8.484.052,72		$ -	400,05	$ 8.388.031,00	400,05	$ 8.388.031,00
2.08	Demolicion de muros en mampostería e max=0.30m (incluye demolicion de acabado sobre muros, incluye cargue y retiro de escombros)	M2	270,01	$ 27.337,00	$ 7.403.132,07	2,52	$ 68.850,24	45,00	$ 1.230.165,00	47,52	$ 1.299.064,24
2.09	Demolición de vaciatera en concreto reforzado (incluye cargue y retiro)	M2	5,32	$ 23.169,00	$ 123.365,48	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.10	Desmonte piso existente conservando su funcionalidad (incluye cargue y retiro)	M2	220,52	$ 10.467,00	$ 2.308.616,24	0,00	$ -	220,00	$ 2.307.140,00	220,00	$ 2.307.140,00
2.11	Demolicion placa e=10-20 cm (incluye cargue y retiro de escombros)	M2	220,52	$ 43.091,00	$ 9.760.973,32	0,00	$ -	220,00	$ 9.480.020,00	220,00	$ 9.480.020,00
2.12	Demolición de concreto ciclópeo de cimentación	M3	127,48	$ 117.942,00	$ 15.035.246,16	0,00	$ -	102,89	$ 12.135.052,38	102,89	$ 12.135.052,38
2.13	Demolicion de antepacho en mampostería en jardin interior	ML	3,60	$ 21.850,00	$ 78.661,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/04/2024 Y EL 24/05/2024	FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 05-8-10357-23 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23		OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14	PLAZO INICIAL	360 Días Calendario
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL		FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024
C.C. ó NIT	901783679-6	VR. ACTUAL	$ 2.647.591.744,14	FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529027	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	NA
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	360 Días
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 532 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 154.774.783,07	FECHA TERMINACIÓN FINAL	jueves, 26 de diciembre de 2024
C.C. ó NIT	901.784.820 - 9	SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.			
TELÉFONO	(571) 2450144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 06		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES INICIALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
2.14	Demolición de piso exterior sobre tanque de almacenamiento en jardín interior	M2	0,44	$ 8.930,00	$ 87.038,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.16	Mantenimiento teja de barro de la cubierta, incluye desmonte, cambio de piezas, lavado, reemplazo de tejas rotas y reinstalación de tejas resentadas	M2	412,88	$ 64.688,00	$ 26.465.136,50		$ -	37,59	$ 3.254.347,02	37,59	$ 3.254.347,02
2.18	Mantenimiento estructura de cubierta, incluye desmonte, cambio de piezas, reemplazo de durmientes, pintura y soldado.	M2	412,88	$ 117.873,00	$ 48.663.065,35	94,16	$ 11.099.099,68	318,72	$ 37.564.736,59	412,88	$ 48.644.828,24
2.17	Desmonte de ventaneria y rejas en aluminio, madera metálicas o cualquier otro material (incluye cargue, retiro y disposicion de escombros si la unidad contratante asi lo considera)	UN	32,00	$ 11.509,00	$ 368.160,00		$ -	10,00	$ 115.090,00	10,00	$ 115.090,00
2.19	Reparcion de re-capa o pañete y limpieza con chorro de agua a presion, de acuerdo a especificaciones de planimetria estructural	M2	160,40	$ 13.177,00	$ 2.378.445,60		$ -	179,20	$ 2.362.857,04	179,20	$ 2.362.857,04
2.19	Impermeabilizacion de cubierta con manto asfaltico	M2	412,88	$ 128.370,00	$ 53.010.391,60	94,16	$ 12.087.310,20	318,72	$ 40.914.086,40	412,88	$ 53.001.403,60
3,0	EXCAVACIONES								$ -		
3.01	Excavacion manual en material comun (incluye cargue y retiro)	M3	209,61	$ 43.907,00	$ 13.150.585,67		$ -	252,60	$ 11.089.617,60	252,60	$ 11.089.617,60
3.02	Relleno con material del sitio para nivelacion del terreno incluye extendido, humedecimiento, compactacion en caso de ser necesario, cribado, zarandeo, limpieza.	M3	210,58	$ 38.110,00	$ 8.099.459,94	0,00	$ -	63,01	$ 2.418.515,19	63,01	$ 2.418.515,19
4,0	ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO								$ -		
4.01	Solado concreto de limpieza e=0.05m 2000 psi 14mpa (suministro e instalacion)	M2	122,60	$ 27.507,00	$ 3.377.659,80	0,00	$ -	122,43	$ 3.367.092,01	122,43	$ 3.367.092,01
4.02	Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalacion)	KG	18.032,00	$ 5.835,00	$ 105.234.000,00	0,00	$ -	18.478,04	$ 105.478.607,70	18.478,04	$ 105.478.607,70
4.03	Elementos de concreto de 3000 psi. 21 mpa para estructura apoticada (suministro e instalación)	M3	183,40	$ 1.110.773,00	$ 205.366.398,20		$ -	183,34	$ 171.705.991,62	183,34	$ 171.705.991,62
4.04	Suministro e instalacion de sistema de apuntalamiento para elementos horizontales tipo muro o estructurales mediante puntales metalicos y forsetano, segun detallado estructural hasta altura de 3.4m	M2	380,00	$ 160.327,00	$ 60.924.260,00		$ -	380,00	$ 60.924.260,00	380,00	$ 60.924.260,00
4.05	suministro e instalacion de conectores a cortante mediante pernos 1/2" según planimetria estructural	UN	2.000,00	$ 8.047,00	$ 16.094.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.06	suministro e instalacion de adhesivo epoxico para puente entre concreto viejo y nuevo, (Sikadur 32 o Similar)	M2	310,14	$ 176.832,00	$ 56.365.421,46	2,26	$ 403.505,32	12,99	$ 2.301.021,98	15,15	$ 2.705.517,30
4.07	apoos y apuntalamiento para entrepiso y elementos en concreto, según detallado estructural para elementos horizontales, entrepisos y vigas de la estructura	M2	756,00	$ 63.018,00	$ 47.767.044,00		$ -	756,00	$ 47.041.008,00	756,00	$ 47.041.008,00
5,0	REFORZAMIENTO DE TANQUE								$ -		
5.01	Escarificacion mecanica para estructura en concreto, e=0.05m - 0.20m (incluye transporte de escombros)	M2	33,10	$ 36.167,00	$ 1.197.769,70		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.02	Sikador - 32 primer o equivalente para reforzamiento en estructuras de concreto (suministro e instalacion)	M2	52,10	$ 80.020,00	$ 3.430.042,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.03	Anclaje epoxico para barra corrugada 3/8"- #3 (suministro e instalacion, incluye sika anchorfix-3001 o similar)	UND	315,00	$ 18.030,00	$ 5.667.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.04	Malla electrosoldada d=9.0mm, 15cic (suministro e instalación)	KG	93,87	$ 8.486,00	$ 639.700,45	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,0	MUROS								$ -		

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/03/2024 Y EL 24/08/2024	FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-4-10357-23 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23	OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14		PLAZO INICIAL	360 Días Calendario	
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL			FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024	
C.C. ó NIT	901783079-6	VR. ACTUAL	$ 2.647.591.744,14		FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024	
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114528027	ANTICIPO	0,0%		PLAZO ADICIONAL	NA	
		ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO	NA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL	360 Días	
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofc. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 154.774.703,07		FECHA TERMINACIÓN FINAL	jueves, 26 de diciembre de 2024	
C.C. ó NIT	901.764.826 - 9	SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.					
TRLÉFONO	(071) 2450144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 06		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
		CANTIDADES INICIALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
6.01	Mampostería doble en bloque # 5 33x23x11,5 cm (suministro e instalación, incluye mortero de pega 1:3,dovelas entre 1,5 y 2 mts como maximo, replantes de ubicación y cinchrado. el valor incluye lineales, y el área de medida sera el área efectivamente construida)	M2	480,00	$ 177.088,00	$ 85.013.024,00	2,82	$ 440.479,36	0,00	$ -	2,82	$ 440.479,36
6.02	Pañete liso en mortero 1:4 e=0,02 m (suministro e instalacion)	M2	525,16	$ 10.430,00	$ 5.607.988,16	72,48	$ 1.190 630,08	150,80	$ 3.400.230,16	223,44	$ 3.005.860,24
6.03	Estuco no impermeable tipo, para muros, (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente estucada))	M2	525,16	$ 15.624,00	$ 8.157.241,04	301,80	$ 4.689.640,36	218,88	$ 3.397.692,04	520,76	$ 8.084.123,00
6.04	Pintura tipo vinilo lavable viniltex de pintuco o similar que cumpla con la NTC 1339 para muros color blanco 3 manos + 1 mano final de entrega (suministro e instalación. cumple nte para pintura. no incluye estuco. el valor incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pintada)	M2	1.440,00	$ 43.703,00	$ 63.016.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.05	Antepecho en ladrillo para jardín interior sobre franquicia reforzado (suministro e instalación)	ML	0,44	$ 27.003,00	$ 160.274,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.06	Anclaje epoxico para barra corrugada #2 (suministro e instalación, incluye sika anchorfix-3001 o similar)	UN	8.423,00	$ 30.930,00	$ 353.431.224,00	374,00	$ 11.252.912,00	7.005,76	$ 237.368.208,00	8.279,76	$ 240.121.118,00
6.07	Malla electrosoldada d=4mm, 15cm (suministro e instalación)	KG	810,00	$ 8.407,00	$ 5.230.733,20		$ -	590,04	$ 5.012.720,16	590,04	$ 5.012.720,16
6.08	Recubrimiento con grout fechado de 4000 psi (suministro e instalación)	M3	18,65	$ 880.378,00	$ 16.418.049,70		$ -	14,72	$ 12.959.164,16	14,72	$ 12.959.164,16
6.09	Dintel en concreto según detalle estructural	ML	45,30	$ 25.072,00	$ 1.162.041,60		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.10	resanes generales (incluye vena, pañete y filos)	M2	340,20	$ 14.495,00	$ 4.931.199,00	140,08	$ 2.030.459,60	192,76	$ 3.794.058,20	332,84	$ 4.824.518,60
6.11	Anclaje epoxico para barra corrugada #3 (suministro e instalación, incluye sika anchorfix-3001 o similar) - instalacion en escaleras	UN	50,00	$ 19.073,00	$ 953.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.12	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. incluye preparación superficie.	M2	527,60	$ 47.312,00	$ 24.961.811,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,0	RED HIDRÁULICA								$ -		
7.01	Tubería pvc-o rde-9 500 psi 1/2" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	134,78	$ 13.212,00	$ 1.780.713,36	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.02	Tubería pvc-o rde-11 400 psi 3/4" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	25,80	$ 14.146,00	$ 365.026,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.03	Tubería pvc-o rde-13,5 200 psi 1" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	7,16	$ 15.893,00	$ 113.146,48	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.04	Tubería pvc-o rde 21-200 psi 1 1/4" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	10,39	$ 18.915,00	$ 196.477,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.05	Tubería pvc-o rde 21-200 psi 1 1/2" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	10,60	$ 19.170,00	$ 201.265,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,0	PUNTOS HIDRAULICOS								$ -		
8.01	Punto hidraulico pvc rde-9 1/2" (suministro e instalación, incluye toda la tuberia y accesorios requeridos (codos, uniones, teos, bujes, adaptadores, taponos) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación del punto)	UN	41,00	$ 68.022,00	$ 2.788.902,00	16,00	$ 1.088.352,00	25,00	$ 1.700 550,00	41,00	$ 2.788.902,00

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/08/2024 Y EL 24/09/2024	FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10357-23		OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.				
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-8-10352-23							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.047.691.744,14		PLAZO INICIAL	360 Días Calendario	
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL			FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024	
C.C. ó NIT	901783979-6	VR. ACTUAL	$ 2.047.691.744,14		FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024	
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529927	ANTICIPO	0,0%		PLAZO ADICIONAL	NA	
		ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO	NA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL	360 Días	
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 154.774.783,87		FECHA TERMINACIÓN FINAL	Jueves, 26 de diciembre de 2024	
C.C. ó NIT	901.704.820 - 0	SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.					
TELÉFONO	(571) 2469144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 06		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
		CANTIDADES INICIALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
9,0	**RED SANITARIA**								$ -		
9.01	Tubería sanitaria pvc 2" (suministro e instalacion, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	37,40	$ 30.340,00	$ 1.137.746,02		$ -	18,64	$ 565.669,72	18,64	$ 565.669,72
9.02	Tubería sanitaria pvc 4" (suministro e instalacion, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	81,35	$ 52.731,00	$ 4.289.036,85		$ -	80,98	$ 4.269.101,78	80,98	$ 4.269.101,78
9.03	Valvula de admisión de aire 2" (suministro e instalación incluye caja y accesorios de conexión)	UN	7,00	$ 210.339,00	$ 1.735.173,10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	**PUNTOS SANITARIOS**								$ -		
10.01	Punto sanitario pvc 2" y 4" (suministro e instalacion, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación del punto)	UN	34,00	$ 204.193,00	$ 6.942.562,00		$ -	30,00	$ 6.125.790,00	30,00	$ 6.125.790,00
10.02	Punto sanitario pvc 4" (suministro e instalacion, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación del punto)	UN	13,00	$ 122.652,00	$ 1.697.076,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	**TUBRIA AGUA LLUVIA**								$ -		
11.01	Tubería sanitaria pvc 4" (suministro e instalacion, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	3,30	$ 52.035,00	$ 173.781,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.02	Carcamo prefabricado con rejilla en concreto de 0.5mxD.2m (suministro e instalacion)	ML	16,01	$ 162.934,00	$ 2.934.261,24	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.02	Canal rectangular en lámina cold rolled de 0.2x0.8 para aguas lluvia (suministro e instalación)	ML	2,70	$ 135.510,00	$ 365.901,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	**RED ELECTRICA**								$ -		
12.01	Salida iluminación incrustar y sobreponer, tubería 3/4"emt (suministro e instalacion, incluye marquillado, curvas, uniones, prensa estopa y clavija derea y demas elementos necesarios de acuerdo a especificación tecnica y plano de iluminación)	UN	155,00	$ 446.607,00	$ 69.225.585,00	26,00	$ 12.048.703,00	89,00	$ 31.739.123,00	110,00	$ 52.637.826,00
12.02	Salida para sensor de movimiento, incluye marquillado, tubería 3/4"emt, curvas, uniones, prensa estopa y clavija derea y demas elementos necesarios para la instalación de este item (de acuerdo a especificación tecnica y plano de iluminación)	UN	54,00	$ 426.211,00	$ 23.015.394,00		$ -	27,00	$ 11.507.697,00	27,00	$ 11.507.697,00
12.03	Salida para interruptor sencillo de incrustar con polo a tierra (color blanco) ,incluye suministro e instalacion marquillado,toma, tubería pvc, uniones, curvas, cableado, elementos de conexión y demas elementos necesarios para la instalación de este item (de acuerdo a especificación tecnica y plano de iluminación)	UN	30,00	$ 145.165,00	$ 4.354.950,00		$ -	24,00	$ 3.483.960,00	24,00	$ 3.483.960,00

POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/05/2024 Y EL 24/06/2024	FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10357-23		OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.				
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.047.591.744,14		PLAZO INICIAL	360 Dias Calendario	
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL			FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024	
C.C. ó NIT	901783070-8	VR. ACTUAL	$ 2.047.591.744,14		FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024	
TELÉFONO	601-7046891 CEL: 3114520927	ANTICIPO	0,0%		PLAZO ADICIONAL	NA	
		ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO	NA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL	360 Dias	
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 154.774.783,87		FECHA TERMINACIÓN FINAL	jueves, 26 de diciembre de 2024	
C.C. ó NIT	901.784.626 - 9	SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.					
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 06		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.										
CANTIDADES INICIALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
12.04	Salida para interruptor doble de incrustar con polo a tierra (color blanco) incluye suministro e instalacion marquillado,toma tuberia pvc, uniones, curvas, cableado, elementos de conexión y demas elementos necesarios para la instalación de este item (de acuerdo a especificación tecnica y plano de luminarias)	UN	2,00	$ 155.604,00	$ 311.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
12.05	Suministro e instalación salida bifasica manejadora y/o condensadora de aire acondicionado, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y puesta en servicio	UN	2,00	$ 277.357,00	$ 554.714,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
13	BAJADAS DE TOMAS EN TUBERIA EMT								$ -			
13.01	Salida para tomacorriente doble de incrustar monofasico tipo nema 5-15r con polo a tierra (suministro e instalacion, incluye marquillado regulado color anaranjado (mas linea a tierra aislada),incluye marquillado,toma, tuberia emt, uniones, curvas, cableado, elementos de conexión y demas elementos necesarios para la instalación de este item de acuerdo a especificación tecnica y plano de tomas)	UN	70,00	$ 227.633,00	$ 15.934.310,00	17,00	$ 3.873.161,00	34,00	$ 7.740.322,00	51,00	$ 11.613.483,00	
13.02	Salida para tomacorriente doble de incrustar monofasico tipo nema 5-20r con polo a tierra , incluye marquillado regulada color anaranjado (mas linea a tierra aislada),incluye marquillado,toma, tuberia emt, uniones, curvas, cableado, elementos de conexión y demas elementos necesarios para la instalación de este item (de acuerdo a especificación tecnica y plano de tomas)	UN	9,00	$ 149.337,00	$ 1.344.033,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
13.03	Salida para tomacorriente doble de incrustar monofasico tipo nema 5-15r con polo a tierra tipo gfci , incluye marquillado tipo hospitalario (mas linea a tierra aislada),incluye marquillado,toma, tuberia pvc, uniones, curvas, cableado, elementos de conexión y demas elementos necesarios para la instalación de este item (de acuerdo a especificación tecnica y plano de tomas)	UN	9,00	$ 142.642,00	$ 1.283.778,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
13.04	Suministro e instalación salida con ducha eléctrica, incluye marquillado,toma, tuberia EMT, accesorios EMT, uniones, curvas, cableado 2#10+1#12T AWG, vanilla redonda, riel chanel, pernos de anclaje, elementos de conexión y demas accesorios necesarios para la instalación de este item (de acuerdo a especificación tecnica y plano de tomas)	UN	6,00	$ 460.618,00	$ 2.764.090,00	6,00	$ 2.764.090,00	0,00	$ -	6,00	$ 2.764.090,00	
14	TABLEROS DE ENCHUPABLES								$ -			
14.01	Tablero de automáticos de 12 circuitos bifasico (suministro, transporte e instalacion, incluye puerta, chapata de cierre y espacio para totalizador industrial de acuerdo a especificación tecnica y plano de tableros, nota: el tablero ofertado debe tener la posibilidad de albergar las acometidas que le pertenecen)	UN	1,00	$ 1.408.005,00	$ 1.408.005,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
14.02	Tablero automatico de 30 circuitos bifasico con puerta (incluye, chapata de cierre y espacio para totalizador industrial (de acuerdo a especificación tecnica y plano de tableros) nota: el tablero ofertado debe tener la posibilidad de albergar las acometidas que le pertenecen (suministro, transporte o instalacion)	UN	1,00	$ 1.762.449,00	$ 1.762.449,00	1,00	$ 1.762.449,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.762.449,00	
14.03	Suministro e instalación bandeja portacables 30x5cm, incluye, cable cobre desnudo, con conectores estiñados, ademas de todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación	ML	69,00	$ 111.871,00	$ 6.712.260,00	28,33	$ 2.948.810,56	0,00	$ -	28,33	$ 2.948.810,56	
15	INTERRUPTORES								$ -			
15.01	Interruptor cortocircuito magnetico 1x20a 10 ka a 120/240v. tipo enchufable (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y cuadro de carga)	UN	46,00	$ 33.195,00	$ 1.526.970,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/08/2024 Y EL 24/09/2024	FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10357-23		OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.				
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.047.691.744,14		PLAZO INICIAL	360 Días Calendario	
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL			FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024	
C.C. ó NIT	901793070-8	VR. ACTUAL	$ 2.047.691.744,14		FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024	
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529027	ANTICIPO	0,0%		PLAZO ADICIONAL	NA	
		ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO	NA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL	360 Días	
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 30, Ofic. 602 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 164.774.763,97		FECHA TERMINACIÓN FINAL	jueves, 26 de diciembre de 2024	
C.C. ó NIT	901.784.020 - 9	SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.					
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 06		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.										
CANTIDADES INICIALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
16.02	Interruptor contactorato magnetico 3x30a 10 ka a 120/240v, tipo enchufable (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y cuadro de carga)	UN	2,00	$ 51.870,00	$ 103.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
16.03	Interruptor contactorato magnetico 3x100a 15 ka a 120/240v, tipo totalizador (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y cuadro de carga)	UN	1,00	$ 241.947,00	$ 241.947,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
16	ACOMETIDAS ELECTRICAS								$ -			
16.01	Acometida 3x10f+6t cu lsth (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas)	ML	25,00	$ 37.360,00	$ 933.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
16.02	Acometida 3x0f+3n+6t cu lsth (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas)	ML	10,00	$ 62.264,00	$ 622.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
16.03	Acometida 3x2f+3n+6t cu lsth (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas)	ML	24,00	$ 91.665,00	$ 2.200.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
16.04	Suministro e instalación tubería EMT 1 1/4" con accesorios	ML	80,00	$ 88.189,00	$ 7.070.621,00		$ -	37,20	$ 3.280.230,60	37,20	$ 3.280.230,60	
16.05	Alimentador tacle circuitos iluminación +tomacorrientes, incluye cable, tubería, accesorios y herraje de fijación	ML	550,00	$ 34.602,00	$ 19.109.100,00	410,00	$ 14.810.232,00	0,00	$ -	410,00	$ 14.810.232,00	
17	CANALIZACIONES PARA ACOMETIDA								$ -			
17.01	Canalización de 2 de 1" en pvc tipo II para acometidas subterraneas (suministro e instalación de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas, incluye accesorios para salida de bandeja, recorrido de bandeja hasta los tableros ver también cuadros de carga)	ML	25,00	$ 107.270,00	$ 2.681.800,00		$ -	23,00	$ 2.467.348,00	23,00	$ 2.467.348,00	
17.02	Canalización de 2 de 1 1/4" en pvc tipo II para acometidas subterraneas (suministro e instalación de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas, incluye accesorios para salida de bandeja, recorrido de bandeja hasta los tableros ver también cuadros de carga)	ML	10,00	$ 108.230,00	$ 1.082.300,00		$ -	9,00	$ 974.074,00	9,00	$ 974.074,00	
17.03	Canalización de 2 de 2" en pvc tipo II para acometidas subterraneas (suministro e instalación de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas, incluye accesorios para salida de bandeja, recorrido de bandeja hasta los tableros ver también cuadros de carga)	ML	24,00	$ 107.035,00	$ 2.691.160,00		$ -	22,50	$ 2.407.910,60	22,50	$ 2.407.910,60	
18	SISTEMA DE CAPTACION DE RAYOS Y PUESTA A TIERRA								$ -			
18.01	Varilla de cobre puesta a tierra configuración tipo b (ntc 4552-3) sistema de protección externa (suministro e instalación, incluye excavacion y relleno de recebo)	UN	10,00	$ 185.176,00	$ 1.851.760,00	0,00	$ -	10,00	$ 1.851.760,00	10,00	$ 1.851.760,00	
18.02	Aviso de prevención para sistema de protección contra rayos, según ntc 4552 (suministro e instalación)	UN	1,00	$ 160.815,00	$ 160.815,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
18.03	Suministro, instalación y transporte de caja de inspeccion de 0,3x0,3m para puesta a tierra, homologada normas operador de red, con carga de tratamiento mejoramiento puesta a tierra incluye excavaciones y demás obras civiles, retiro de escombros, sistema de puesta a tierra y aterrizamiento	UN	10,00	$ 302.343,00	$ 3.023.430,00		$ -	6,00	$ 2.174.178,00	6,00	$ 2.174.178,00	
18.04	Puesta a tierra configuración tipo b (ntc 4552-3) sistema de protección externa (suministro e instalación, incluye excavacion y relleno de recebo)	ML	110,00	$ 147.903,00	$ 16.269.330,00		$ -	100,24	$ 16.150.923,72	100,24	$ 16.150.923,72	
18.05	Sistema de captación de rayos compuesto por puntas captadoras de 60 cm y malla captadora en alambron de aluminio de 8mm (suministro e instalación)	ML	100,00	$ 210.260,00	$ 21.026.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
19	BANDEJAS PORTACABLES, LUMINARIAS, ILUMINACIÓN EXTERIOR Y UPS								$ -			
19.01	Ups de 6 kva , autoradundante,autonomia de 5 minutos a plena de carga, debe incluir ademas del equipo: la instalación,puesta en marcha y garantia de tres años (de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas)	UN	1,00	$ 12.021.600,00	$ 12.021.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/06/2024 Y EL 24/09/2024		FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 08-6-10357-23		OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.				
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 08-3-10362-23							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.047.591.744,14		PLAZO INICIAL	360 Días Calendario	
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL			FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024	
C.C. ó Nit	901783079-8	VR. ACTUAL	$ 2.047.591.744,14		FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024	
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114528927	ANTICIPO	0,0%		PLAZO ADICIONAL	NA	
		ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO	NA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL	360 Días	
DIRECCIÓN	Calle 129A No 7 – 36, Ofic. 902 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 154.774.783,87		FECHA TERMINACIÓN FINAL	jueves, 26 de diciembre de 2024	
C.C. ó NIT	901.784.820 - 9	SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.					
TELÉFONO	(071) 2450144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 06		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.										
		CANTIDADES INICIALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
19.02	Luminaria antivandalica hermetica feilo sylvania p24350 led 50w di led (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y plano de iluminación)	UN	10,00	$ 172.671,00	$ 2.701.130,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
19.03	Luminaria iluminaciones tecnicas 020703-3000 confort lens s03 600x31x61 sobreponer 2l-s6 24w (suministro e instalacion)	UN	27,00	$ 199.372,00	$ 5.383.044,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
19.04	Luminaria bala led sylvania 34w 6500k sobreponer 2l-r6 24w (suministro e instalacion)	UN	90,00	$ 82.468,00	$ 7.334.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
19.05	Salida bateria de emergencia para luminarias (suministro e instalacion, incluye marquillado, tuberia 3/4"emt, curvas uniones, pernos retopa y cinta acero y demas elementos necesarios para la instalacion de este item de acuerdo a especificación tecnica y plano de iluminación)	UN	41,00	$ 430.275,00	$ 17.641.275,00		$ -	20,00	$ 8.726.500,00	20,00	$ 8.726.500,00	
19.06	Luminaria sobreponer tipo tortuga 16W(suministro e instalación)	UN	37,00	$ 79.634,00	$ 2.946.458,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
20	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS								$ -			
20.01	Tablero de detección de incendio con cuatro zonas de detección (suministro e instalacion, incluye tuberia, cable cu aislado lsoh no 16, modulo de expansión, teclado remoto y elementos de fijacion)	UN	1,00	$ 7.674.630,00	$ 7.674.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
20.02	Salida en placa para detector de humo óptico , tuberia, cable cu aislado fpl no 10 y elementos de fijacion (suministro e instalacion)	UN	20,00	$ 248.600,00	$ 5.003.320,00		$ -	20,00	$ 4.973.600,00	20,00	$ 4.973.600,00	
20.03	Modulo monitor con dos circuitos de entrada	UN	2,00	$ 525.020,00	$ 1.050.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
20.04	Salida para sirena de evacuación, incluye tuberia, cajas, elementos de fijacion, cable cu aislado lsoh no 10 - incluye sirena (suministro e instalacion)	UN	6,00	$ 776.200,00	$ 3.670.030,00		$ -	6,00	$ 3.670.030,00	6,00	$ 3.670.030,00	
20.05	Salida para estacion manual de mano incluye tuberia, cajas, elementos de fijacion, cable cu aislado lsoh no 10 y activador sin incluir detector	UN	5,00	$ 228.378,00	$ 1.140.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
20.06	Detector de humo óptico direccionables con rango de cobertura de 63 m2 con modulo aislante incluido (suministro e instalacion)	UN	28,00	$ 397.125,00	$ 11.119.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
20.07	Estacion manual compatible con panel de control incluye universal stopper (de acuerdo a especificación tecnica y plano de incendio) (suministro e instalacion)	UN	5,00	$ 721.545,00	$ 3.607.725,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
21	SISTEMA DE VOZ Y DATOS								$ -			
21.01	Cable ftp/ cat 6a, 4 pares (suministro e instalacion)	ML	420,00	$ 10.710,00	$ 4.498.200,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
21.02	Salida para sistema de voz datos en muro (suministro e instalacion, incluye toma doble, aparato con jack cat. 6a, marquillas de cableado, numeración de toma y elementos de fijación de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos)	UN	22,00	$ 193.035,00	$ 4.246.770,00	0,00	$ 1.644.700,00	11,00	$ 2.124.045,00	19,00	$ 3.668.805,00	
21.03	Rack de sobreponer, kit de ventilación y multimedia, incluye bandeja de soporte para equipos, con 2 puertos fibra óptica tipo sc duplex, barrajes y jackspara pachpanel y organizador (suministro e instalacion)	UN	1,00	$ 1.970.792,00	$ 1.970.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
21.04	Suministro, instalación y transporte de switch de 6 puertos de 10 gb de fibra óptica - bandeja de fibra óptica x 6 hilos.	UN	1,00	$ 4.484.874,00	$ 4.484.874,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
21.05	Suministro, instalación y transporte de switch de acceso de 48 puertos cat 6a con 2 puertos de fibra de 10 gbps para utilizar como uplinks a los switches de core puertos 10/100/1000 layer 2 de acuerdo a especificación técnica, plano de voz y datos.	UN	1,00	$ 12.201.416,00	$ 12.201.416,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
21.06	Suministro, instalación y transporte de switche de coreldistribución de 24 puertos cat 6a con 4 puertos de fibra de 10 gbps para utilizar como uplinks a los switches de core puertos 10/100/1000 layer 3 (de acuerdo a especificación técnica, plano de voz y datos) (suministro e instalación)	UN	1,00	$ 15.321.726,00	$ 15.321.726,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/09/2024 Y EL 24/09/2024	FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10357-23 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23		OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.847.591.744,14		PLAZO INICIAL	360 Días Calendario	
DIRECCIÓN	CG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL			FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024	
C.C. ó NIT	901753079-8	VR. ACTUAL	$ 2.847.591.744,14		FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024	
TELÉFONO	601-7048591 CEL: 3114529927	ANTICIPO	0,0%		PLAZO ADICIONAL	NA	
		ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO	NA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL	360 Días	
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 154.774.783,67		FECHA TERMINACIÓN FINAL	jueves, 26 de diciembre de 2024	
C.C. ó NIT	901.754.626 - 9	SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.					
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 06		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES INICIALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
21.07	Caja de paso 60 x60 cm (suministro e instalacion, incluye tuberia y canalización (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos)	UN	2,00	$ 1.942.657,00	$ 3.885.314,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.08	Patch panel x 24 cat 6a - incluye elementos de fijación (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos)	UND	4,00	$ 647.172,00	$ 2.588.688,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.09	Patch cord 2m cat 6a ftp (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos) (suministro e instalacion)	UN	24,00	$ 24.206,00	$ 580.944,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.10	Cable de fibra óptica 12 hilos multimodo mm4 (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos) (suministro e instalacion)	ML	60,00	$ 175.783,00	$ 10.546.980,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.11	Organizador de cable vertical - incluye elementos de fijación (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos) (suministro e instalacion)	UN	2,00	$ 342.695,00	$ 685.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.12	Patch cord fibra optica 2 metros (suministro e instalacion de acuerdo a especificaciones tecnicas y los planos de voz y datos)	UN	12,00	$ 63.051,00	$ 760.612,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.13	Conectores de fibra óptica lc de 10 gb(de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos)	UN	24,00	$ 10.715,00	$ 257.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.14	Sistema puesta a tierra centro de datos según norma ansi/j- std-607, incluta barraje de cobre con perforaciones roscadas de tierra cable awg 3/0 con canalización de en tuberia de 3/4" (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos) (suministro e instalacion)	UN	1,00	$ 712.402,00	$ 712.402,00	0,00	$ -		$ -		
21.15	Certificación de puntos lógicos de toda la edificación	UN	22,00	$ 37.250,00	$ 819.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.16	Suministro e instalación aire split 9000BTU/h (para cuarto técnico rack), incluye tuberia de succión, liquido, bomba de condensados, tuberia drenaje de condensados, tuberia EMT y cableado de control 3X18AWG entre manejadora y condensadora, soporte antivibratorios, carga de refrigerante ecologico, pruebas de alto vacio, herrajes de fijación, soporteria, coraza americana, prensa estopa, control remoto alámbrico, arranque del equipo y demas elementos y accesorios para su correcta instalación y puesta en óptimo funcionamiento	UN	1,00	$ 2.840.284,00	$ 2.840.284,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	SUBESTACIÓN ELECTRICA								$ -		
22.01	Suministro, transporte e instalación tablero general de acometidas, incluye barrajes, totalizador, breakers industriales, DPS, y demas elementos necesarios según requerimiento técnico	UN	1,00	$ 6.413.149,00	$ 6.413.149,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.02	Suministro e instalación gabinete de medida con medidor normalizado OR, incluye pie de corte	UN	1,00	$ 2.825.999,00	$ 2.825.999,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.03	Tramite ante el OR de la zona para normalización equipo de medida (no requiere RETIE usa final -numeral 34.8 RETIE)	UN	1,00	$ 664.108,00	$ 664.108,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.04	Suministro e instalación alimentador eléctrico en 3#2F+1#2N+1#8T	ML	60,00	$ 151.339,00	$ 9.080.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23	MONTAJE DE ELEMENTOS RETIRADOS - ACABADOS ARQUITECTONICOS								$ -		
23.01	Suministro e instalación de cielo raso en panel de yeso de 12,7mm, incluye pintura tipo viñio	M2	173,00	$ 44.236,00	$ 7.653.174,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.02	Cielo raso drywall fibrocemento e=8mm (suministro e instalacion, incluye pintura epoxica color blanco)	M2	187,00	$ 131.099,00	$ 24.516.513,00	41,69	$ 5.465.517,31	0,00	$ -	41,69	$ 5.465.517,31
23.03	Montaje de puertas y/o ventanas desmontadas por proceso de reforzamiento	UN	72,00	$ 24.276,00	$ 1.748.016,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.04	Montaje de cubierta existente retirada por proceso de reforzamiento, incluye estructura en madera y teja española patrimonial	M2	423,00	$ 43.700,00	$ 18.485.100,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.05	Rehabilitación de jardin interior intervenido por proceso de reforzamiento de tanque subterráneo, incluye tierra negra, pasto, plantas, mortero y todo lo requerido para conservar las condiciones iniciales del espacio	M2	12,00	$ 116.532,00	$ 1.398.384,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

POLICIA NACIONAL	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/06/2024 Y EL 24/09/2024	FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10357-23	OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14		PLAZO INICIAL	360 Días Calendario	
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL			FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024	
C.C. ó NIT	901783679-8	VR. ACTUAL	$ 2.647.591.744,14		FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024	
TELÉFONO	601-7048861 CEL: 3114529927	ANTICIPO	0,0%		PLAZO ADICIONAL	NA	
		ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO	NA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL	360 Días	
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 154.774.783,07		FECHA TERMINACIÓN FINAL	jueves, 26 de diciembre de 2024	
C.C. ó NIT	901.784.826 - 9	SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.					
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 06		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES INICIALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
RESUMEN CONSOLIDADO DEL ACTA DE OBRA PARCIAL No. 06											
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.979.592.253,93		$ 115.648.894,49		$ 1.006.189.912,64		$ 1.121.738.807,13
	ADMINISTRACIÓN		27,0%		$ 533.559.108,56		$ 31.197.004,81		$ 271.671.279,41		$ 302.868.881,22
	IMPREVISTOS		1,0%		$ 19.765.922,54		$ 1.155.469,84		$ 10.061.899,13		$ 11.217.368,97
	UTILIDAD		5,0%		$ 98.827.612,70		$ 5.777.334,22		$ 50.309.495,93		$ 56.086.829,85
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,05%		$ 18.777.246,41		$ 1.097.693,50		$ 9.558.804,17		$ 10.656.497,67
	AMORTIZACION ANTICIPO		0%		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	VALOR NETO A PAGAR				$ 2.647.591.744,14		$ 154.774.783,07		$ 1.347.791.387,28		$ 1.502.568.171,85

Para constancia se firma el documento por los participantes, a los _____

EL CONTRATISTA:

Arq. RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SAN CAYETANO
CONTRATISTA

EL INTERVENTOR

Arq. ANDRÉS MARTÍNEZ VEGA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ
INTERVENTORÍA

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.383.679-8

MEMORIAS DE CALCULO

CORTE DE OBRA No 06


Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
16	9	2024	N/A	1	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES P ICONARO			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN CAYETANO			UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD:	Demolicion de muros en mampostería o madera 0.30m (incluye demolición de acabado sobre muros, incluye cargue y retiro de escombros)	
CAPÍTULO:	DESMONTES Y DEMOLICIONES	ITEM:	2.01					



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANT.	
SALA ESTUDIO CASA2	1,00	2,52		1,00	2,52
SUBTOTAL					2,52
VIENEN					
TOTAL					2,52

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:	REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:
	NOMBRE: HELIO EFRAIN ZABALA MESA MT. PROF: 1920213404-68YC	NOMBRE: FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA MT. PROF: 19202809X5GCAU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DÍA	MES	AÑO			
19	9	2021	N/A	1	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES P'ODIARQ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN CAYETANO						
CAPÍTULO:	DESMONTES Y DEMOLICIONES	ITEM:	2,16	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD:	Desmonte de cubierta de cubierta, incluye desmonte, cambio de placas, reemplazo de cumbreras, pasun y correa.



PLANTA NIVEL
CUBIERTAS



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES: ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM. CANT.	MEDIDA TOTAL
AREA1	7,50	2,70		1,00	20,25
AREA2	6,34	4,62		1,00	29,29
AREA3	7,44	3,70		1,00	27,07
AREA4	2,56	6,26		1,00	16,04


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	9	2024	N/A	1	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA		
CONTRATISTA:	CONORCIO SAN CAYETANO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES PROGIARO
CAPÍTULO:	DESMONTES Y DEMOLICIONES	ITEM:	2,10
UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD:	Impermeabilizacion de cubierta con manto asfaltico



PLANTA NIVEL
CUBIERTAS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANT.	
AREA1	7,50	2,70		1,00	20,25
AREA2	6,34	4,62		1,00	29,29
AREA3	7,44	3,70		1,00	27,97
AREA4	2,65	6,30		1,00	16,64
SUBTOTAL					94,16
VIENEN					
TOTAL					94,16

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RECIDENTE DE OBRA

NOMBRE: HELIO EFRAIN ZABALA MESA

MT. PROF: 152021346468YC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:

NOMBRE: FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA

MT. PROF: 1920260750CAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
22	9	2024	6	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		
CAPÍTULO	ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO	ITEM	4,05	UNIDAD DE MEDIDA	M2	ACTIVIDAD	Suministro e instalacion de adhesivo epoxico para puente unión concreto Viejo y nuevo. (Sikadur 32 o Similar)







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	ALTO	AREA	CANT.	
VG 212	0,25	0,25	0,0625	2	0,13
VG206	0,25	0,25	0,0625	1	0,06
VG213	0,25	0,25	0,0625	3	0,19
VG205	0,25	0,25	0,0625	1	0,00
PLACA CUBIERTA	26	0,07	1,82	1	1,82
SUBTOTAL					2,20
VIENEN					
TOTAL					2,20

OBSERVACIONES:
Las vigas de fundea por tramos de 4ML aproximadamente por lo cual se requiere aplicar un puente de adherencia entre tramos de viga s

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: INCIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	152021314648YC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	192036190756CAU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DÍA	MES	AÑO			
22	8	2024	6	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN GAYETANO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES PROPARQ

CAPITULO:	MUROS	ITEM:	6.01	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de ladrillo tolete 8 huecos 0.12x0.14x0.24 m (Incluye mortero de pega 1:3 dosificación, incluye mortero de pega 1:3 dosificación, incluye mortero de pega 1:3 dosificación,

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
22	9	2024	6	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES P RODIARO

CAPÍTULO	MUROS	ITEM	0,02	UNIDAD DE MEDIDA	M2	ACTIVIDAD	Pañete liso en mortero 1:4 e=0.02 m (pantalones e instalación)



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG	ALTO	AREA	CANT.	
PATIO CASA FISCAL 1	2,85	3,00	8,55	1,00	8,55
	4,14	3,00	12,42	2,00	24,84
	1,24	3,00	3,72	1,00	3,72
	0,68	3,00	2,04	1,00	2,04
VENTANA	1,50	1,00	1,50	1,00	-1,50
BAÑO COMANDO	3,36	2,00	6,72	1,00	6,72
	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00
	1,20	2,00	2,40	1,00	2,40
	0,84	2,00	1,68	1,00	1,68
	1,95	2,00	3,90	1,00	3,90
BAÑO HABITACION 2 CASA2	0,80	2,20	1,76	1,00	1,76
	1,40	2,20	3,08	1,00	3,08
	1,42	2,20	3,12	1,00	3,12
	1,15	2,20	2,53	1,00	2,53
BAÑO MUJERES BLOQUE 1 PISO1	1,24	1,80	2,23	1,00	2,23
	0,97	1,80	1,75	1,00	1,75
	1,37	1,80	2,47	1,00	2,47
	0,66	1,80	1,19	1,00	1,19
SUBTOTAL					72,46
VIENEN					
TOTAL					72,46

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	152021349468YC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	192020097SOCAU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	SALDRÁ No.	ELABORÓ
DÍA	MES	AÑO			
24	9	2024	0	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DEL COMANDO DE POLICÍA DE VILLA DE LEYVA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORES PROYECTO

CAPÍTULO	MUROS	ÍTEM	0.03	UNIDAD DE MEDIDA	M2	ACTIVIDAD	Estructura de hormigo reforzado, prefabricado o premezclado, para muros o tabiques de hasta 3m de altura, de espesor superior a 0,20 m e inferior o igual a 0,30 m






PLANTA NIVEL 2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				No ELEM	MEDIDA TOTAL
	L	H	CANTIDAD	ÁREA	CANT	
CASA FISCAL 1	2,87	2,70		7,75	1,00	7,75
	1,49	2,70		4,02	1,00	4,02
	2,64	2,70		7,04	1,00	7,39
	2,10	2,70		5,67	1,00	5,67
	0,52	2,70		1,40	1,00	1,40
	0,33	2,70		0,91	1,00	0,89
	0,86	2,70		1,92	1,00	2,43
COMEDOR CASA FISCAL1	2,63	2,70		7,01	1,00	7,01
	2,45	2,70		6,62	1,00	6,62
	0,93	2,70		2,52	1,00	2,52
	1,52	2,70		4,10	1,00	4,10
ARMARIILLO	6,17	2,70		16,66	1,00	16,65
	3,24	2,70		8,75	1,00	8,75
	1,34	2,70		3,62	1,00	3,62
	0,83	2,70		2,45	1,00	2,45
	0,65	2,70		2,20	0,00	0,00
	0,32	2,70		0,81	1,00	0,81
	0,55	2,70		1,49	1,00	1,48
	0,61	2,70		1,65	1,00	1,65
VENTANA ARMARILLO	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
ARCHIVO	2,52	2,35		5,92	1,00	5,92
	1,39	2,35		3,27	1,00	3,27
	1,34	2,35		3,15	1,00	3,15
	2,69	2,35		6,33	2,00	12,27
	2,64	2,35		6,20	1,00	6,20
	0,42	2,35		0,99	1,00	0,99
	3,41	2,35		8,01	1,00	8,01

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: 1CPE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016



	2,63	2,85		0,18	1,00	0,18
VENTANAS ARCHIVO	0,69	0,48		0,18	2,00	-0,39
	1,09	1,09		1,00	1,00	-1,09
COMANDO NOVENO DISTRITO	1,55	2,85		4,01	1,00	4,01
	2,85	7,32		0,00	1,00	0,00
	3,37	2,85		7,07	1,00	7,07
	1,77	2,35		4,16	1,00	4,16
	1,16	2,35		2,73	1,00	2,73
VENTANA COMANDO	1,09	1,09		1,00	1,00	-1,01
COMEDOR CASA 2	1,98	2,10		2,00	1,00	2,00
	0,76	2,10		1,00	1,00	1,60
	1,91	2,10		4,01	1,00	4,01
	1,61	2,10		3,37	1,00	3,37
	0,81	2,10		1,70	1,00	1,70
	2,45	2,10		5,15	1,00	5,15
	0,95	2,10		2,00	1,00	2,00
	0,76	2,10		1,60	1,00	1,60
VENTANA COMEDOR CASA 2	1,00	1,00		1,00	1,00	-1,00
SALA ESTUDIO CASA 2	1,01	2,10		2,00	1,00	2,00
	2,63	2,20		5,55	1,00	5,55
	0,73	2,20		1,61	1,00	1,61
	1,97	2,20		4,33	1,00	4,33
	3,81	2,20		8,38	1,00	8,38
HABITACION CASA 2	2,42	2,20		5,70	1,00	5,70
	1,85	2,20		0,10	2,00	12,32
	3,50	2,20		7,70	1,00	7,70
VENTANA HABITACION 1 CASA 2	1,00	1,00		1,00	1,00	-1,00
HABITACION 2 CASA 2	2,71	2,20		5,96	1,00	5,96
	0,91	2,20		1,04	2,00	3,84
	1,82	2,20		4,00	1,00	4,00
	2,76	2,20		6,12	1,00	6,12
	3,51	2,20		7,72	1,00	7,72
PASILLO	1,04	2,70		5,24	1,00	5,24
	1,25	2,70		3,38	2,00	6,76
FACHADA OSTV	6,84	2,70		23,18	1,00	23,04
	3,74	2,70		10,10	1,00	10,10
VENTANA OSTV	1,00	3,10		3,10	1,00	-3,10
SUBTOTAL						381,64
VARIOS						
TOTAL						381,64

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA/RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	SERGIO ADRIAN ZARAZA PEÑA
MT. PROF:	15220251664-BYC

REPRESENTANTE INTERVENTORIA	
NOMBRE:	FABIO ALBERTO CARON ZUÑIGA
MT. PROF:	1050369395 BCAU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	CORTE No.	BALANCE No.	ELABORO
22	9	2024	6	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA	CONSORCIO GAN CAYETANO			INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORES PLOMARQ		
CAPÍTULO	1	ITEM	0.03	UNIDAD DE MEDIDA	UN	ACTIVIDAD	Anclaje epoxico para barra corrugada #2 (acondicionamiento y limpieza, incluye alka prochoice-3001 o similar)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LONGITUD	No. IGUAL CANT.	MEDIDA TOTAL
TERRAZA BLOQUE 1		1,20	12,47	25,00	374

12,47

ALZADO ESTE

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	374
VIENEN	
TOTAL	374

OBSERVACIONES:	REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL	NOMBRE: HELIO EFRAIN ZABALA MESA MT. PROF: 152021136-468DYC	NOMBRE: FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA MT. PROF: 1920280750CAU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DÍA	MES	AÑO			
24	9	2024	0	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA		
CONTRATISTA:	CONORGIO SAN CAYETANO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES P10DIARQ
CAPÍTULO:	MUROS	ITEM:	4.1
UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD:	Resanes generales







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	A	H	LONGITUD	AREA	CANT.	
CASA FISCAL 1	2,87	2,70		7,75	1,00	7,75
	1,49	2,70		4,02	1,00	4,02
	2,68	2,70		7,24	1,00	7,24
	2,10	2,70		5,67	1,00	5,67
	0,52	2,70		1,40	1,00	1,40
	0,33	2,70		0,89	1,00	0,89
	0,45	2,70		1,22	2,00	2,43
COMEDOR CASA FISCAL1	2,82	2,70		7,61	1,00	7,61
	2,45	2,70		6,62	1,00	6,62
	0,86	2,70		2,33	1,00	2,33
	1,52	2,70		4,10	1,00	4,10
ARMERILLO	6,77	2,70		18,28	1,00	18,28
	3,24	2,70		8,75	1,00	8,75
	1,34	2,70		3,62	1,00	3,62
	0,02	2,70		0,46	1,00	0,40
	0,86	2,70		2,30	3,00	6,89
	0,30	2,70		0,81	1,00	0,81
	0,55	2,70		1,49	1,00	1,49
	0,51	2,70		1,46	1,00	1,46
ARCHIVO	2,52	2,35		5,92	1,00	5,92
	1,39	2,35		3,27	1,00	3,27
	1,34	2,35		3,15	1,00	3,15
	2,01	2,35		6,13	2,00	12,27
	2,84	2,35		6,20	1,00	6,20
	0,42	2,35		0,99	1,00	0,99
	3,41	2,35		8,01	1,00	8,01
	2,63	2,35		6,18	1,00	6,18
OBSERVACIONES:	SUBTOTAL					140,08
	VIENEN					
	TOTAL					140,08

OBSERVACIONES:	REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL	NOMBRE: HELIO EFRAIN ZABALA MESA MT. PROF: 152021246468YC	NOMBRE: PABLO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA MT. PROF: 1920280975DCAU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
22	9	2024	6	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN CAYETANO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES P RODIARO

CAPITULO	PUNTOS HIDRÁULICOS	ITEM	6.01	UNIDAD DE MEDIDA:	UN	ACTIVIDAD	Punto hidraulico pvc diam 1/2" (suministro e instalacion, incluye todo lo relacionado y accesorios requeridos (codos, uniones, teés, bolsa, adaptadores, tapones) para el correcto funcionamiento desde el inicio a la terminación del punto)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANT.	
BAÑO CASA 2 PISO 2					
BAÑO ALOJAMIENTO 1				4.00	4
BAÑO ALOJAMIENTO 2				6.00	6
BAÑO HABITACION 2 CASA 2				3.00	3
BAÑO CASA FISCA 1 PISO 2				3.00	3
OBSERVACIONES:	SUBTOTAL				16
	VIENEN				
	TOTAL				16

OBSERVACIONES:	REPRESENTANTE CONTRATISTA/ RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL	NOMBRE: HELIO EFRAIN ZABALA MESA MT. PROF: 152021346468VC	NOMBRE: FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA MT. PROF: 192020897SDCAU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016


FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DÍA	MES	AÑO			
22	9	2024	6	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN CAYETANO	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ

CAPÍTULO	RED ELÉCTRICA	ITEM	13.01	UNIDAD DE MEDIDA	UN	ACTIVIDAD	Salida luminaria incrustar y sobreponer, tubería 3/4" pared (suministro e instalación, incluye manguitillo, curvas, uniones, pintura esopet y alambre #18 y demás elementos necesarios de acuerdo a especificación técnica y plano de iluminación)







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES UN	No. ELEM. CANT.	MEDIDA TOTAL
BAÑO CASA 2				1,00	1,00
HABITACIÓN 1 CASA 2				3,00	3,00
HABITACIÓN 2 CASA 2				3,00	3,00
SALA ESTUDIO CASA 2				4,00	4,00
BAÑO ALOJAMIENTO 1				4,00	4,00
ALOJAMIENTO 1				8,00	8,00
BAÑO ALOJAMIENTO 2				6,00	6,00
SUBTOTAL					29,00
VIENEN					
TOTAL					29,00

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	152021345156VC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	192020097500CAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
22	9	2024	6	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA			INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIAS PRODIARQ			
CONTRATISTA	CONORGIO SAN CAYETANO							
CAPÍTULO	SALIDAS DE TOMAS EN TUBERIA EMT	ITEM	13,01	UNIDAD DE MEDIDA	UN	ACTIVIDAD	Salida para tomacorriente doble de incrustar monofásico tipo norma 8-15r con pata a tierra (suministro e instalacion, incluye manguito de regulacion) color ivory, caja plastica tipo lisa o tipo ahogada, incluye mano de obra, tubería emt, codos, curvas, cajas, alambre, elementos de conexión y demas elementos necesarios para la instalación de esta norma de acuerdo a especificación técnica y plano de cargas)		





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG.	ALTO.	UN	CANT.	
BAÑO CASA 2				1,00	1,00
HABITACION 1 CASA 2				2,00	2,00
HABITACION 2 CASA 2				2,00	2,00
SALA ESTUDIO CASA 2				3,00	3,00
BAÑO ALOJAMIENTO 1				1,00	1,00
ALOJAMIENTO 1				7,00	7,00
BAÑO ALOJAMIENTO 2				1,00	1,00
SUBTOTAL					17,00
VIENEN					
TOTAL					17,00

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:	REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL	NOMBRE: HELIO EFRAIN ZABALA MESA MT. PROF: 152021340468VC	NOMBRE: FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA MT. PROF: 192020499750CAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DÍA	MES	AÑO			
22	9	2024	0	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES P TODARO		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO						
CAPÍTULO	SALIDAS DE TOMAS EN TUBERIA EMT	ITEM	13.04	UNIDAD DE MEDIDA	UN	ACTIVIDAD	Suministro e instalación salida con ducha eléctrica, incluye suministro tubería EMT, accesorios EMT, uniones, curvas, cableado 2F10+1T12T AWG, caja rectangular, tubo chorro, puntos de prueba, elementos de conexión y demas accesorios necesarios para la instalación de este item (se anexa a especificación técnica y plano de tomas)



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG.	ALTO	UN	CANT.	
BAÑO CASA 2				1,00	1,00
BAÑO CASA FISCAL 1				1,00	1,00
BAÑO HABITACIÓN 2 CASA 2				1,00	1,00
BAÑO ALOJAMIENTO 1				1,00	1,00
BAÑO ALOJAMIENTO 2				1,00	1,00
SUBTOTAL					5,00
VIENEN					
TOTAL					5,00

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:
NOMBRE: HELIO EFRAIN ZABALA MESA	NOMBRE: FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF: 152021316465YC	MT. PROF: 192028000SOCAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
22	9	2024	8	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES PROGRARQ		
CAPÍTULO:	TABLEROS ENCHAPABLES	ITEM:	14.02	UNIDAD DE MEDIDA:	UN	ACTIVIDAD:	Tablero rasmonee de 30 circuitos trifasico con puerta incluye, chapas de cierre y espacio para totalizador industrial (de acuerdo a especificación técnica y plano de valores) nota: el tablero ofrecido debe tener la posibilidad de integrar los accesorios que lo permitan (suministro, transporte e instalación)





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG	ALTO	UN	CANT.	
BLOQUE 1 PISO 1				1,00	1,00
SUBTOTAL					1,00
VIENEN					
TOTAL					1,00

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:	REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL	NOMBRE: HELIO EFRAIN ZABALA MESA MT. PROF: 152021314146BYC	NOMBRE: PABLO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA MT. PROF: 192020997SOCAU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-P-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
22	9	2024	6	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN CAYETANO	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARO

CAPITULO	TABLEROS ENCHUFABLES	ITEM	14.02	UNIDAD DE MEDIDA:	ML	ACTIVIDAD	Suministro e instalación bandeja portacables 30x5cm, incluye, cable cobre desnudo, con conectores certificados, además de todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES CONDUCTO	No. ELEM. CANT.	MEDIDA TOTAL
PASILLO BLOQUE 1			26,38	1,00	26,38
SUBTOTAL					26,38
VIENEN					
TOTAL					26,38

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	152021346468YC

REPRESENTANTE INTERVENTORIA:	
NOMBRE:	PABLO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	1920206975OCAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
22	9	2024	6	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ACECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		
CAPÍTULO:	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	ITEM:	16.05	UNIDAD DE MEDIDA:	UN	ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de voz y datos en muro (suministro e instalación, incluye toma doble, aparato caja jack cat. 6a, escaqueta de cableado, canaleta de 10cm y elementos de fijación de acuerdo a especificaciones técnicas, punto de voz y datos)





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES: LONG	ALTO	LONGITUD	No. ELEM. CANT.	MEDIDA TOTAL
BLOQUE 2				8,00	8,00
SUBTOTAL					8,00
VIENEN					
TOTAL					8,00

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:	REPRESENTANTE CONTRATISTA: RECIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL	NOMBRE: HELIO EFRAIN ZABALA MESA MT. PROF: 152021[illegible]VC	NOMBRE: PABLO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA MT. PROF: 1920203950CAU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DÍA	MES	AÑO			
22	9	2024	6	NA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA							
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES P TODIARO			
CAPÍTULO:	MONTAJE DE ELEMENTOS RETIRADOS + ACABADOS ARQUITECTONICOS	ITEM:	23,02	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD:	Cielo raso Liso en fibrocemento un 6mm (estructura + instalación, fijación, pintura vinilo color blanco)	



PLANTA NIVEL 2



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES L	B	ÁREA	No. ELEM. CANT.	MEDIDA TOTAL
SALA ESTUDIO CASA 2	7,41	1,50	11,12	1,00	11,12
	1,31	4,24	5,55	1,00	5,55
BAÑO CASA 2	1,16	2,74	3,18	1,00	3,18
HABITACION 1 CASA 2	2,80	3,50	9,80	1,00	9,80
HABITACION 2 CASA 2	2,78	3,51	9,76	1,00	9,76
BAÑO HABITACION 2 CASA 2	1,62	1,41	2,28	1,00	2,23

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL	41,69
	VIENEN	
	TOTAL	41,69

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA/ RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	152021346-BUYC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	192020170-50CAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CODIGO: FCFE-P-07-F-15	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 07 MAYO 2016

FECHA			CONTRATO	BALANCE No.	ELABORÓ
DÍA	MES	AÑO			
22	8	2024	6	04	HELIO BERNARDO DE LA ROSA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MEJORAMIENTO DEL COMANDO DE POLICIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ			VIGENCIA(S):	CONTRATO VIGENTE 2024 Y 2025				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANEAMIENTO								
ANTICIPO	OTROS (CASADO)	PLAZO	2 MES	MONEDA DE PAGO:	MO	ACUERDO	ELEVACION DE CONCRETO PARA COLUMNAS, PLACAS Y MUROS DE CONTENCION		



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				Nro. IGUAL	PARCIAL TOTAL
	L	H	ESPESOR	AREA	CANT.	
COCINA CASA 2	2.01	2.60		5.23	1.00	5.23
	1.69	2.60		4.39	1.00	4.39
	0.95	2.60		2.47	1.00	2.47
	1.15	2.60		2.99	2.00	5.98
PATIO CASA 2	1.00	2.60		2.60	2.00	17.01
	1.65	2.60		3.83	1.00	3.83
PAÑO ESCALERA	5.49	2.60		14.27	1.00	14.27
	1.35	2.60		3.51	1.00	3.51
	1.50	2.60		3.90	1.00	3.90
	5.04	2.60		13.10	1.00	13.10
	0.31	2.60		0.81	1.00	0.81
	1.85	2.60		3.47	1.00	3.47
	0.91	2.60		1.76	1.00	1.76
COCINA CASA PISO 1	1.67	2.60		3.99	2.00	8.05
	1.82	2.60		3.16	1.00	3.16
	2.56	2.60		6.65	1.00	6.65
BAÑO DISCAPACITADOS 1	0.80	0.60		0.48	1.00	0.48
PATIO CASA P. DIS 1	4.54	2.60		9.83	2.00	17.77
	2.05	2.60		5.33	1.00	5.33
	1.24	2.60		2.03	1.00	2.03
	0.93	2.60		1.33	1.00	1.33
VENTANA	1.50	1.05		1.58	1.00	1.58
PAÑO CASA 2	2.74	2.60		5.73	1.00	5.73
	1.70	2.60		2.44	1.00	2.44
	1.91	2.60		4.97	1.00	4.97
	1.50	2.60		2.64	1.00	2.64
VENTANA	0.93	1.50		0.73	1.00	0.73
SUBTOTAL						132.63
VARIOS						
TOTAL						132.63

OBSERVACIONES:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA (O DIRECTOR DE OBRA)	SUPERVISOR DE OBRA O INTERVENTOR DE CONTRATO
LE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL	NOMBRE: HELIO ARIAS Y ORTEGA NEGL	NOMBRE:
	MP PROF:	MP PROF:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICPE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
22	5	2024	6	VA	HELIO EFRAIN ZABALA MESA


PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEIVA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN CAYETANO


CAPITULO	OBRAS ACABADOS	ITEM	25,14


INTERVENCION: CONSORCIO NIEVENPOLES FISCOARO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 ACTIVIDAD: Cubierta teja arcilla 1. Para viviendas comunes y edificios de hasta tres pisos



PLANTA NIVEL 1





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES L	H	CANTIDAD	AREA	No EXIST CANT.	MEDIDA TOTAL
COCINA CASA 2	2,17	1,40		3,04	1,00	3,04
PARILLO CASA 2	3,83	0,98		3,83	1,00	3,58
COMEDOR CASA 2	4,83	1,01		7,78	1,00	7,78
	2,50	0,84		2,10	1,00	2,10
BAÑO HOMBRES	7,15	1,92		10,47	1,00	10,47
	0,81	1,11		0,55	1,00	0,55
	0,81	0,90		0,73	1,00	0,73
COMANDO NOVENO DISTRITO	2,56	3,30		8,75	1,00	8,75
BAÑO COMANDO	1,39	3,39		4,37	1,00	4,37
ARCHIVO	2,64	3,41		9,00	1,00	9,00
	2,52	1,10		3,50	1,00	3,50
	1,36	2,03		2,44	1,00	2,44
SALA CASA FISCAL 1	3,87	3,50		10,06	1,00	10,06
	1,56	2,60		3,90	1,00	3,09
COMEDOR CASA FISCAL 1	2,37	2,40		6,61	1,00	5,61
COCINA CASA FISCAL 1	2,33	1,37		3,79	1,00	3,79
ARMERILLO	3,46	3,24		11,31	1,00	11,31
PARILLO	12,37	1,00		24,40	1,00	24,40
	10,60	2,11		22,37	1,00	22,37
	1,40	3,40		4,76	1,00	4,76
SUBTOTAL						149,18
VIENEN						
TOTAL						149,18

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: HUGO EFRAIN ZAMBA RIVA

MT. PROF: 15202134-BNYC

REPRESENTANTE INTERVENTORIA:

NOMBRE: FABIO ALBERTO CARON ZURIDA

MT. PROF: 19202-0570-CAU

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

CERTIFICADO DE PAGO FIC

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

FIC ENERO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112150241	731180309	26/06/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-6-10357-23

Nombre Obra
ESTACION POLICIA VILLA DE LEYV

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
1

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
4519.00

Aporte FIC
32500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32500.00

ecollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112150241	731180309	26/06/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901783679**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.4.170**

Su transacción fue APROBADA por la Total Pagado **$ 37,019.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 37,019.00	COP$ 37,019.00

ecollect

FIC FEBRERO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112151426	731217607	26/06/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-6-10357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
2

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
3775.00

Aporte FIC
32500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32500.00

ecollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112151426	731217607	26/06/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901783679**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.4.170**

Su transacción fue APROBADA por la Total Pagado **$ 36,275.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 36,275.00	COP$ 36,275.00

ecollect

FIC MARZO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112155159	731348170	26/06/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-6-10357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
3

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
7

Valor Intereses Moratorios
21029.00

Aporte FIC
227500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
227500.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112155636	731366801	26/06/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-610357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
4

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
18

Valor Intereses Moratorios
40208.00

Aporte FIC
585000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
585000.00

ecollect

FIC MAYO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112156371	731393675	26/06/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-610357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
27

Valor Intereses Moratorios
39515.00

Aporte FIC
877500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
877500.00

ecollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	112156371	731393675	26/06/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901783679**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.4.170**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 917,015.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 917,015.00	COP$ 917,015.00

ecollect

FIC JULIO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	115117689	834712001	09/08/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-6-10357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
22

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
715000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
715000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción.	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	115117689	834712001	09/08/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901783679**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.4.170**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 715,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 715,000.00	COP$ 715,000.00

ecollect
Seguro para ti

FIC AGOSTO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	116970168	911578739	13/09/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-6-10357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
8

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
24

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
780000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
780000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	116970168	911578739	13/09/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901783679**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.4.170**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 780,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 780,000.00	COP$ 780,000.00

ecollect
Pagos para ti

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

RP

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamonterr	ANGIE CAROLINA MONTERREY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14024 de fecha 2024-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7424	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.147.591.744,14	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.147.591.744,14	Saldo x Obligar:	1.147.591.744,14

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901783679	Razón Social:	CONSORCIO SAN CAYETANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05400002225	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23350892	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	05-6-10357-23	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-01-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-150102-0-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF		1.147.591.744,14	0,00		
					Total:	1.147.591.744,14	0,00	1.147.591.744,14	1.147.591.744,14

Objeto:	VF 2024 GS-2024-001184-DILOF PC 011 INV // GS-2023-020491-DILOF REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE VF 2024 (1.147.591.744,14)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	PONAL GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-12-31	1.147.591.744,14	1.147.591.744,14	NINGUNO

Subintendente NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Jefe Grupo de Presupuesto General (E)

06-6-0357-23

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamonterr	ANGIE CAROLINA MONTERREY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-4:27 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	14024	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor		Ninguno	
Valor Inicial:	1.147.591.744,14	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	1.147.591.744,14	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,0		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	14424	Fecha Registro:	2024-01-17	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
					Total:	1.147.591.744,14	0,00	1.147.591.744,14	0,00	0,0

Objeto:	VF 2024 GS-2024-001184-DILOF PC 011 // GS-2023-020491-DILOF REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE VF 2024 (1.147.591.744,14)

Subintendente NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Jefe Grupo Presupuesto (E)

06-6-0354-23

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

RPC

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

SIIF Nación

Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamonterr ANGIE CAROLINA MONTERREY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 26/12/2023 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	5923	Fecha Compromiso:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
No. Autorización:	18023	No Asig.Autorización:	18323			Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria		Aval Fiscal:	NO		Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	1.147.591.744,14	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.147.591.744,14		

TERCERO

Identificación:	901783679	Razon Social:	CONSORCIO SAN CAYETANO

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	05400002225	Cta. Bancaria Nombre:	
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Ahorro

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	26/12/2023 0:00:00	Tipo de Documento:	CONTRATO DE OBRA	Documento Soporte:	06-6-10357-23

OBJETO DEL CONTRATO

GS-2023-020491-OILOF REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE VF 2024 (1.147.591.744,14)

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23350892	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
C-1501-0100-17	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	OTROS RECURSOS DEL TESORO	CSF	2024		1.147.591.744,14	0,00	1.147.591.744,14

Subintendente **NILTON JAVIER RINCON AMAYA**
Jefe Grupo Presupuesto General (E)

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamonterr ANGIE CAROLINA MONTERREY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 26/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 87323 de fecha 2023-11-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	556123	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.500.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.500.000.000,00	Saldo x Obligar:	1.500.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901783679	Razón Social:	CONSORCIO SAN CAYETANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05400002225	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23350692	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	00-6-10357-23	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2023-12-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501020-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF		1.500.000.000,00	0,00		
					Total:	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00

Objeto:	GS-2023-020491-DILOF REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE VF 2024 (1.147.591.744,14)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	PONAL GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	NINGUNO

Subintendente NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Jefe Grupo de Presupuesto General (E)