ESTRATEGIA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

QUINTO INFORME PARCIAL DE AVANCE

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN3365 DE 2023

ESTRATEGIA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

SAN JUAN DE PASTO

JULIO 2024

CONTENIDO

1. **GENERALIDADES DEL CONVENIO ESPECÍFICO……..3**

2. **ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO ESPECIFCO……..4**

3. **DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONVENIO……..5**

4. **EJECUCION DEL PRESUPUESTO……17**

ESTRATEGIA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

QUINTO INFORME PARCIAL DE AVANCE

1. GENERALIDADES CONVENIO ESPECÍFICO

OBJETO:	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Nariño y la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, para la implementación de la estrategia de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para la Reactivación Económica Sostenible y Ambiental (RESA) en el departamento de Nariño".		
PARTICIPANTES	Departamento de Nariño y CORPONARIÑO		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	CORPONARIÑO		
VALOR APORTES	**Departamento de Nariño**		$2.721.901.563
	CORPONARIÑO (Bienes y Servicios)		$0
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$2.721.901.563
PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/08/2023		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECFICIO POR PARTE DEL EJECUTOR	PABLO PEREZ		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JOSE ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	24/08/2023	31/12/2023
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS			
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	-		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO ESPECIFICO

2.1 CONVENIO INICIAL

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Solicitud primer desembolso 50% al departamento de Nariño, se adjunta: Certificado de cumplimiento, CDP, Registro de compromiso, RUT actualizado, Certificación bancaria, Certificado de legalización de contrato, Oficio exención estampillas departamentales, Póliza de cumplimiento, Certificados parafiscales y Factura.	29/11/2023	**$1.360.950.781.50**
SEGUNDO DESEMBOLSO DEPARTAMENTODE NARIÑO			
TERCER DESEMBOLSO DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$1.360.950.781.50**

3. DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONVENIO.

En este documento se presenta el Informe Bimestral No. 5, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024, en el cual se describen los avances de las actividades contractuales desarrolladas por CORPONARIÑO en el marco del Convenio No. GN3365-2023.

Obligación Contractual No. 1: Cumplir con el objeto del presente Convenio Interadministrativo de acuerdo con el alcance y especificaciones técnicas contenidas en la propuesta.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Hasta la fecha actual, en el marco del Convenio Interadministrativo No. GN3365-2023, el equipo de PSA adscrito a la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO, ha desarrollado las siguientes actividades generales:

- ✓ Contratación del personal idóneo para la conformación del equipo de trabajo.
- ✓ Actualización base de datos geográfica y verificación de predios.
- ✓ Revisión y actualización documentación beneficiarios.
- ✓ Socialización del proyecto en cada municipio.
- ✓ Creación de terceros para cuentas de pago.
- ✓ Firma de acuerdos voluntarios con beneficiarios aprobados.

Obligación Contractual No. 2: Poner a disposición para la ejecución del convenio, la caracterización y diagnóstico actualizado de los predios y familias beneficiarias, la selección de los predios objeto de la implementación de la estrategia PSA y cálculo del valor económico del incentivo.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO:

- Entrega coordenadas de beneficiarios:

De acuerdo a lo acordado con el supervisor del convenio, CORPONARIÑO ha hecho la entrega de la base de datos geográfica que incluye las coordenadas de los predios objetos de estudio en formato de mapa de puntos y el criterio ambiental relacionada a las capas Áreas Protegidas del Departamento de Nariño, mapa consolidado del Registro Único de Áreas Protegidas de Parques Nacionales de Colombia (RUNAP); mapa de registro de ecosistemas estratégicos REEA, con fuente IDEAM, y mapas de zonificación ambiental de las cuencas Guitara, Juanambú y Mayo, fuente CORPONARIÑO.

De acuerdo a esto hasta la fecha del actual informe se hizo entrega de la siguiente información:

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 194 del 16 de abril	Observación
Buesaco	885	5 de marzo	29	29	
Consacá	885	5 de marzo	33	33	
Contadero	885	5 de marzo	20	20	

Cordoba	885	5 de marzo	33	33	
Cumbal	885	5 de marzo	36	36	
Cumbitara	885	5 de marzo	5	5	
El tablón de gómez	885	5 de marzo	58	58	
El Tambo	885	5 de marzo	6	6	
Funes	885	5 de marzo	53	53	
Guachucal	885	5 de marzo	19	19	
Los Andes	885	5 de marzo	44	43	Hacía falta un beneficiario en BD de Gobernaciòn
Potosí	885	5 de marzo	25	25	
Puerres	885	5 de marzo	10	10	
Santacruz	885	5 de marzo	22	22	
TOTAL			393	392	

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 300 del 17 de abril	Observación
Buesaco	1316	27 de marzo	51	51	
Cumbal	1239	19 de marzo	36	36	
Cumbitara	1238	19 de marzo	50	50	
El tablón de gómez	1235	19 de marzo	29	29	
Los Andes	1237	19 de marzo	21	21	
TOTAL			187	187	

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 340 del 30 de abril	Observación
Belén	1665	10 de abril	24	23	1 beneficiarios no se ubica dentro del municipio
Consacá	1826	16 de abril	41	41	
Contadero	1713	12 de abril	21	21	
El Tambo	1717	15 de abril	62	62	
Guachucal	1644	9 de abril	31	31	
Gualmatán	1798	15 de abril	31	31	
Ospina	1773	15 de abril	55	55	
Potosí	1823	16 de abril	49	49	

Santacruz	1774	15 de abril	52	44	No se pudieron abrir las coordendas de 8 beneficiarios
Yacuanquer	1701	11 de abril	49	49	
TOTAL			415	406	

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 420 del 30 de abril	Observación
Funes	2000	22 de abril	19	19	
Guaitarilla	2418	30 de abril	54	37	17 beneficiarios no tenían criterio ambiental
La Llanada	1840	22 de abril	74	74	
Puerres	1998	22 de abril	28	28	
Santacruz	2589	10 de mayo	8	8	
TOTAL			183	166	

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Aprobados en oficio SADS 501 del 25 de junio	Observación
Arboleda	2334	29 de abril	18	18	
Cordoba	2332	30 de abril	27	27	
El Rosario	3527	7 de junio	70	70	
Puerres	3639	14 de junio	34	34	
TOTAL			149	149	

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Faltantes de respuesta aprobación	Observación
Arboleda	4527	15 de julio	7		
Buesaco	4527	15 de julio	11		
Contadero	4527	15 de julio	7		
El Tambo	4527	15 de julio	11		
TOTAL			36		

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Faltantes de respuesta aprobación	Observación

Gualmatán	4650	22 de julio	17		
Leiva	4650	22 de julio	7		
Ospina	4650	22 de julio	14		
Yacuanquer	4650	22 de julio	37		
TOTAL			75		

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Faltantes de respuesta aprobación	Observación
Belén	4750	24 de julio	6		
Consacá	4750	24 de julio	3		
Contadero	4750	24 de julio	11		
Cumbal	4750	24 de julio	1		
El Tambo	4750	24 de julio	5		
Funes	4750	24 de julio	1		
Guaitarilla	4750	24 de julio	17		
La Llanada	4750	24 de julio	8		
Los Andes	4750	24 de julio	2		
Puerres	4750	24 de julio	8		
TOTAL			62		

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Faltantes de respuesta aprobación	Observación
Buesaco	4838	29 de julio	5		
Contader	4838	29 de julio	3		
El Tambo	4838	29 de julio	3		
Funes	4838	29 de julio	1		
Guachucal	4838	29 de julio	8		
Guaitarilla	4838	29 de julio	4		
Gualmatan	4838	29 de julio	3		
Ospina	4838	29 de julio	3		
Potosí	4838	29 de julio	28		
Puerres	4838	29 de julio	1		
TOTAL			59		

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados	Faltantes de respuesta aprobación	Observación
Arboleda	5019	31 de julio	10		
Belén	5019	31 de julio	1		
Consacá	5019	31 de julio	7		

Contadero	5019	31 de julio	3		
Cordoba	5019	31 de julio	3		
El Rosario	5019	31 de julio	10		
El Tambo	5019	31 de julio	1		
Guachucal	5019	31 de julio	5		
Guaitarilla	5019	31 de julio	3		
Gualmatán	5019	31 de julio	20		
La Llanada	5019	31 de julio	6		
Leiva	5019	31 de julio	29		
Los Andes	5019	31 de julio	2		
Ospina	5019	31 de julio	2		
Potosí	5019	31 de julio	2		
Santacruz	5019	31 de julio	8		
Yacuanquer	5019	31 de julio	3		
TOTAL			115		

Al 30 de julio de 2024, se aprobó geográficamente a 1.300 beneficiarios que cumplían con los criterios ambientales. Además, se entregaron 347 coordenadas adicionales, las cuales están en espera de revisión y aprobación por parte del supervisor del convenio.

Obligación contractual No. 3: Cumplir con las actividades y compromisos propuestos y aprobados en la propuesta técnica que hace parte integral del presente proceso, para realizar acciones de una estrategia de pago por servicios ambientales en 24 Municipios del Departamento de Nariño.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: CORPONARIÑO ha realizado las actividades de socialización, recolección y organización de la documentación y firma parcial de acuerdos voluntarios cumpliendo con las actividades y compromisos propuestos y aprobados en la propuesta técnica que hace parte integral del presente proceso, para realizar acciones de una estrategia de pago por servicios ambientales en 24 Municipios del Departamento de Nariño.

Obligación contractual No. 4: El Contratista deberá abrir una cuenta bancaria de ahorros exclusiva e independiente para el manejo de los recursos del contrato.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Esta obligación se cumplió el 28 de julio de 2023. Se abrió la cuenta bancaria de ahorros No. 203088570 en el Banco AV Villas y a la fecha se encuentra ACTIVA, con uso exclusivo e independiente para el manejo de recursos del presente convenio.

Obligación contractual No. 5: Realizar la socialización de la modalidad de pago por servicios ambientales a desarrollarse durante la implementación de la estrategia de PSA y presentación del diseño metodológico de las capacitaciones y talleres.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Esta obligación se cumplió entre los meses de octubre y noviembre de 2023. *S*e realizó la convocatoria vía telefónica con los beneficiarios de cada municipio para llevar a cabo la socialización del proyecto. En 24 municipios (Arboleda, Belén, Buesaco, Consacá, Contadero, Cumbal, Cumbitara, Córdoba, El Rosario, El Tablón, El Tambo, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, La Llanada, Leiva, Los Andes Sotomayor, Ospina, Policarpa, Potosí, Puerres, Santacruz (Guachaves) y Yacuanquer), se realizó una reunión presencial dónde se especificaron los objetivos y duración del proyecto y se solicitó la actualización de documentación de cada beneficiario, Cedula, RUT, Certificado de Libertad y Tradición y Cuenta de ahorros. Igualmente se realizó la presentación de las temáticas de los talleres y desarrollo de capacidades que serán ejecutadas.

CORPONARIÑO se encargó del suministro de alimentos y transporte, ya que el primer desembolso se realizó tres meses después de la fecha de inicio del convenio. Además, no fue necesario alquilar salones ni sillas, ya que las alcaldías municipales, sacristías o beneficiarios proporcionaron los espacios y el mobiliario para las reuniones sin ningún costo adicional. Por lo tanto, los fondos destinados a estos gastos no han sido utilizados, como se puede verificar en el informe financiero.



Figura 1. Socialización estrategia PSA-RESA

Obligación contractual No. 6: Adelantar la formalización de acuerdos entre la Gobernación de Nariño, CORPONARIÑO y los tenedores, propietarios o poseedores de buena fe de las áreas de conservación.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Se llevó a cabo la formalización de los acuerdos voluntarios entre la Gobernación de Nariño, CORPONARIÑO y los tenedores, propietarios o poseedores de buena fe de las áreas de conservación con 420 beneficiarios. Estos acuerdos se firmaron con los beneficiarios que habían entregado su documentación completa y no requerían actualizar, subsanar o adicionar algún documento. Durante la firma de los acuerdos, se leyó el acuerdo voluntario con todos los beneficiarios, explicando y detallando cada una de las cláusulas y resolviendo todas las dudas al respecto. Posteriormente, se entregó una copia del documento a cada asistente para que pudieran revisar nuevamente las cláusulas. Algunos beneficiarios manifestaron su deseo de llevar el documento para discutirlo con sus familiares y allegados. Finalmente, se hizo un llamado a cada uno de los beneficiarios para proceder con la respectiva firma y formalización del acuerdo.



Figura 2. Lectura de Acuerdo de Voluntades



Figura 3. Firma de acuerdo de voluntades por cada beneficiario

Cabe resaltar que durante el periodo del actual informe no se realizaron reuniones de firma de acuerdo voluntarios, ya que estas se retomaran una vez el resto de los beneficiarios tenga la aprobación cartográfica y documental del supervisor del convenio.

Obligación contractual No. 7: Entregar a la supervisión del contrato la base de datos de los beneficiarios de los 24 municipios que serán beneficiarios del incentivo económico por PSA.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Una vez recibida la aprobación geográfica de los beneficiarios se hizo entrega por cada beneficiario de los documentos Cédula, Certificado de Libertad y Tradición o Sana Posesión, Cuenta bancaria, Rut y Ficha de caracterización del predio.

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Buesaco	2257	29 de abril	29
Consacá	2257	29 de abril	33
Contadero	2257	29 de abril	20
Cumbal	2257	29 de abril	36
Cumbitara	2257	29 de abril	5
El tablón de gómez	2257	29 de abril	58
El Tambo	2257	29 de abril	6
Funes	2257	29 de abril	53
Guachucal	2257	29 de abril	18
Los Andes	2257	29 de abril	44
Potosí	2257	29 de abril	25
Puerres	2257	29 de abril	10
Santacruz	2257	29 de abril	22
TOTAL			359
Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Belén	3154	29 de mayo	23
Buesaco	3154	29 de mayo	49
Consacá	3154	29 de mayo	41
Contadero	3154	29 de mayo	21
Córdoba	3154	29 de mayo	31
Cumbal	3154	29 de mayo	36
Cumbitara	3154	29 de mayo	50
El tablón de gómez	3154	29 de mayo	29
El Tambo	3154	29 de mayo	61
Guachucal	3154	29 de mayo	31
Gualmatán	3154	29 de mayo	31
Los Andes	3154	29 de mayo	20
Ospina	3154	29 de mayo	53
Potosí	3154	29 de mayo	48
Santacruz	3154	29 de mayo	44
Yacuanquer	3154	29 de mayo	49
TOTAL			617

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Funes	3526	7 de junio	19
Guaitarilla	3526	7 de junio	37
La Llanada	3526	7 de junio	74
Puerres	3526	7 de junio	28

Santacruz	3526	7 de junio	8
TOTAL			166

La documentación de los beneficiarios entregada mediante el oficio 4509 del 12 de julio incluyó, además, un certificado emitido por la Corporación Autónoma Regional de Nariño. Este documento certifica la relevancia ambiental de los predios para la implementación de proyectos de Pago por Servicios Ambientales, destacando la presencia de fuentes hídricas y la extensión de los terrenos. Es importante señalar que estos beneficiarios no se encuentran dentro de las áreas REAA, RUNAP o POMCAS.

Municipio	Número de oficio	Fecha	Entregados
Belén	4509	12 de julio	18
Buesaco	4509	12 de julio	5
Consacá	4509	12 de julio	3
Cumbal	4509	12 de julio	6
Cumbitara	4509	12 de julio	1
El Tablón de Gómez	4509	12 de julio	3
El Tambo	4509	12 de julio	4
Funes	4509	12 de julio	5
Guachucal	4509	12 de julio	1
Guaitarilla	4509	12 de julio	17
Los Andes	4509	12 de julio	2
Ospina	4509	12 de julio	3
Puerres	4509	12 de julio	5
Yacuanquer	4509	12 de julio	13
		Total	86

Con ésta información consolidada a 30 de julio se había hecho entrega documental correspondiente a 1.228 beneficiarios.

Obligación contractual No. 8. Poner a disposición la Plataforma de pago PSA, para la realización de las transacciones derivadas de la suscripción de los acuerdos de conservación, con los 1926 beneficiarios del convenio.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: CORPONARIÑO pone a disposición la plataforma de pago PCT para la realización de las transacciones derivadas de la suscripción de los acuerdos de conservación. Para esto en primer lugar se realizó la creación de terceros en la plataforma de usuarios, que tenían su documentación actualizada y sin ninguna novedad, dónde se subieron los datos personales y la información bancaria de cada

tercero como se muestra a continuación.

.




Figura 4. Creación de terceros plataforma de pagos PCT

Obligación contractual No. 9. Desarrollar 2 talleres de educación ambiental en los 24 Municipios, (un total de cuatro eventos por municipio) considerando el número de personas vinculados al proyecto, y 3 talleres por zona (Guachucal, Taminango y Pasto), en Generación de capacidades, descritos en el diseño metodológico de la propuesta.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO:

Hasta la fecha actual se ha hecho la estructuración del Taller No. 1., el cual se enfoca en sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la conservación ambiental y fortalecer el conocimiento local sobre la gestión sostenible de recursos naturales, abordando temas como el marco normativo del recurso hídrico, la conservación y los servicios ecosistémicos, áreas protegidas y el conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad; y el Taller No. 2, el cual se enfoca en crear un espacio dónde los participantes puedan compartir sus conocimientos y experiencias, validando y respetando los saberes locales y complementarlo con herramientas adicionales sobre temas importantes para las comunidades rurales de Nariño como lo es la adaptación al cambio climático.

<u>Módulos Taller 1:</u>

Módulo 1. Estado situacional del recurso hídrico, conservación y servicios ecosistémicos

Módulo 2. Áreas protegidas
Módulo 3. Marco normativo estrategia Pago por Servicios Ambientales

Objetivo: Brindar herramientas a los participantes para la comprensión y valoración de los servicios ecosistémicos, las áreas protegidas y la estrategia de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en las zonas rurales del departamento de Nariño. A través de actividades teóricas y prácticas, se busca promover la identificación, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, fomentando la participación comunitaria y la colaboración en la protección de los ecosistemas locales.

Metodología:

1. Participativa: Involucrar a todos los participantes para compartir sus experiencias y conocimientos, contribuyendo al aprendizaje colectivo.
2. Colaborativa: Trabajo en equipo para fomentar la cooperación, el intercambio de conocimientos y enriquecimiento mutuo.

Duración: 3 – 5 horas

Materiales necesarios:

- ✓ Cartilla Pago Por Servicios Ambientales
- ✓ Cartulina
- ✓ Marcadores

Estructura del Taller

1. Bienvenida y Verificación de asistentes (20 minutos)

2. Actividad 1: Servicios ecosistémicos (60 minutos)

2.1 Introducción a los conceptos clave (10 minutos)

2.2 Dinámica en Grupos (30 minutos)

2.3 Reconocimiento tipología de Servicios Ecosistémicos (20 minutos)

3. Receso y entrega de refrigerios (20 minutos)

4. Actividad 2: Áreas protegidas (60 minutos)

4.1 Reconocimiento de áreas protegidas regionales (30 minutos)

4.2 Reservas de la sociedad civil (30 minutos

5. Actividad 4. Estrategia Pago Por Servicios Ambientales (40 minutos)

5.1 Conceptos clave (10 minutos)

5.2 Dinámica de grupos (30 minutos)

6. Cierre del Taller (20 minutos)

6.1 Resumen de Actividades y Conclusiones (10 minutos)

6.2 Evaluación del taller (5 minutos)

6.3 Agradecimiento y despedida

<u>Módulos Taller 2:</u>

Módulo 4. Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo
Módulo 5. Conocimiento tradicional asociado a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad
Módulo 6. Soluciones basadas en la naturaleza

Objetivo: Facilitar espacios donde los participantes puedan compartir sus conocimientos y experiencias, validando y respetando su saber, y enriqueciendo los conocimientos sobre adaptación al cambio climático, gestión del riesgo y soluciones basadas en la naturaleza en las zonas rurales del departamento de Nariño.

Metodología:

3. Participativa: Involucrar a todos los participantes para compartir sus experiencias y conocimientos, contribuyendo al aprendizaje colectivo.
4. Co-creación de conocimiento: Fomentar la colaboración entre orientadores técnicos y sabedores locales para crear soluciones integradas que combinen las herramientas tecnológicas con el conocimiento tradicional.
5. Empoderamiento comunitario: Reconocer y valorar el saber local como una herramienta de empoderamiento, fortaleciendo la capacidad de la comunidad para gestionar sus recursos naturales de manera autónoma y sostenible.

Duración: 3 – 5 horas

Materiales necesarios:

- ✓ Cartilla Pago Por Servicios Ambientales
- ✓ Marcadores
- ✓ Cartulina
- ✓ Papel bond
- ✓ Libreta de mano
- ✓ Lapicero
- ✓ Video beam

Estructura del Taller

1. Bienvenida y Verificación de asistentes (20 minutos)

2. Actividad 1: Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo (60 minutos)

    a. Introducción a los conceptos clave (20 minutos)
    b. Dinámica en alertas tempranas para gestión del riesgo de desastres (40 minutos)

3. Receso y entrega de refrigerios (20 minutos)

4. Actividad 2: Conocimiento tradicional asociado a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad (30 minutos)

    a. Reconocimiento del conocimiento tradicional (30 minutos)
    b. Compartir de conocimiento tradicional asociado a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad (30 minutos)

5. Actividad 3: Soluciones Basadas en la Naturaleza

    a. Dinámica en Grupos (60 minutos)

6. Cierre del Taller (20 minutos)

    a. Resumen de Actividades y Conclusiones (10 minutos)
    b. Evaluación del taller (5 minutos)
    c. Agradecimiento y despedida

Para estructurar los talleres de Sensibilización Ambiental y Fortalecimiento Comunitario en el marco del proyecto RESA, se llevaron mesas de trabajo con las dos profesionales en procesos educativos y la profesional psicóloga. Durante estas reuniones, se socializaró y analizó el diagnóstico comunitario realizado a toda la comunidad beneficiaria por parte de la profesional psicóloga, lo que permitió identificar necesidades, problemas, recursos y fortalezas, proporcionando un insumo crucial para definir las temáticas y estructurar los talleres.

La cartilla educativa que abordará seis módulos principales, será una herramienta esencial para la implementación de los talleres, proporcionando una base estructurada y detallada de los contenidos que se impartirán, asimismo, ofrecerá información clara y accesible, que facilitará la comprensión de los participantes sobre los diversos aspectos de la educación ambiental.

Una vez se culmine la revisión documental y aprobación de los beneficiarios y se realicen las reuniones de firma de acuerdos de voluntades, se espera salir a realizar los Talleres 1 y 2 en los 24 municipios.

Obligación contractual No. 10. Realizar el diseño, diagramación e impresión de 5500 cartillas con la imagen Corporativa de la Gobernación de Nariño, de las cuales se deberán entregar el 20% de total del material divulgativo a la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: El 7 de febrero de 2023 se envió la última versión de la propuesta para la portada, contraportada y páginas de las cartillas. El miércoles 28 de febrero se realizó una mesa de trabajo entre los profesionales de diseño de cada dependencia dónde se llegó a una versión final de la portada y contraportada.

Posteriormente se realizó otra mesa de trabajo donde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo realizó otras observaciones sobre el contenido de la cartilla. Una vez se subsanen estas observaciones se hará llegar la versión final de la cartilla para su aprobación y posterior impresión.



Figura 5. Portada Cartilla

Obligación contractual No. 11. Se deberá entregar registros fotográficos, audiovisual del desarrollo de la socialización, talleres, capacitaciones y seguimiento de la implementación de la estrategia de pago por servicios ambientales.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: En el primer informe bimensual se adjuntó el registro fotográfico de las reuniones de socialización realizada en los 24 municipios. En el segundo informe se adjuntó el registro fotográfico de las reuniones de formalización realizado en los municipios de Buesaco, Consacá, Contadero, Cordoba, Cumbal, Cumbitara, El Tablón, El Tambo, Funes, Guachucal, Los Andes Sotomayor, Potosí, Puerres, Santacruz (Guachaves).

Obligación contractual No. 12. El profesional en diseño gráfico, deberá generar productos audiovisuales y piezas gráficas para su respectiva publicación en las páginas institucionales, previo visto bueno de la supervisión.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: El profesional en diseño gráfico generará los productos audiovisuales y piezas gráficas correspondientes una vez se realicen las reuniones de formalización de acuerdos voluntarios, reuniones de talleres y capacitaciones.

Obligación contractual No. 13. Implementar, monitorear y realizar el seguimiento del incentivo de pago por servicios ambientales en los 24 Municipios donde se implementará la estrategia PSA.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: El personal técnico ha venido implementando visitas de monitoreo y verificación en los predios suscritos al proyecto. Durante estas visitas el personal técnico ha desarrollado las siguientes actividades:

1. Revisar el estado de la vegetación en el área protegida para asegurarse de que no se estén llevando a cabo actividades de deforestación o degradación del suelo.
2. Observar y registrar la presencia de especies vegetales y animales clave en el área protegida para evaluar la efectividad de las medidas de conservación.
3. Hacer un registro y verificación visual del estado de ríos, arroyos o cuerpos de agua para evaluar la calidad del agua y detectar posibles contaminantes.
4. Realizar mediciones de la calidad del aire para detectar posibles fuentes de contaminación atmosférica.
5. Entrevistas con los propietarios
6. Recolectar y registrar todos los datos en el formato establecido

Sin embargo, durante el periodo del presente informe, el personal técnico se encuentra realizando la caracterización de beneficiarios nuevos.

Obligación contractual No. 14. La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPNARIÑO deberá garantizar la vinculación del equipo mínimo de trabajo, adelantando los procesos contractuales pertinentes, de conformidad con el estatuto de contratación pública, para lo cual deberá disponer de profesionales idóneos para la realización oportuna y adecuada de los mismos.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: A la fecha CORPONARIÑO ha hecho la vinculación para conformar el equipo de trabajo del proyecto PSA-RESA de 8 profesionales, 12 tecnólogos y 1 técnico, adelantando los procesos contractuales pertinentes, de conformidad con el estatuto de contratación pública.

Obligación contractual No. 15. Suministrar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible la información necesaria para actualizar el estado de ejecución de la propuesta técnica objeto del presente contrato interadministrativo. Además de presentar informes bimensuales de las actividades ejecutadas por el contratista.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: A la fecha CORPONARIÑO ha entregado la siguiente información:

- ✓ Evidencias socialización del proyecto en 24 municipios.

- ✓ Información geográfica de 1., los cuales ya han sido aprobados.
- ✓ Información documental de beneficiarios.
- ✓ Primer informe bimensual de actividades ejecutadas.
- ✓ Segundo informe bimensual de actividades ejecutada.
- ✓ Tercer informe bimensual de actividades ejecutadas.
- ✓ Cuarto informe bimensual de actividades ejecutadas.
- ✓ Quinto informe bimensual de actividades ejecutadas

Obligación contractual No. 16. Participar de manera activa de los comités técnicos convocados por la supervisión del contrato interadministrativo y levantar las actas respectivas.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: El 03 de julio de 2024 se realizó el Sexto Comité de Seguimiento del convenio GN 3365-2023 entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo y CORPONARIÑO.

Durante este comité la SADS y CORPONARIÑO concuerdan en que, hasta la fecha, se ha aprobado geográficamente a 1.300 beneficiarios. De estos, *1.135 han* pasado por una revisión documental, y las observaciones resultantes se discutieron en mesas de trabajo realizadas el 14 de junio y el 2 de julio de 2024 entre ambas entidades. Durante estas mesas de trabajo, la SADS identificó 242 observaciones, de las cuales CORPONARIÑO afirma haber subsanado 150, quedando 92 pendientes de corregir, todas relacionadas con errores de digitación en el RUT.

Al finalizar la reunión se establecen compromisos y personal responsable para dar cumplimiento a las actividades planteadas:

Nro.	Actividad a desarrollar	Responsable	Fecha de logro
1	Entrega de póliza modificatorio.	CORPONARIÑO	05-07-2024
2	Entrega de acuerdo de voluntades para revisión.	CORPONARIÑO	05-07-2024
3	Oficio solicitud reasignación de recursos.	CORPONARIÑO	05-07-2024
4	Mesa de trabajo para la entrega de la subsanación a las observaciones realizadas por parte de la SADS en la revisión documental.	CORPONARIÑO SADS	08-07-2024
5	Entrega de cronograma ajustado.	CORPONARIÑO	09-07-2024

6	Entrega de información geográfica y documental de 271 beneficiarios.	CORPONARINO	10-07-2024
7	Pago del incentivo PSA a 379 beneficiarios.	CORPONARIÑO	31-07-2024

Obligación contractual No. 17. Presentar informes parciales y el informe final que contenga la evidencia de la ejecución de todo el contrato interadministrativo de acuerdo con los requisitos establecidos en el plan de inversiones y cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor de manera física y magnética.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Se presenta el quinto informe parcial con la evidencia de la ejecución del contrato interadministrativo de acuerdo con los requisitos establecidos en el plan de inversiones y cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor de manera física y magnética.

Obligación contractual No. 18. Apoyar en las demás obligaciones que se consideren pertinentes y se requiera por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el buen funcionamiento del contrato interadministrativo.

Actividades desarrolladas por CORPONARIÑO: Se dará apoyo en todas las demás obligaciones que se consideren pertinentes y se requiera por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el buen funcionamiento del contrato interadministrativo.

4. INFORME FINANCIERO

Este informe tiene la finalidad de presentar los resultados de los gastos que se efectuaron en la ejecución del convenio GN 3365-2023. Con el objetivo de realizar una gestión trasparente en cuanto al uso de los recursos que fueron asignados al mismo, se examina la ejecución del gasto según las partidas presupuestales previstas.

4.1 CONVENIO INICIAL

Para llevar a cabo la ejecución del convenio fue aprobado un presupuesto por un valor de ***DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 2.721.901.563) M/CTE*** de los cuales, el primer desembolso se realizó el 28 de noviembre del 2023 por el 50% del valor convenido.

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	**FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
PRIMER DESEMBOLSO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Expedición de póliza de Fecha 28/09/2023. Envío cuenta corriente 28/07/2023. Legalización Convenio 24/08/2023	28/11/2023	**$1.360.950.781,50**
SEGUNDO DESEMBOLSO DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
TERCER DESEMBOLSO DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$1.360.950.781,50**

Durante el Quinto bimestre se gestionaron recursos dentro de las partidas presupuestales, por lo que el Presupuesto del convenio vigente a 31 de Julio del 2024, se muestra en el siguiente cuadro.

ANEXO 1. ARCHIVO EJECUCION PRESUPUESTAL

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL (RESA) EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EQUIPO PROFESIONALES

	Profesional	UNIDAD	# Personas	MES	Costo unitario ($)	Costo total	GOBERNACIÓN DE NARIÑO
1.1	Profesional ambiental (coordinador del proyecto) Profesionales en áreas de Biología, ingeniería forestal, ambiental o relacionados con	Mes	1	9	$ 4.800.000	$ 38.000.000	$ 38.000.000
1.2	Profesional de las áreas económicas, administrativas, financieras y/o afines	Mes	1	9	3.612.000	$ 32.508.000	$ 32.508.000
1.3	Profesional en ing sistemas, geología, geografía y/o afines con conocimiento en SIG	Mes	1	9	$ 3.612.000	$ 32.508.000	$ 32.508.000
1.4	Técnico en gestión documental (secretaria)	Mes	1	9	$ 2.200.000	$ 19.800.000	$ 19.800.000
1.5	Profesional diseñador gráfico y/o afines	Mes	1	9	$ 3.612.000	$ 32.508.000	$ 32.508.000
1.6	Profesional Jurídicos y/o afines	Mes	1	9	$ 3.612.000	$ 14.448.000	$ 14.448.000
1.7	Profesional (Psicólogo, Sociólogo o Trabajador Social) y/o afines para los talleres de capacitaciones	Mes	1	9	$ 3.612.000	$ 32.508.000	$ 32.508.000
1.8	Tecnólogos en ciencias ambientales y/o afines	Mes	13	9	$ 2.500.000	$ 292.500.000	$ 292.500.000
	SUBTOTAL ACT 1						$ 492.780.000

EJECUTADO

EQUIPO PROFESIONALES

GOB DE NARIÑO	NOMBRE	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO
$ 38.000.000	JULIANA PORTILLA	$ 30.000.000	77.78%	$ 8.000.000
$ 32.508.000	JAIME ROMÁN	$ 25.284.000	77.78%	$ 7.224.000
$ 32.508.000	DIANA ROSERO	$ 23.237.200	71.48%	$ 9.270.800
$ 19.800.000	MONICA USCATESCU	$ 15.400.000	77.78%	$ 4.400.000
$ 32.508.000	JOSÉ CARDONA	$ 18.060.000	55.56%	$ 14.448.000
$ 14.448.000	MARIA BENITEZ	$ 14.448.000	100.00%	$ -
$ 32.508.000	KAREN ROSERO	$ 21.672.000	66.67%	$ 10.836.000
$ 22.500.000	RICHARD TAMARA	$ 10.833.333	48.15%	$ 11.666.667
$ 22.500.000	MARIA JAEL BENAVIDES	$ 8.416.667	37.41%	$ 14.083.333
$ 22.500.000	CRISTIAN ORTIZ	$ 7.833.333	34.81%	$ 14.666.667
$ 22.500.000	FREDER LOPEZ	$ 7.083.333	31.48%	$ 15.416.667
$ 22.500.000	DANIEL ZAMBRANO	$ 7.750.000	34.44%	$ 14.750.000
$ 22.500.000	HERNAN ZAMORA	$ 5.000.000	22.22%	$ 17.500.000
$ 22.500.000	YELIPSA ACOSTA	$ 7.666.667	34.07%	$ 14.833.333
$ 22.500.000	YESICA MATABAJOY	$ 7.750.000	34.44%	$ 14.750.000
$ 22.500.000	EBARCIA PEREZ	$ 7.166.667	31.85%	$ 15.333.333
$ 22.500.000	BRAYAN BOLAÑOS	$ 7.916.667	35.19%	$ 14.583.333
$ 22.500.000	WILMER CARDENAS	$ 7.166.667	31.85%	$ 15.333.333
$ 22.500.000	ANGIE CUASQUER	$ 7.166.667	31.85%	$ 15.333.333
$ 22.500.000	-	$ -	0.00%	$ 22.500.000
		$ 237.951.200		$ 254.828.800

GASTO DE REUNIONES


Socialización del seguimiento por pagos de servicios ambientales y presentación del diseño metodológico de las capacitaciones y talleres

	DESCRIPCION	UNIDAD		CANT	Costo unitario ($)	Costo total	GOBERNACION DE NARIÑO
2.1.1	ALQUILER RECINTO EVENTOS 1. Capacidad entre 30 a 100 personas. 2. Incluya alfombra. 3. Incluya mesa central. 4. Incluya ayudas audiovisuales (1-2 video beam – sonido y hasta 3 micrófono). 5. Incluya conectividad a Wi-Fi. 6. Incluya tomas eléctricas. 7. Incluya baño para damas y caballeros. 8	Numero		24	$ 632.999	$ 15.191.971	$ 15.191.971
2.1.2	TRANSPORTE TERRESTRE - Servicio público de transporte terrestre automotor mediante vehículo tipo camioneta doble cabina 4x4 modelo 2015 en adelante, con disponibilidad las 24 horas 30 días del mes, con capacidad para cuatro (4) o cinco (5) personas. Para trasladar a los profesionales encargados de realizar la actividad en los 24 municipios donde se socializara el proyecto e desarrollar desde la ciudad de Pasto	Numero		2	$ 6.120.271	$ 12.240.542	$ 12.240.542
2.1.3	REFRIGERIO: 1 bebida Caliente o Fría, que puede incluir entre las siguientes opciones: Café, Café con Leche, Chocolate, Avena, (Contenido 9 onzas ml) o Gaseosa Personal (250 ml). 2. Acompañado de: Quimbolito, Envuelto de Choclo, Empanada de Horno o Frita, Pastel de queso, Pastel de pollo o carne, Pastel Hawaiano, Pastel de Jamón y Queso, Strudwork (Jamón y Queso), Bufalito o Almojabana. Nota 1. Los valores no incluyen domicilio, el recipiente de empaque para llevar, estos son para consumo	Personas		1.926	$ 9.176	$ 17.672.880	$ 17.672.880
2.2.1	Reunión de tres (3) acuerdo en la subregión centro del proyecto de PSA en el municipio Yacuanquer con 103	Personas		103	$ 9.176	$ 945.128	$ 945.128

GASTO DE REUNIONES

Socialización del seguimiento por pagos de servicios ambientales y presentación del diseño metodológico de las capacitaciones y talleres

GOB DE NARIÑO	DESCRIPCIÓN	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO
$ 15.191.971		0	0	$ 15.191.971
$ 12.240.542		0	0	$ 12.240.542
$ 17.672.880		0	0	$ 17.672.880
	Reunion tres de acuerdo			
$ 945.128		0	0	$ 945.128




2.2.3	Reunión de firma de acuerdo en la subregion guambiyano del proyecto de PSA en los municipios El Tambo con 96 beneficiarios, La Llanada con 96 beneficiarios, Los Andes con 68 beneficiarios donde se suministrara	Personas		348	$ 9.212	$ 3.292.701	$ 3.292.701						$ 3.292.701			$ 3.292.701
2.2.2	Reunión de firma de acuerdo en la subregion juanambu del proyecto de PSA en los municipios Arboleda con 67 beneficiarios y Buesaco con 107 beneficiarios donde se suministrara	Personas		174	$ 9.318	$ 1.621.280	$ 1.621.280						$ 1.621.280			$ 1.621.280
2.2.4	Reunión de firma de acuerdo en la subregion de la Cordillera del proyecto de PSA en los municipios Cumbitara con 56 beneficiarios, Rosario con 60 beneficiarios, Leiva con 60 beneficiarios yPolicarpa con 16 beneficiarios donde se suministrara	Personas		232	$ 9.154	$ 2.123.709	$ 2.123.709						$ 2.123.709			$ 2.123.709
2.2.1	Reunión de firma de acuerdo en la subregion en la Sabana del proyecto de PSA en los municipios Guaitarilla con 96 beneficiarios y Ospina con 77 beneficiarios donde se suministrara	Personas		163	$ 9.072	$ 1.478.736	$ 1.478.736						$ 1.478.736			$ 1.478.736
2.2.5	Reunión de firma de acuerdo en la subregion Abades del proyecto de PSA del municipio de Sandoval con 97 beneficiarios donde se suministrara	Personas		97	$ 9.267	$ 898.255	$ 898.255						$ 898.255			$ 898.255
2.2.7	Reunión de firma de acuerdo en la subregion de Obando del proyecto de PSA de los municipios Contadero con 65 beneficiarios,Cordoba con 67 beneficiarios,Cumbal con 79 beneficiarios, Funes con 90 beneficiarios, Guaitarilla con 59 beneficiarios, Potosi con 104 beneficiarios, Puerres con 90	Personas		431	$ 9.031	$ 3.892.779	$ 3.892.779						$ 3.892.779			$ 3.892.779
2.2.6	Reunión de firma de acuerdo en la subregion de Occidente del proyecto de PSA en el municipio de Consaca con 93 beneficiarios donde se suministrara	Personas		93	$ 8.841	$ 824.062	$ 824.062									
2.2.8	Reunión de firma de acuerdo en la subregion del Rio Mayo del proyecto de PSA en el municipio de El Tablon con 90 beneficiarios y Belen con 98 beneficiarios donde se suministrara	Personas		188	$ 9.204	$ 1.739.686	$ 1.739.686						$ 1.739.686			$ 1.739.686
2.4.4	1. Capacidad entre 31 a 100 personas. 2. Incluye cafeteria. 3. Incluye mesa central. 4. Incluye ayudas audiovisuales (1-2 video beam – sonido y hasta 3 microfonos). 5. Incluye	Numero		24	$ 822.999	$ 19.191.971	$ 19.191.971						$ 19.191.971			$ 19.191.971,20
2.2.9	Reunión de firma de acuerdo en la subregion del Rio Mayo del proyecto de PSA en el municipio de El Tablon con 90 beneficiarios y Belen con 98 beneficiarios donde se suministrara	Personas		188	$ 9.204	$ 1.739.686	$ 1.739.686						$ 1.739.686			$ 1.739.686
2.4.4	1. Capacidad entre 31 a 100 personas. 2. Incluye cafeteria. 3. Incluye mesa central. 4. Incluye ayudas audiovisuales (1-2 video beam – sonido y hasta 3 microfonos). 5. Incluye	Numero		24	$ 822.999	$ 19.191.971	$ 19.191.971						$ 19.191.971			$ 19.191.971,20
	SUBTOTAL ACT 2					$ 77.892.487										77.892.487

GASTO DE CAPACITACIONES

Desarrollar Talleres De Sensibilizacion Ambiental y Fortalecimiento Comunitario

Taller No. 1 Modulo 1: Marco normativo y Estado situacional del recurso hidrico, conservacion y servicios Ecosistemicos, Modulo 2: Areas protegidas, Modulo 3: Conocimiento tradicional asociado a la conservacion y uso sostenible de la biodiversidad

	DESCRIPCION	UNIDAD		CANT	Costo unitario ($)	Costo total	GOBERNACION DE NARIÑO	GOB DE NARIÑO	DESCRIPCION	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO
3.1	Refrigerio capacitación del taller en la subregion centro del proyecto de PSA en el municipio Tangunagua con 103 beneficiarios	Personas		103	$ 9.175	$ 945.123	$ 945.123	$ 945.123		0	0	$ 945.123
3.2	Refrigerio capacitación del taller en la subregion guambiyano del proyecto de PSA en los municipios El Tambo con 80 beneficiarios, La Llanada con 96 beneficiarios, Los Andes con 68 beneficiarios	Personas		348	$ 9.212	$ 3.292.701	$ 3.292.701	$ 3.292.701		0	0	$ 3.292.701
3.3	Refrigerio capacitación del taller en la subregion juanambu del proyecto de PSA en los municipios Arboleda con 67 beneficiarios y Buesaco con 107 beneficiarios	Personas		174	$ 9.318	$ 1.621.280	$ 1.621.280	$ 1.621.280		0	0	$ 1.621.280
3.4	Refrigerio capacitación del taller en la subregion de la Cordillera del proyecto de PSA en los municipios Cumbitara con 56 beneficiarios, Rosario con 60 beneficiarios, Leiva con 60 beneficiarios, Policarpa con 16 beneficiarios	Personas		232	$ 9.154	$ 2.123.709	$ 2.123.709	$ 2.123.709		0	0	$ 2.123.709
3.5	Refrigerio capacitación del taller en la subregion en la Sabana del proyecto de PSA en los municipios Guaitarilla con 96 beneficiarios y Ospina con 77 beneficiarios	Personas		163	$ 9.072	$ 1.478.736	$ 1.478.736	$ 1.478.736		0	0	$ 1.478.736




4.3	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		3	$ 437.119	$ 1.311.358	$ 1.311.358	$ 1.311.358			0	0	$ 1.311.358
4.4	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		2	$ 442.439	$ 884.877	$ 884.877	$ 884.877			0	0	$ 884.877
4.5	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		4	$ 529.754	$ 2.119.016	$ 2.119.016	$ 2.119.016			0	0	$ 2.119.016
4.6	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		2	$ 440.781	$ 881.562	$ 881.562	$ 881.562			0	0	$ 881.562
4.7	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		1	$ 479.434	$ 479.434	$ 479.434	$ 479.434			0	0	$ 479.434
4.8	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		8	$ 435.864	$ 3.486.916	$ 3.486.916	$ 3.486.916			0	0	$ 3.486.916
4.9	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		1	$ 400.241	$ 400.241	$ 400.241	$ 400.241			0	0	$ 400.241
4.10	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		2	$ 464.701	$ 929.401	$ 929.401	$ 929.401			0	0	$ 929.401
4.11	SALA DE REUNIONES O EVENT	Numero		1	$ 943.657	$ 943.657	$ 943.657	$ 943.657			0	0	$ 943.657
4.12	DESAYUNO AMERICANO, 1 Bel	Personas		86	$ 12.777	$ 1.322.597	$ 1.322.597	$ 1.322.597			0	0	$ 1.322.597
4.13	ALMUERZO EJECUTIVO, 1 Sop	Personas		86	$ 17.448	$ 1.494.246	$ 1.494.246	$ 1.494.246			0	0	$ 1.494.246
4.14	REFRIGERIO, 1 Bebida Caliente	Personas		95	$ 9.176	$ 892.891	$ 892.891	$ 892.891			0	0	$ 892.891
4.17	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		1	$ 385.912	$ 385.912	$ 385.912	$ 385.912			0	0	$ 385.912
4.18	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		3	$ 437.119	$ 1.311.358	$ 1.311.358	$ 1.311.358			0	0	$ 1.311.358
4.19	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		2	$ 442.439	$ 884.877	$ 884.877	$ 884.877			0	0	$ 884.877
4.20	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		4	$ 529.754	$ 2.119.016	$ 2.119.016	$ 2.119.016			0	0	$ 2.119.016
4.21	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		2	$ 440.781	$ 881.562	$ 881.562	$ 881.562			0	0	$ 881.562
4.22	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		1	$ 479.434	$ 479.434	$ 479.434	$ 479.434			0	0	$ 479.434
4.23	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		8	$ 435.864	$ 3.486.916	$ 3.486.916	$ 3.486.916			0	0	$ 3.486.916
4.24	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		1	$ 400.241	$ 400.241	$ 400.241	$ 400.241			0	0	$ 400.241
4.25	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		1	$ 464.701	$ 929.401	$ 929.401	$ 929.401			0	0	$ 929.401
4.26	SALA DE REUNIONES O EVENT	Numero		1	$ 943.657	$ 943.657	$ 943.657	$ 943.657			0	0	$ 943.657
4.27	DESAYUNO AMERICANO, 1 Bel	Personas		86	$ 12.777	$ 1.322.597	$ 1.322.597	$ 1.322.597			0	0	$ 1.322.597
4.28	ALMUERZO EJECUTIVO, 1 Sop	Personas		86	$ 17.448	$ 1.494.246	$ 1.494.246	$ 1.494.246			0	0	$ 1.494.246
4.29	REFRIGERIO, 1 Bebida Caliente	Personas		95	$ 9.176	$ 892.891	$ 892.891	$ 892.891			0	0	$ 892.891
4.30	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		1	$ 385.912	$ 385.912	$ 385.912	$ 385.912			0	0	$ 385.912
4.31	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		3	$ 437.119	$ 1.311.358	$ 1.311.358	$ 1.311.358			0	0	$ 1.311.358
4.32	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		2	$ 442.439	$ 884.877	$ 884.877	$ 884.877			0	0	$ 884.877
4.33	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		4	$ 529.754	$ 2.119.016	$ 2.119.016	$ 2.119.016			0	0	$ 2.119.016
4.34	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		2	$ 440.781	$ 881.562	$ 881.562	$ 881.562			0	0	$ 881.562
4.35	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		1	$ 479.434	$ 479.434	$ 479.434	$ 479.434			0	0	$ 479.434
4.36	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		8	$ 435.864	$ 3.486.916	$ 3.486.916	$ 3.486.916			0	0	$ 3.486.916
4.37	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		1	$ 400.241	$ 400.241	$ 400.241	$ 400.241			0	0	$ 400.241
4.38	TRANSPORTE TERRESTRE, tra	Numero		2	$ 464.701	$ 929.401	$ 929.401	$ 929.401			0	0	$ 929.401
4.39	SALA DE REUNIONES O EVENT	Numero		1	$ 943.657	$ 943.657	$ 943.657	$ 943.657			0	0	$ 943.657

PROFESIONALES PARA TALLERES

	DESCRIPCION	UNIDAD	# PROFESIONALES		Costo unitario ($)	Costo total	GOBERNACION DE NARIÑO	GOBERNACION DE NARIÑO	DESCRIPCION	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO
4.40	Profesionales ingeniería agronómicos, agrícola y/o afines; con conocimiento en cultivo de café, tendrá que llegar al lugar asignado e incluido los gastos de alimentacion en el municipio de Taminango	Día	1		$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000		0	0	$ 200.000
4.41	Profesionales ingeniería agronómicos, agrícola y/o afines; con conocimiento en cultivos de cítricos, tendrá que llegar al lugar asignado e incluido los gastos de alimentacion en el municipio de Taminango	Día	1		$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000		0	0	$ 200.000
4.42	Profesionales ingeniería agronómico, agrícola y/o afines; con conocimiento en cultivos de papa, tendrá que llegar al lugar asignado e incluido los gastos de alimentacion en el municipio de Guachucal	Día	1		$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000		0	0	$ 200.000
4.43	Profesionales en ingeniería acuícola o afines; con conocimiento en producción en trucha arcoiris, salvelio, deberá hacer énfasis en la cadena productiva de la misma, tendra que llegar al lugar asignado e incluido los gastos de alimentacion en el municipio de Pasto	Día	1		$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000		0	0	$ 200.000
4.44	Profesionales en medicina veterinaria, zootecnia o afines; con conocimiento en el manejo de ganado bovino,tendra que llegar al lugar asignado e incluido los gastos de alimentacion en el municipio de Guachucal	Día	1		$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000		0	0	$ 200.000
4.45	Profesionales en medicina veterinaria, zootecnia o afines; con conocimiento en el manejo de especies menores, tendra que llegar al lugar asignado e incluido los gastos de alimentacion en el municipio de Guachucal	Día	1		$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000		0	0	$ 200.000
4.46	Profesionales en ingeniera de alimentos, agroindustrial y/o afines; con conocimiento en la cadena productiva de lacteos, tendra que llegar al lugar asignado e incluido los gastos de alimentacion en el municipio de Guachucal	Día	1		$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000		0	0	$ 200.000
	SUBTOTAL ACT 4						$ 40.404.447			$ -		$ 40.404.447

II. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA PSA

	DESCRIPCION	UNIDAD	Meses	CANT	Costo unitario ($)	Costo total	GOBERNACION DE NARIÑO	GOBERNACION DE NARIÑO	DESCRIPCION	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO
5.1	Mediante un acuerdo voluntario y con base en el Decreto 870 de 2017, se realizará el pago por servicio ambiental en un incentivo económico, en dinero que se reconocerá a los beneficiarios de este proyecto por las acciones de preservación	Beneficiarios	9	1828	$ 110.000	$ 1.808.720.000	$ 1.808.720.000	$ 1.808.720.000		0	0	$ 1.808.720.000



	SUBTOTAL ACT 5						$ 1,000,740,000				$ -			$ 1,000,740,000
	6 PAPELERIA								6 PAPELERIA					
	DESCRIPCION: Los materiales serán utilizados en los talleres, salidas a campo, capacitaciones, firmas de acuerdo que se desarrollan con los 1828 beneficiarios que se encuentran en los 24 municipios priorizados.	UNIDAD		CANT	Costo unitario ($)	Costo total	GOBERNACION DE NARIÑO	GOBERNACION DE NARIÑO	DESCRIPCION	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO
6.1	Papel carta 75gr reciclado biodegradable, 100% fibra de caña de azúcar, por 500 hojas color natural.	Resmas		50	$ 21,833	$ 1,091,667	$ 1,091,667	$ 1,091,667		0	0	$ 1,091,667
6.2	Marcador permanente varios colo	Caja		10	$ 18,433	$ 184,333	$ 184,333	$ 184,333		0	0	$ 184,333
6.3	Lapicero Ecológico - Papel Kraft Biodegradable Color negro cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro, punta metálica con tapa, punta 0.7 MM x12	Caja		20	$ 40,290	$ 805,800	$ 805,800	$ 805,800		0	0	$ 805,800
6.4	Resaltador tipo marcador con tinta a	Unidad		10	$ 4,967	$ 49,667	$ 49,667	$ 49,667		0	0	$ 49,667
6.5	Toner impresora 95E30, negro	Unidad		10	$ 271,167	$ 2,711,667	$ 2,711,667	$ 2,711,667		0	0	$ 2,711,667
6.6	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina	Unidad		2,000	$ 2,017	$ 4,033,333	$ 4,033,333	$ 4,033,333		0	0	$ 4,033,333
6.7	Ganchos plásticos legajador x20	Paquete		10	$ 3,367	$ 33,667	$ 33,667	$ 33,667		0	0	$ 33,667
6.8	Grapas No 26/6, longitud 6mm, g	Caja		10	$ 3,583	$ 35,833	$ 35,833	$ 35,833		0	0	$ 35,833
6.9	Resaltador Sharpie permanente x12	Caja		10	$ 13,783	$ 137,833	$ 137,833	$ 137,833		0	0	$ 137,833
6.10	Marcadores x 12, tinta permanen	Caja		10	$ 14,267	$ 142,667	$ 142,667	$ 142,667		0	0	$ 142,667
6.11	Lapiz de madera ecológico x12, L	Caja		9	$ 5,567	$ 50,100	$ 50,100	$ 50,100		0	0	$ 50,100
6.12	Rollo papel bond 60gr para plotte	rollo		50	$ 34,833	$ 1,741,667	$ 1,741,667	$ 1,741,667		0	0	$ 1,741,667
6.13	Cinta enmicador pequeño x100, mas	Caja		20	$ 1,100	$ 22,000	$ 22,000	$ 22,000		0	0	$ 22,000
6.14	CD-R80 imprimible x25 capacidad	Caja		10	$ 28,700	$ 287,000	$ 287,000	$ 287,000		0	0	$ 287,000
6.15	DVD imprimible tome x50 Tipo ac	Caja		10	$ 46,333	$ 463,333	$ 463,333	$ 463,333		0	0	$ 463,333
6.16	Sobre manila oficio Dimensiones	Unidad		2,000	$ 333	$ 666,667	$ 666,667	$ 666,667		0	0	$ 666,667
6.17	Cosedora metalica con boton de	Unidad		10	$ 39,433	$ 394,333	$ 394,333	$ 394,333		0	0	$ 394,333
6.18	Tijeras, material de la hoja: Acero	Unidad		5	$ 5,100	$ 25,500	$ 25,500	$ 25,500		0	0	$ 25,500
6.19	Perforadora semi-industrial 2 hue	Unidad		5	$ 22,900	$ 114,500	$ 114,500	$ 114,500		0	0	$ 114,500
6.20	Corrector liquido cuerpo de vidrio	Unidad		5	$ 3,500	$ 17,500	$ 17,500	$ 17,500		0	0	$ 17,500
6.21	Pegante en barra pva de 40g, ac	Unidad		10	$ 4,233	$ 42,333	$ 42,333	$ 42,333		0	0	$ 42,333
6.22	Tajalapiz metalico x 12 con cuch	Caja		6	$ 6,233	$ 37,167	$ 37,167	$ 37,167		0	0	$ 37,167
6.23	Borradores de caucho x10 dimensio	Caja		5	$ 6,217	$ 31,083	$ 31,083	$ 31,083		0	0	$ 31,083
6.24	Libreta de notas, Hojas rayadas	Unidad		2,000	$ 5,183	$ 10,366,667	$ 10,366,667	$ 10,366,667		0	0	$ 10,366,667
6.25	Pendones mensajes alusivos a la	Unidad		27	$ 74,167	$ 2,002,500	$ 2,002,500	$ 2,002,500		0	0	$ 2,002,500
	SUBTOTAL ACT 6						$ 35,202,817			$ -		$ 25,202,817
	7. IMPRESOS Y PUBLICACIONES								7. IMPRESOS Y PUBLICACIONES			
7.1	Impresión de Cartilla con imagen corporativa: a. Tamaño carta, b. Impresión en alta definición, c. Articular el diseño con el Sistema de Gestión Institucional, d. El diseño deberá ser aprobado por el supervisor del convenio, e. Cartilla con portada y	Unidad		$ 5,500	$ 15,667	$ 86,166,667	$ 86,166,667	$ 86,166,667	0	0	0	$ 86,166,667
	SUBTOTAL ACT 7						$ 86,166,667			0		$ 86,166,667
	TOTAL					$ 2,718,833,221	$ 2,721,901,583			$ 289,747,280		$ 2,453,154,304
								PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL		9.80%		

El acumulado del gasto causado en el periodo (Junio- Julio), fue por un valor de ***DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 266,747,200) M/CTE*** lo que representa un **9,8%** del presupuesto total aprobado. Como se detalla acontinuacion.

4.2. EJECUCION DE RECURSOS

4.2.1 RUBRO 1. EQUIPO DE PROFESIONALES (1.1 - 1.8)

El cual es destinado para cubrir las remuneración por honorarios del equipo profesional del Convenio GN3365. El total ejecutado es de ***DOSCIENTOS TREINTAY SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($237,851,200) M/CTE*** lo que representa el **48,27%** del presupuesto aprobado para este rubro.

RUBRO 1 EQUIPO PROFESIONAL			
RUBRO	**1.1 - 1.8** EQUIPO DE PROFESIONALES		
VALOR TOTAL DEL RUBRO	**VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA**	**% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS**	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR**
$ 492,780,000	$ 237,851,200	48,27%	$ 254,928,800
% AVANCE FISICO EJECUTADO		**48,27%**	

Dentro de la ejecución del rubro 1 a continuación se detalla los pagos realizados a los contratistas dentro de las determinadas fechas de presentación de este informe.

ANEXO 2. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS

- INFORMACION DETALLADA PROFESIONALES

CONTRATO 749	DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL CONTRATO	
	COORDINADORA DEL PROYECTO			36.000.000	
Nombre contratista	PORTILLA YELA JULIANA				
Identificación	1085321567				
Plazo contrato	9 MESES				
Fecha del contrato	26/09/2023				
Novedades al contrato					
Fecha de Terminación del contrato	26 JUNIO 2024				
CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	4.000.000	4.000.000	4266	NOV 2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	4.000.000	8.000.000	4917	19/12/2023
TERCER PAGO	33,33%	4.000.000	12.000.000	5384	16/02/2024
CUARTO PAGO	44,44%	4.000.000	16.000.000	410	26/03/2024
QUINTO PAGO	55,56%	4.000.000	20.000.000	906	17/05/2024
SEXTO PAGO	66,67%	4.000.000	24.000.000	1589	04/06/2024
SEPTIMO PAGO	77,78%	4.000.000	28.000.000	1898	25/06/2024
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$28.000.000**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**77,78%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

CONTRATO 750	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	FINANCIERO DEL PROYECTO	**32.508.000**
Nombre contratista	NARVAEZ SANTACRUZ JAIME ROMAN	
Identificación	98392808	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	5 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	EL 06/05/2024 EL COTRATO FUE CEDIDO A LA CONTRATISTA RUTH CHAMPUTIS CC. 1.087.674.565	
Fecha de Terminación del contrato	5 JULIO 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	3.612.000	3.612.000	4370	NOV 2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	3.612.000	7.224.000	4923	19/12/2023
TERCER PAGO	33,33%	3.612.000	10.836.000	411	26/03/2024
CUARTO PAGO	44,44%	3.612.000	14.448.000	722	30/04/2024
QUINTO PAGO	55,55%	3.612.000	18.060.000	1085	22/05/2024
SEXTO PAGO	66,67%	3.612.000	21.672.000	1097	23/05/2024
SEPTIMO PAGO	77,78%	3.612.000	25.284.000	1098	24/05/2024
OCTAVO PAGO	------	------	---------	----	-------
NOVENO PAGO	------	------	---------	----	-------
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					**$25.284.000**
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					**77,78%**
ESTADO DEL CONTRATO			**CONTRATO CEDIDO**		

CONTRATO 751	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	GEOGRAFA DEL PROYECTO	**32.508.000**
Nombre contratista	ROSERO ESPAÑA DIANA JAZMIN	
Identificación	1087189437	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	9 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	SE REALIZA CESION DE CONTRATO 23 ABRIL 2024 CONTRATISTA CLAUDIA TIPAZ CC. 1.144.063.915	
Fecha de Terminación del contrato	9 JULIO 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	3.612.000	3.612.000	4419	NOV 2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	3.612.000	7.224.000	5299	19/12/2023
TERCER PAGO	33,33%	3.612.000	10.836.000	413	26/03/2024
CUARTO PAGO	44,44%	3.612.000	14.448.000	1311	29/05/2024
QUINTO PAGO	55,56%	3.612.000	18.060.000	1312	04/06/2024
SEXTO PAGO	71,48%	5.177.200	27.237.200	1313	06/06/2024
SEPTIMO PAGO	------	------	---------	----	-------
OCTAVO PAGO	------	------	---------	----	-------
NOVENO PAGO	------	------	---------	----	-------
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$27.237.200**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**71,48%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**CONTRATO CEDIDO**		

CONTRATO 811	DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL CONTRATO	
	TECNICA EN GESTION DOCUMENTAL			19.800.000	
Nombre contratista	USCATEGUI ERAZO MONICA CATHERINE				
Identificación	1085269097				
Plazo contrato	9 MESES				
Fecha del contrato	04 OCTUBRE 2023				
Novedades al contrato					
Fecha de Terminación del contrato	04 JULIO 2024				
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	11,11%	2.200.000	2.200.000	4340	NOV 2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.200.000	4.400.000	5030	19/12/2023
TERCER PAGO	33,33%	2.200.000	6.600.000	415	26/03/2024
CUARTO PAGO	44,44%	2.200.000	8.800.000	935	21/05/2024
QUINTO PAGO	55,56%	2.200.000	11.000.000	1349	29/05/2024
SEXTO PAGO	66,67%	2.200.000	13.200.000	1762	14/06/2024
SEPTIMO PAGO	77,78%	2.200.000	15.400.000	2017	09/07/2024
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$15.400.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**77,78%**	
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCION**				

CONTRATO 752	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	DISEÑADOR GRAFICO DEL PROYECTO	**32.508.000**
Nombre contratista	CARDONA LEGARDA JOSE ESTEBAN	
Identificación	1085331136	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	27 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	Contrato entro en suspensión el 07 de junio de 2024	
Fecha de Terminación del contrato	27 JULIO 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	3.612.000	3.612.000	4924	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	3.612.000	7.224.000	5727	16/02/2024
TERCER PAGO	33,33%	3.612.000	10.836.000	416	26/03/2024
CUARTO PAGO	44,44%	3.612.000	14.448.000	1012	17/05/2024
QUINTO PAGO	55,56%	3.612.000	18.060.000	2001	09/07/2024
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$18.060.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**55,56%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

CONTRATO 810	DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL CONTRATO	
	PROFESIONAL JURIDICA			**14.448.000**	
Nombre contratista	BENITEZ ROSERO MARIA ALEJANDRA				
Identificación	1233189492				
Plazo contrato	4 MESES				
Fecha del contrato	25/10/2023				
Novedades al contrato					
Fecha de Terminación del contrato	25 FEB 2024				
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	25%	3.612.000	3.612.000	4920	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	50%	3.612.000	7.224.000	5553	16/02/2024
TERCER PAGO	75%	3.612.000	10.836.000	419	26/03/2024
CUARTO PAGO	100%	3.612.000	14.448.000	1590	06/06/2024
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA			**$14.448.000**	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**100%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EJECUTADO**		

CONTRATO 753	DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL CONTRATO	
	PSICOLOGA DEL PROYECTO			32.508.000	
Nombre contratista	ROSERO BRAVO KAREN				
Identificación	1080903326				
Plazo contrato	9 MESES				
Fecha del contrato	06 OCTUBRE 2023				
Novedades al contrato	Contrato entro en suspensión el 06 de junio de 2024				
Fecha de Terminación del contrato	06 JULIO 2024				
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	11,11%	3.612.000	3.612.000	4326	NOV 2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	3.612.000	7.224.000	5147	19/12/2023
TERCER PAGO	33,33%	3.612.000	10.836.000	409	26/03/2024
CUARTO PAGO	44,44%	3.612.000	14.448.000	936	17/05/2024
QUINTO PAGO	55,56%	3.612.000	18.060.000	1588	06/06/2024
SEXTO PAGO	66,67%	3.612.000	21.672.000	1677	25/06/2024
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$21.672.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**66,67%**	
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCION**				

CONTRATO 755	DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL CONTRATO	
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES			22.500.000	
Nombre contratista	TIMARAN PAZ WILLIAM RICHARD				
Identificación	98381940				
Plazo contrato	9 MESES				
Fecha del contrato	05 OCTUBRE 2023				
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024				
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024				
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4420	NOV 2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5148	19/12/2023
TERCER PAGO	37,04%	3.333.333	8.333.333	473	01/04/2024
CUARTO PAGO	48,15%	2.500.000	10.833.333	2016	09/07/2024
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$10.833.333**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**48,15%**	
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCION**				

CONTRATO 756	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	BENAVIDES COLIMBA MARIA JAEL	
Identificación	1088595892	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	05 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4673	NOV 2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5725	19/12/2023
TERCER PAGO	37,41%	3.416.666,67	8.416.666,67	423	26/03/2024
CUARTO PAGO					
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				$8.416.666,67	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**37,41%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

CONTRATO 757	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	ORTIZ ESTRELLA CRISTIAN DANIEL	
Identificación	1120217908	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	11 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4918	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	422	26/03/2024
TERCER PAGO	34,81%	2.833.333,33	7.833.333,33	943	17/05/2024
CUARTO PAGO					
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$7.833.333**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**34,81%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

CONTRATO 758	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	22.500.000
Nombre contratista	LOPEZ FIGUEROA FREIDER ANTONIO	
Identificación	1085635693	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	20 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024. PRESENTA RENUNCIA DESPUES DE LEVANTAR LA SUSPENCION	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4575	NOV 2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5266	19/12/2023
TERCER PAGO	31,48%	2.083.333	7.083.333	600	17/05/2024
CUARTO PAGO					
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					

VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA	$7.083.333
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS	**31,48%**
ESTADO DEL CONTRATO	**LIQUIDADO**

CONTRATO 759	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	ZAMBRANO CASTRO DANIEL ALEXIS	
Identificación	1214740236	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	12 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	5265	22/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5385	16/02/2024
TERCER PAGO	34,44%	2.750.000	7.750.000	421	26/03/2024
CUARTO PAGO					
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					**$7.750.000**
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					**34,44%**
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

CONTRATO 761	DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL CONTRATO	
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES			22.500.000	
Nombre contratista	ZAMORA DAVID HERNAN GIRALDO				
Identificación	1086358497				
Plazo contrato	9 MESES				
Fecha del contrato	25 OCTUBRE 2023				
Novedades al contrato	CONTRATO FINALIZO EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR DECISON DEL CONTRATISTA				
Fecha de Terminación del contrato	LIQUIDADO				
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4915	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5551	16/02/2024
TERCER PAGO					
CUARTO PAGO					
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$5.000.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**22,22%**	
ESTADO DEL CONTRATO	**LIQUIDADO**				

CONTRATO 762	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	ACOSTA SOLARTE YELIPSA SHIRLEY	
Identificación	1089245093	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	13 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	5028	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5383	16/02/2024
TERCER PAGO	34,07%	2.666.666,67	7.666.666,67	417	26/03/2024
CUARTO PAGO					
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$7.666.666,67**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**34,07%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

CONTRATO 763	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	MATABAJOY DIAZ YESICA YUBIXA	
Identificación	1122786293	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	12 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4925	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5264	16/02/2024
TERCER PAGO	34,44%	2.750.000	7.750.000	418	26/03/2024
CUARTO PAGO					
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					**$7.750.000**
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					**34,44%**
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

CONTRATO 765	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	PEREZ YELA EBARICSA	
Identificación	1085300377	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	19 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4916	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5552	16/02/2024
TERCER PAGO	31,85%	2.166.666,67	7.166.666,67	420	26/03/2024
CUARTO PAGO					
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$7.166.666,67**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**31,85%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

CONTRATO 812	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	BOLAÑOS ORDOÑEZ BRAYAN	
Identificación	1085933158	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	10 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4921	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	310	07/03/2024
TERCER PAGO	35,19%	2.916.666,67	7.916.667	599	17/05/2024
CUARTO PAGO					
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$7.916.667**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**35,19%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

CONTRATO 813	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	CARDENAS BURBANO WILMER ALEJANDRO	
Identificación	98195895	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	19 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4922	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	414	26/03/2024
TERCER PAGO	31,85%	2.166.666,67	7.166.667	1145	24/05/2024
CUARTO PAGO					
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$7.166.667**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**31,85%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

CONTRATO 815	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO
	TECNOLOGO EN CIENCIAS AMBIENTALES	**22.500.000**
Nombre contratista	CUASQUEN PORTILLA ANGIE PAOLA	
Identificación	1087420606	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del contrato	19 OCTUBRE 2023	
Novedades al contrato	CONTRATO ENTRO EN SUSPENSIÓN DEL 15 DE ENERO 2024 A 15 ABRIL 2024; SE ADICIONA 1 MES MAS DE SUSPENSION HASTA 15 MAYO 2024	
Fecha de Terminación del contrato	NOVIEMBRE 2024	

CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	11,11%	2.500.000	2.500.000	4919	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	22,22%	2.500.000	5.000.000	5463	23/02/2024
TERCER PAGO	31,85%	2.166.666,67	7.166.667	955	17/05/2024
CUARTO PAGO					
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
SEPTIMO PAGO					
OCTAVO PAGO					
NOVENO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$7.166.667**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**31,85%**	
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

4.2.2 RUBRO 3. GASTOS DE CAPACITACION (3.21)

El cual es destinado para cubrir los gastos inherentes al pago de los Profesionales en procesos participativos Desarrolladores de Talleres De Sensibilización Ambiental y Fortalecimiento Comunitario del Convenio GN3365. El total ejecutado es de *VEINTI OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE*

(**$ 28,896,000)** lo que representa el **66,67%** del presupuesto aprobado para este rubro.

RUBRO 3 GASTOS CAPACITACIONES			
RUBRO	**3.21** PROFESIONALES PARA TALLERES		
VALOR TOTAL DEL RUBRO	**VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA**	**% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS**	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR**
$ 43,344,000	$ 28,896,000	66,67%	$ 14,448,000
% AVANCE FISICO EJECUTADO		**66,67%**	

Dentro de la ejecución del rubro 3.21 a continuación se detalla los pagos realizados a los profesionales en procesos participativos dentro de las determinadas fechas de presentación de este informe.

ANEXO 3 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS

- INFORMACION DETALLADA PROFESIONALES CAPACITACIONES

CONTRATO 850	DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL CONTRATO	
	PROFESIONAL CAPACITACION TALLERES			21.672.000	
Nombre contratista	ORTIZ HOYOS TATIANA PATRICIA				
Identificación	1113670794				
Plazo contrato	6 MESES				
Fecha del contrato	30 OCTUBRE 2023				
Novedades al contrato					
Fecha de Terminación del contrato	30 ABRIL 2024				
CONCEPTO	**% CANCELADO**	**VALOR CANCELADO**	**VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS**	**No. EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	16,67%	3.612.000	3.612.000	5029	19/12/2023
SEGUNDO PAGO	33,33%	3.612.000	7.224.000	5718	16/02/2024
TERCER PAGO	50%	3.612.000	10.836.000	412	26/03/2024
CUARTO PAGO	67%	3.612.000	14.448.000	1080	22/05/2024
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$14.448.000**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**67%**	
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCION**				

CONTRATO 754	DESCRIPCIÓN				VALOR TOTAL CONTRATO
	PROFESIONAL CAPACITACION TALLERES				21.672.000
Nombre contratista	ESPINOSA MENESES MONICA ALEXANDRA				
Identificación	1085331426				
Plazo contrato	6 MESES				
Fecha del contrato	12 OCTUBRE 2023				
Novedades al contrato					
Fecha de Terminación del contrato	12 ABRIL 2024				
CONCEPTO	% CANCELADO	VALOR CANCELADO	VLR ACUM. RECURSOS GIRADOS	No. EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	16,67%	3.612.000	3.612.000	4417	NOV 2023
SEGUNDO PAGO	33,33%	3.612.000	7.224.000	527	19/12/2023
TERCER PAGO	50%	3.612.000	10.836.000	408	26/03/2024
CUARTO PAGO	67%	3.612.000	14.448.000	937	17/05/2024
QUINTO PAGO					
SEXTO PAGO					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					$14.448.000
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					67%
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION				

4.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante la presente ejecución se generaron a favor rendimientos financieros como se detalla en la siguiente tabla.

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS AL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NOV. 2023	$ 1,102.38	0
DIC. 2023	$ 11,243.86	0
ENE. 2024	$ 10,927.69	0
FEB. 2024	$ 10,106.27	0
MAR. 2024	$ 10,415.82	0
ABR. 2024	$ 9,711.88	0
MAY. 2024	$ 9,851.33	0
JUN.2024	$ 9,131.16	0
JUL. 2024	$ 9,285.18	0
SUB-TOTAL	**$ 81,775.57**	0

4.4 NOTAS DEBITO COMISIONES – IVA X COMISION

Los gastos financieros generados como consecuencia de los pagos realizados a los contratistas se detallan a continuación de manera mensual.

MES /AÑO	VALOR DEBITO GENERADO POR COMISION	VALOR DEBITO GENERADO IVA X COMISION
NOV. 2023	0	-
DIC. 2023	$ 101,470	$19,261
ENE. 2024	0	-
FEB. 2024	$ 51,810	$ 9,834
MAR. 2024	$ 78,995	$ 14,994
ABR. 2024	$ 14,960	$ 2,841
MAY. 2024	$75,360	$ 14,304
JUN.2024	$37,680	$7,152
JUL.2024	$13,055	$2,478
SUB-TOTAL	**$ 373,330**	**$ 70,684**