	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 04/04/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL: POPAYAN- CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4331- 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PEÑA BLANCA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOSENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4927- 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Socialización de convenio solidario 4331 de 2023
2. Conformación de comité de participación ciudadana
3. Resolver dudas e inquietudes por parte de la comunidad con respecto al convenio

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Generalidades
2. Aspectos área técnica.
3. Aspectos jurídicos.
4. Aspectos área socioambiental.
5. Conformación de Veedurías Ciudadanas o comité de participación ciudadana.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo la 9:00 de la mañana del día jueves 4 de abril del 2024, se da inicio a la socialización de inicio del convenio solidario 4331- 2023 entre la junta de acción comunal Peña Blanca e Invías, con antelación ya se ha enviado invitación a la Junta de Acción Comunal y a toda la comunidad de la vereda el Peña Blanca, la comunidad estaba citada en el tramo donde se está realizando la obra, al llegar hay un buen número de personas sin embargo por la lluvia solo se quedan algunas de ellas. La presidenta de la junta Rusbelia Estacio nos da la bienvenida y nos cede la palabra.

Se da claridad en temas de comité operativo, valor del contrato, contratación y mano de obra local, entrega de dotación, elementos de protección personal, construcción de la placa huella y alcantarillas, entre otros aspectos que hacen parte de la socialización.
Durante este proceso se realiza la creación del comité de participación comunitaria; como primera medida se explica a los presentes que es el comité de participación comunitaria así mismo la veeduría ciudadana, después de este proceso la comunidad de manera unánime y voluntaria eligen conformar el comité de participación comunitaria que con este se pretende involucrar los diferentes actores sociales y comunitarios en el proceso de información y seguimiento de los contratos de obra, así como servir de puente entre la comunidad y el OAC para la presentación de PQRS. Se resalta nuevamente las funciones del comité de la siguiente manera:
• Dar a conocer a sus comunidades la información recibida en las reuniones y recoger las inquietudes, sugerencias, manifestaciones de los habitantes del área de influencia y darlos a conocer al OAC
La elección se realiza de manera democrática
• Para conformarla tendrán que tener en cuenta lo siguiente para la conformación:
• Realizar la elección de manera democrática de los/las participantes
• Elaborar un acta de constitución que contenga el nombre de todas las personas integrantes (Mínimo 3) con número de identificación, el objeto de la vigilancia, lugar y duración.
Se eligen a las siguientes personas: ELKIN DAVID MAMBUSCAY identificado con CC. 1.002.953.567, BONIFACIO PAZ identificado con CC. 98.332.731, DEYANIRA SARRIA identificada con CC. 34.657.618 y YOLIMA GUTIERREZ identificada con CC. 25.634.86.
Para constancia se firma en la vereda el Peña Blanca del municipio de Rosas Cauca.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Comité de participación Ciudadana

FECHA 9-04-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Comité participación comunitria	9-04-2024	Edwin Yamid Hernandez
Comité participación Comunitria	9-04- 2024	Bonifacio Paz jr
Comité participación Comunitaria	9-04- 2024	Deyanira Surria
Comité participación Comunit	9-04- 2024	yolima Cortes E.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN Por definir (Día / Mes / Año)

NOTAS:

Powered by CamScanner