2147-2024 SNR-072

Bogotá, 6 de noviembre de 2024

Señores
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Atn. Supervisor del Proyecto
Ing. BAYARDO BUSTOS LINARES- Grupo de Infraestructura
Con Copia a Contratista de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. 2150-2024
Objeto: OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

Asunto: APROBACION INFORME SEMANA 7.

Respetados señores,
Luego de las correcciones al Informe de avance de obra, enviado por el contratista Soluciones Integrales Unión, Semana No.7, del 15 de octubre al 22 de octubre, nos permitimos presentar Informe aprobado y debidamente convertido a formato pdf.

La Interventoría avala el Informe presentado por el Contratista de Obra, Soluciones Integrales Unión y no presenta observaciones a los mismos.

Los anteriores Informes y la subsanación de observaciones a los mismos, de parte de la Interventoría son resultado de la mesa de Trabajo Conjunta con fecha de inicio del 18 al 21 de octubre de 2024

Atentamente,



YAMIL FABIAN CASTRILLON
RL. Interventoría
CONSORCIO REGIONES PRIA
consorcio.pria@outlook.com