ACTA N° 6 DE MODIFICACIÓN N°1								
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	N°.	260	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							20	12	2024

OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y APOYO TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	----------
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
NIT:	830.513.753-0
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:	30/07/2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	01/08/2024
VALOR:	$ 3,739,522,457
VALOR ANTICIPO	N/A
PLAZO:	CINCO (05) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	02/08/2024
FECHA ACTA DE MODIFICACION:	N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:	01/01/2025
FECHA PRESENTE ACTA:	20 de diciembre de 2024
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
INTERVENTOR:	N/A

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024); se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía N°75.098.380 de Manizales (Caldas), en calidad de representante legal de REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS con NIT 830.513.753-0, la doctora DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, la ingeniera MONICA PATRICIA RANGEL URREA y el ingeniero ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES en su calidad de apoyo a la supervisión designados por parte de ENERCA S.A. E.S.P., y la doctora NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como representante legal de ENERCA S.A. E.S.P con el fin de suscribir la presente Acta. Se deja constancia por las partes que las razones que fundamentan la presente modificación son las siguientes:

* En consideración a que el proceso de facturación es la única fuente de generación de ingresos de la empresa, se requiere dar trámite de prórroga al plazo por ocho (08) dias, por lo que en verificación al balance económico del contrato , se hace necesario distribuir cantidades para cubrir ese término de tiempo en el item 9,10 y 19; ya que según el acumulado quedaría descubierto los registros a reconocer en los mismos. El retiro de unidades de items 11,12 17 y 18 no afecta dichos sectores.
Lo anterior fue aprobado por Contratista y se soporta mediante acta de reunión sostenida el dia 17 de diciembre de 2024.

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALES		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
ENERGIA ELECTRICA FACTURACION EN SITIO										
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unid	563,320	1,525	859,063,000			563,320	1525	859,063,000
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unid	563,320	167	94,074,440			563,320	167	94,074,440

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO Dranay
OFICINA DE CONTRATACION

ACTA N° 6 DE MODIFICACIÓN N°1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	N°.	260	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							20	12	2024

3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unid	77,203	2,093	161,585,879			77,203	2093	161,585,879
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unid	77,203	278	21,462,434			77,203	278	21,462,434
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unid	43,207	2,573	111,171,611			43,207	2573	111,171,611
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unid	43,207	377	16,289,039			43,207	377	16,289,039
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unid	56,725	8,571	486,189,975			56,725	8571	486,189,975
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unid	56,725	1,084	61,489,900			56,725	1084	61,489,900
FACTURACION TRADICIONAL					-					
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unid	5,582	6,652	37,131,464	198	1,317,096	5,780	6652	38,448,560
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unid	1,670	6,652	11,108,840	870	5,787,240	2,540	6652	16,896,080
GAS NATURAL DOMICILIARIO										
FACTURACION EN SITIO										
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unid	193,910	1,525	295,712,750	-4,575	-6,976,875	189,335	1525	288,735,875
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unid	193,910	167	32,382,970	-4,575	-764,025	189,335	167	31,618,945
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unid		2,093	-			-	2093	
14	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unid		278	-			-	278	
15	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL	Unid		2,567	-			-	2567	
16	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unid		377	-			-	377	
17	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unid	167,547	3,071	514,536,837	-4,575	-14,049,825	162,972	3071	500,487,012
18	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unid	167,547	651	109,073,097	-4,574	-2,977,674	162,973	651	106,095,423
TÉCNICOS PQR - CRITICA										

OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 6 DE MODIFICACIÓN N°1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	N°.	260	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							20	12	2024

		Cantidad (mes)	Unid (mes)	Cantidad Total	Vr. Unitario	Vr. Parcial	Cantid.	Valor Diario 8 dias			
19	COORDINADOR	1	5	5	4,517,182	22,585,910	1	1,204,584	6	4517182	23,790,494
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	10	5	50	4,648,620	232,431,000	10	12,396,320	60	4648620	244,827,320
	PERSONAL GNV	4	5	20	3,808,335	76,166,700	4	4,062,240	24	3808335	80,228,940
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	3,142,455,846		-919			3,142,454,927
					IVA 19%	597,066,611		-175			597,066,436
					Ajuste al Peso						
					GRAN TOTAL	**3,739,522,457**		-1,094			**3,739,521,363**

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2024.

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
RL / ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

MONICA PATRICIA RANGEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Elaboró Diana Montañez
Directora de Facturación

Revisó Diana Constanza Gonzalez
Oficina Juridica
Profesional Contratado

Enterado Lorena Martinez Luna
Gerente Comercial

Original oficina Contratación **1era copia: Interventor** **2da copia: Contratista**

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

TRD			

Tipo de Reunión			Comité de Gerencia		
Objetivo: Revisión de ejecución de actividades contratadas , balance económico del CPS 260 de 2024 y prórroga al plazo contractual					
Proceso:	Facturación		Elija un elemento.	**ACTA N°**	1
Logística					
Fecha:	17 de diciembre de 2024	**Hora:**	09:30 am	**Duración Estimada:**	1/2 hr
Ciudad:	Yopal	**Lugar de Reunión:**	Sala de Juntas		

Agenda de la reunión

- Modificación de cantidades al CPS 260 de 2024
- Rendimiento plataforma Odoo

Requerimientos de la reunión

Traer los siguientes materiales: N/A	**Preparación requerida:** Balance cantidades ejecutadas

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad	Asistió
ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO	RL REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	SI
DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ	DIRECTORA DE FACTURACIÓN	ENERCA S.A. E.S.P.	SI
ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES	DIRECTOR DE PERDIDAS	ENERCA S.A. E.S.P.	NO
MÓNICA PATRICIA RANGEL URREA	LÍDER COMERCIAL DE GAS	ENERCA S.A. E.S.P.	NO

Desarrollo de la Reunión

A fin de verificar cantidades ejecutadas del CPS 260 de 2024 y aprobar modificación a las mismas, con miras a realizar prórroga al plazo contractual, y también tocar los inconvenientes que se vienen presentando en consulta a la información de la plataforma odoo, se inicia la reunión solicitada por la supervisión del contrato de acuerdo a lo siguiente:

SUPERVISION

- **Prórroga al plazo:** la supervisión del contrato informa las decisiones gerenciales a seguir frente al C.P.S. 260 de 2024, por lo que se comunica que la empresa realizará prorroga al plazo por un término de ocho (08) días. Se solicita a contratista informar si está de acuerdo y si puede operativa y técnicamente realizar dicha ejecución. Así mismo, se informa que la solicitud formal se realizará en el transcurso de la semana vigente.
- **Balance económico:** se informó el balance económico a cierre de noviembre de 2024, y en verificación a las cantidades de item 9,10 y 19, se requiere distribuir cantidades de ítems 11-12-17-18, que no registran afectación, para poder realizar la ampliación al plazo.
- **Plataforma Odoo:** se solicita informar los motivos por los que la plataforma odoo presenta lentitud en consultas y programación de ciclos, lo cual está afectando los tiempos para realizar las actividades del proceso.

CONTRATISTA

- **Respecto a la prórroga del contrato**, contratista manifiesta estar de acuerdo con realizar el proceso.
- **Respecto a la modificación de cantidades**, contratista manifiesta estar de acuerdo con las modificaciones para

poder dar trámite a la prórroga.

- **Respecto a la plataforma Odoo,** contratista informa que ha solicitado a Enerca en varias oportunidades, el paso de información de facturación en sitio y documento equivalente electrónico, a servidores de ENERCA, sin que a la fecha se tenga una respuesta positiva. Manifiesta que el día jueves 12 de diciembre la ing. Claudia envió un correo y está a la espera de poder coordinar con el área de tecnología, las actividades correspondientes.
  Al espacio limitado de uso que se tiene actualmente obedece la lentitud en la ejecución de consultas en Odoo, que manifiesta el personal del área de facturación.

Igualmente, Contratista informa su preocupación por la falta de pagos lo cual puede colocar en riesgo la continuidad de las actividades, dado que se ha venido apalancando el contrato hace más de tres meses sin recibir pagos completos.

Al respecto, la supervisión informa que el tema es de conocimiento de las gerencias (general, administrativa y financiera, comercial), la semana anterior se remitió correos corporativos alertando las actividades del proceso, así mismo se expuso en comité comercial realizado el viernes 13 de diciembre. Sin embargo, se continuará informando del asunto a las Gerencias ya mencionadas.

Compromisos

Actividades	Responsables	Fecha	¿Cumplió?
Remitir a jurídica acta de modificación de cantidades.	Diana Montañez	18-12-2024	
Remitir solicitud de aceptación de prorroga y posterior envío a la oficina jurídica para elaboración de otro si	Diana Montañez	23-12-2024	

Asistentes

Nombre	Firma
ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO	
DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ	