	ALCALDIA DE PAIPA	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG / **Código: GCO - F - 14**	**NIT: 891.801.240-1**
	Formato / **Versión: 01**	
	Acta de Recibo Final a Satisfacción / **Fecha Versión: 03/01/2024**	

FECHA PRESENTE ACTA	18 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATO _X_ CONVENIO __	No. 640	DE FECHA:	9/11/23
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO PARA REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, MEDIANTE LA ADQUISICION , INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA CON EL FIN DE CONSERVAR Y FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDANANA DE SUS HABITANTES.		
CONTRATISTA	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ AGUIRRE (RL)	NIT:900215779-7 C.C:91283452	
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X_	DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA	C.C:1053608889	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 177.607.500,00	
	APORTE DEL MUNICIPIO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° 1	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° 2	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° 3	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 177.607.500,00		
PLAZO INICIAL	Nueve (09) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
PRORROGA N° 1	Tiempo: VENTI NUEVE (29) DIAS	De Fecha:	13/08/24
PRORROGA N° 2	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	Nueve (09) meses y veintinueve (29) días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
FECHA DE INICIACIÓN	14 de noviembre del 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de agosto de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	11 de septiembre de 2024		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	1 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
RBPP N°	2023-15-516-0007		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: 2023001589 del año 2023

En las oficinas de la Secretaría General y de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Paipa se reunieron los señores, DR.DAVID CAMARGO HIGUERA /Supervisor y el señor(a) JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ AGUIRRE (RL) como representante legal o contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato en referencia. En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s)N° 9472622237, 9474269886 del mes de septiembre y octubre y las planillas N° 9472738997, 9474358198 del mes de septiembre y octubre de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	177.607.500,00	$
Amortización Anticipo	$	$
Valor a pagar de la presente acta	$	$ 17.760.750,00
Valor Total actas pagadas	$	$ 159.846.750,00
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)	$	$ -
Valor a Reintegrar al Municipio(Cuando aplique)	$	$
Sumas iguales	177.607.500,00	$ 177.607.500,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 897010831	BANCO: BBVA COLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE:_X_

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron .

Firma: _____
DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S
JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ AGUIRRE (RL)
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar más firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Subsecretaria de Contratacion

Copias: Orden de Pago Tesoreria, Contratista, Supervisor y/o interventor

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 22	
	Formato	Versión: 01	
	Actas de Terminación	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

FECHA PRESENTE ACTA	18 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATO	No. 640	FECHA:	9/11/2023
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO PARA REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, MEDIANTE LA ADQUISICION , INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA CON EL FIN DE CONSERVAR Y FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDANANA DE SUS HABITANTES.		
CONTRATISTA	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ AGUIRRE (RL)		NIT:900215779-7 C.C:91283452
SUPERVISOR	DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA		
VALOR	$ 177.607.500,00		
VALOR CON ADICIONES	$ 177.607.500,00		
PLAZO	Nueve (09) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
PLAZO CON ADICIONES	Nueve (09) meses mas venti nueve (29) dias contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
FECHA INICIO	14 NOVIEMBRE DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA		
ACTA DE REINICIACIÓN	NA		
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
REGISTRO BPyP No.:	2023-15-516-0007		

En las oficinas de la SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO se reunieron los señores DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA Supervisor y el señor(a) JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ AGUIRRE como representante legal o contratista

Se verifica que el contrato No 640 DE 2023, se da por terminado en cuanto a su ejecucion de acuerdo a lo estipulado en el convenio 1607 de 2023 con el Ministerio del Interior.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el contrato 640 cuyo objeto fue: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO PARA REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, MEDIANTE LA ADQUISICION , INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA CON EL FIN DE CONSERVAR Y FORTALECER LA

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA
Nombre
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S
JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ AGUIRRE (RL)
Nombre
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.