	Contrato / convenio: 2024/287 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y SOCIALIZAR EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: Tres (3) meses; contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías sin exceder Valor inicial: 177.261.090	Fecha de inicio: 18/10/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 21-10-2024 00:00:00modificacion 1 clausula septima garantias convenio	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA CC: 800022367 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 18/10/2024 A 31/10/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 2. CONSOLIDACIÓN DE VISIONES DE ACTORES Y SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA EN EL TERRITORIO

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 18/10/2024
Cantidad: 16 | Ponderación(%): 40 | Fecha Fin: 31/12/2024

El alcance 2 se compone de las siguientes actividades:
2.1Elaborar la visión y establecer los objetivos del documento técnico de soporte para el Hecho Metropolitano en Economía Circular en el Valle de Aburrá
2.2Elaborar la matriz de sectores y actores de enfoque
2.3Identificar el potencial de Economía Circular en cada sector de enfoque
2.4Consolidar el documento técnico y de soporte para la formulación del Hecho Metropolitano de Economía Circular del Valle de Aburrá.

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
18/10/2024	31/10/2024	0	Dando cumplimiento a lo requerido para aprobar el primer desembolso (Acta de inicio, POI, apertura de cuenta bancaria exclusiva para el convenio y los soportes de pago de parafiscales), se procede a aprobar el 40% del valor aportado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.	2024	10

Descripción: 3. SOCIALIZACIÓN DEL CONTEXTO DE ECONOMÍA CIRCULAR EN EL VALLE DE ABURRÁ

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 18/10/2024
Cantidad: 11 | Ponderación(%): 30 | Fecha Fin: 31/12/2024

El alcance 3 se compone de las siguientes actividades:
3.1Planear y preparar la logística de actividades
3.2Desarrollar espacios para la socialización del documento técnico y de soporte para la formulación del Hecho Metropolitano de Economía Circular del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
3.3Ajustar el documento técnico y de soporte para la formulación del Hecho Metropolitano de Economía Circular
3.4Desarrollar un evento de lanzamiento de la versión aprobada del documento técnico y de soporte para formulación del Hecho Metropolitano de Economía Circular en el Valle de Aburrá por la Junta Metropolitana.

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
18/10/2024	31/10/2024	0	Dando cumplimiento a lo requerido para aprobar el primer desembolso (Acta de inicio, POI, apertura de cuenta bancaria exclusiva para el convenio y los soportes de pago de parafiscales), se procede a aprobar el 40% del valor aportado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.	2024	10

Descripción: 1. Analizar el contexto territorial en economía circular

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 18/10/2024
Cantidad: 6 | Ponderación(%): 30 | Fecha Fin: 31/12/2024

El alcance 1 se compone de las siguientes actividades:
1.1Recopilar y analizar información existente clave sobre actores e iniciativas de economía circular en el Valle de Aburrá
1.2Mapear actores e iniciativas de economía circular existentes en el AMVA
1.3Realización de encuestas de diagnóstico con los actores del AMVA
1.4Identificar elementos claves del territorio en el marco de la transición a un

	Contrato / convenio: 2024/287 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y SOCIALIZAR EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: Tres (3) meses; contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías sin exceder Valor inicial: 177.261.090	Fecha de inicio: 18/10/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 21-10-2024 00:00:00modificacion 1 clausula septima garantias convenio	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA CC: 800022367 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 18/10/2024 A 31/10/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

sistema circular
1.5Identificar los antecedentes, datos e indicadores relacionados con la economía circular en el AMVA.

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
18/10/2024	31/10/2024	0	Dando cumplimiento a lo requerido para aprobar el primer desembolso (Acta de inicio, POI, apertura de cuenta bancaria exclusiva para el convenio y los soportes de pago de parafiscales), se procede a aprobar el 40% del valor aportado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.	2024	10

	Contrato / convenio: 2024/287 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y SOCIALIZAR EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: Tres (3) meses; contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías sin exceder Valor inicial: 177.261.090	Fecha de inicio: 18/10/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 21-10-2024 00:00:00modificacion 1 clausula septima garantias convenio	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA CC: 800022367 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 18/10/2024 A 31/10/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Surtido el proceso y documentos necesarios para aprobar el primer desembolso por el 40% del valor aportado por el Área Metropolitana, se procede a autorizar el mismo.

Firmado electrónicamente por
SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FELP2877	42.648.520	177.261.090	177.261.090	,0	,0	21/10/2024 A 18/11/2024