| Municipio de Dosquebradas | MACROPROCESO: APOYO | | SECRETARIA DE PLANEACIÓN |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTION JURIDICA | | |
| | SUBPROCESO: CONTRATACION | | |
| | ACTA FINAL | VERSION: 4 | |

**CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N. 1178 DE 2024**

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS** | |
| **CONTRATISTA** | CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO | |
| **INTERVENTOR / SUPERVISOR** | CARLOS ALBERTO MESA HERNANDEZ | |
| **OBJETO** | **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DOSQUEBRADAS"** | |
| **DURACION** | TRES (3) MESES Y 19 DIAS | |
| **FECHA DE INICIO** | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |
| **FECHA FINAL** | 30 DE DICIEMBRE DE 2024 | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE | $ 9,810,000.00 |
| **FORMA DE PAGO** | EL **MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS** cancelará al **CONTRATISTA**, el valor del presente contrato mediante pagos parciales correspondientes a actas mensuales vencidas por un valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/TE ($2.700.000.00)**, y/o proporcionales al servicio prestado, previo informe de actividades recibido a satisfacción por el supervisor del contrato y la acreditación que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad social. | |
| **ANTICIPO %** | O% | O% $ |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | **RDJ2024000001172 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024** | |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** | **2.2.3.2.02.008.B.40.03.017.4.22.214..P.83939.T.3.10.12CS** | |

**PRORROGA**

| No | FECHA PRORROGA | DURACION (dias/meses) | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**ADICION**

| No | FECHA ADICION | VALOR | REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**SUSPENSIONES**

| No | FECHA SUSPENSION | FECHA REINICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | | $ 9,810,000.00 |
| 1a ADICION | | $ - |
| 2a ADICION | | $ - |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | $ 8.100.000 | |
| VALOR ACTA PARCIAL FINAL | $ 1.710.000 | |
| SALDO POR PAGAR | $ - | |
| SUMAS IGUALES | $ 9.810.000 | $ 9.810.000 |

**BALANCE DEL ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ANTICIPO % | | |
| AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES | | |
| AMORTIZACION DEL ACTA FINAL | | |
| SALDO POR AMORTIZAR | $ - | |
| SUMAS IGUALES | $ - | |

**VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA** **$ 1.710.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 12 de Diciembre de 2024 y el día 30 de Diciembre de 2024.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 30 días del mes de Diciembre de 2024.

**CARLOS ALBERTO MESA HERNANDEZ**
Interventor / Supervisor

**CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO**
Contratista