DATAFILE COLOMBIA
Bogotá: Carrera 68 A No 19 - 79
Zona Industrial Montevideo
Teléfonos: +57(601) 405 9263/68

Bogotá 27 de septiembre de 2024
Doctor
Carlos Andres Higuera Vélez
Coordinador Administrativo y Financiero
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Carrera 7- 75-66

Asunto: Plan acción contrato 112- 2024

INTRODUCCION

En el marco del desarrollo y ejecución del contrato 112-2024 "Elaboración y/o actualización de inventarios documentales y hojas de control" se documentan los Ajustes realizados al cronograma de actividades con el objetivo de evaluar las fechas pactadas a los compromisos y las cantidades estimadas para cada una de las entregas.

Por lo anterior al presente anexo al presente documento se adjunta cronograma de actividades (documento en Excel) que describe de forma detallada la planeación proyectada para la llevar a cabo el cumplimiento de los servicios contratados.

El cronograma de actividades propone fechas con relación al inicio y apertura del proyecto, proyección de entregas, reuniones de seguimiento con la supervisión del contrato, actividades de corrección con relación a las observaciones de calidad generadas por el cliente entre, garantizando que todas las actividades a desarrollar no se superan la fecha pactada según contrato.

DATAFILE COLOMBIA
Bogotá: Carrera 68 A No 19 - 79
Zona Industrial Montevideo
Teléfonos: +57(601) 405 9263/68

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con el objetivo de cumplir las actividades descritas según los lineamientos descritos en el contrato, se realiza un ajuste en las fechas de entrega con relación al proceso de elaboración de inventarios documentales en estado natural, lo que genera el cambio en las cantidades y fechas del proceso de actualización de inventarios, sin embargo, es importante resaltar que esta modificación no afectara la fecha final de entrega (20 de diciembre de 2024)

Es importante resaltar que en el desarrollo de las actividades diarias no se elimina ninguna de las líneas de trabajo, garantizando así que el producto entregado al cliente posea los estándares de calidad requeridos por la entidad.

Línea de trabajo en bodega.
Línea de trabajo alistamiento
Línea de trabajo elaboración y/o actualización de inventario y documental
Línea de trabajo calidad y ajustes

Para la fase de actualización de inventarios se genera una modificación de las dos primeras semanas proyectadas en el cronograma inicial, lo que permite distribuir las cantidades pendientes por entregar en las siguientes entregas. Ahora bien, la reducción de estas dos semanas en el proceso de actualización de inventario (2.967 metros lineales) género una nueva distribución en las cantidades inicialmente proyectadas lo que genera un incremento en cada una de ellas sin afectar el plazo proyectado para la elaboración de hojas de control (126 metros lineales.

AVANCES OBTENIDOS

A continuación, se presenta de forma detallada cada una de las entregas realizadas a la fecha y la proyección de las entregas según la modificación realizada en el cronograma.

No. de Entrega	Cantidad	Observaciones
Entrega 1	500	Aprobadas para proceso de encarpetado
Entrega 2	800	Aprobadas para proceso de encarpetado
Entrega 3	700	Se realizaron ajustes solicitados, se entrega la base el día 27/09/2024 para revisión de la agencia.
Entrega 4	1209	Se realizaron ajustes solicitados, se entrega la base el día 26/09/2024 para revisión de la agencia.
Entrega 5	593	Se realizaron ajustes solicitados, se entrega la base el día 26/09/2024 para revisión de la agencia.
Total, corte 21/09	3802	

DATAFILE COLOMBIA
Bogotá: Carrera 68 A No 19 - 79
Zona Industrial Montevideo
Teléfonos: +57(601) 405 9263/68

ACCIONES DE MEJORA

1. El proyecto inicia con una planta de personal de 30 personas, se realiza un incremento del mismo a 38 personas a mediados del mes de septiembre. Teniendo en cuenta los atrasos presentados por las razones expuestas en las reuniones de seguimiento, se autoriza el incremento a 48 funcionarios en la operación sin contar al Gerente del Proyecto y el coordinador.

2. Se realiza una mesa de trabajo con las directivas de Data File, donde se expone la preocupación frente a la entrega de insumos. Por lo anterior se tomaron medidas para agilizar el proceso de compra y las entregas en tiempos más cortos a los proyectados.

3. Por parte de la alta gerencia se evaluará la posibilidad de atender contingencias en horarios extra laborales, adicional a la evaluación de seguimiento frente a la necesidad de incorporar mas personal para reforzar la producción con relación a las entregas.

4. En la línea de trabajo del proceso de calidad se refuerza el equipo de trabajo con el objetivo de identificar fallas en la elaboración de los inventarios y en el ajuste al proceso de alistamiento.

5. Se designarán 12 equipos de computo para apoyar la elaboración de los inventarios documentales en estado natural y hojas de control

6. Para el proceso de encarpetado se proyecta ejecutarlo los días sábados, donde se generen contingencias durante la jornada laboral generando procesos de descripción en las mismas de acuerdo a la información relacionada en los formatos únicos de inventario documental aprobadas por el cliente.

   Esta labor se proyecta para este día de la semana en busca de no afectar la producción de la semana y garantizar a si las entregas proyectadas en el cronograma de actividades. De esta manera se espera desatrasar los expedientes que aún no cuentan con este proceso para su respectiva validación por parte de la entidad.

DATAFILE COLOMBIA
Bogotá: Carrera 68 A No 19 - 79
Zona Industrial Montevideo
Teléfonos: +57(601) 405 9263/68

RESULTADOS ESPERADOS

Con el ajuste al cronograma se proyectan las entregas que se relacionan a continuación basados en las fechas registradas en el cronograma.

Proceso de Inventarios Documentales en Estado Natural

No. de Entrega	Cantidad	Observaciones
Entrega 6	1300	Entrega proyectada el día 28/09/2024
Entrega 7	1660	Entrega proyectada el día 05/10/2024
Entrega 8	1760	Entrega proyectada el día 12/10/2024
Entrega 9	1760	Entrega proyectada el día 19/10/2024
Entrega 10	1822	Entrega proyectada el día 26/10/2024
Total, a entregar	**8302**	

Proceso de Actualización de Inventarios Documentales

No. de Entrega	Cantidad	Observaciones
Entrega 1	2374	Entrega proyectada el día 02/011/2024
Entrega 2	2374	Entrega proyectada el día 9/11/2024
Entrega 3	2374	Entrega proyectada el día 16/11/2024
Entrega 4	2374	Entrega proyectada el día 23/11/2024
Entrega 5	2374	Entrega proyectada el día 30/11/2024
Total, a entregar	**11870**	

Proceso de Elaboración hojas de control

No. de Entrega	Cantidad	Observaciones
Entrega 1	100	Entrega proyectada el día 07/12/2024
Entrega 2	200	Entrega proyectada el día 14/10/2024
Entrega 3	204	Entrega proyectada el día 20/10/2024
Total, a entregar	**504**	

DATAFILE COLOMBIA
Bogotá: Carrera 68 A No 19 - 79
Zona Industrial Montevideo
Teléfonos: +57(601) 405 9263/68

PROCESOS DE CALIDAD

Como resultado final de cada uno de los servicios contratados, se dispone de una línea de trabajo que realice procesos de calidad, quienes validarán los inventarios y hojas de control elaborados por el equipo de trabajo, es importante resaltar que este proceso se realiza al 40% del total de la entrega, aunado a la verificación y validación por parte de los funcionarios dispuestos por la Agencia para supervisar y aprobar las entregas proyectadas por semana.

Cordialmente.

