INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. | BOGOTÁ

ACTA DE CORTE DE INTERVENTORÍA N° 8

FECHA **Bogotá, 27 de Mayo de 2020**

INTERVIENEN

ARQ. GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO
Supervisora del Obra IDPC

INTERVENTORIA
Arq. RENE GOMEZ LAVERDE
Representante legal

ASUNTO INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

AL EFECTO SE PROCEDE ASI:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	UNID	1,00	$ 10.922.575	$ 10.922.575
	VALOR PARCIAL PRESENTE ACTA				**9.178.634**
	IVA 19%				**1.743.941**
	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA				**10.922.575**
				TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**10.922.575**

BALANCE DEL PRESENTE PAGO

VALOR CONTRATO INICIAL	$	365.672.187		
VALOR ADICIÓN	$	54.621.880		
VALOR CONTRATO FINAL	$	420.294.067		
VALOR A PAGAR POR EL 20% DE PAGOS IGUALES	$	-		
VALOR A PAGAR POR EL 8,8% DE AVANCE DE OBRA	$	10.922.575	**IPES**	**IDARTES**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$**	**10.922.575**	$ 10.613.025	$309.550,00

BALANCE DE PAGOS POR ENTIDADES

		IPES		IDARTES		VALOR TOTAL
PAGO 1	$	53.393.087,00	$	726.396,00	**$**	**54.119.483,00**
PAGO 2	$	50.406.177,00	$	685.760,00	**$**	**51.091.937,00**
PAGO 3	$	81.118.458,00	$	1.103.591,00	**$**	**82.222.049,00**
PAGO 4	$	73.721.207,00	$	1.002.953,00	**$**	**74.724.160,00**
PAGO 5	$	47.530.104,00	$	561.602,00	**$**	**48.091.706,00**
PAGO 6	$	38.105.532,00	$	518.414,00	**$**	**38.623.946,00**
PAGO 7	$	18.460.704,00	$	-	**$**	**18.460.704,00**
PAGO 8	$	10.613.025,00	$	309.550,00	**$**	**10.922.575,00**
	$	373.348.294,00	$	4.908.266,00		

BALANCE DEL CONTRATO POR ENTIDADES

VALOR CONTRATO INICIAL		$	365.672.187
VALOR ADICIÓN		$	54.621.880
VALOR CONTRATO FINAL		$	420.294.067
IPES	98,8300415385116%	$	415.376.801
IDARTES	1,16781710363758%	$	4.908.266
VALOR TOTAL POR ENTIDADES		**$**	**420.285.067**

INTERVENTORIA
ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE
C.C. 19.396.948 de Bogotá

ARQ. GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO
Supervisora del Obra
IDPC