Consorcio Gallos2024

Señores
SIVA
Gestión de Infraestructura
Calle 28 # 6ª – 15
Valledupar – Cesar

Para responder cite este código
OF-CG-045
Fecha: 20/12/2024
Anexos: (0) Archivos

REF: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CO-085-2024**
INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA MULATA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR

Asunto: **Solicitud Suspensión de Contrato de Interventoría**

Cordial saludo.

En calidad de director de la interventoría para el contrato mencionado en la referencia, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal de dicho contrato. Esta solicitud se fundamenta en las siguientes razones:

1. **Falta de continuidad en las actividades de obra:** Derivado de la solicitud de suspensión de la ejecución del contrato de obra, lo cual afecta directamente la capacidad de esta interventoría para cumplir con las funciones asignadas en los términos contractuales.
2. **Ausencia de actividades críticas a supervisar:** Durante el periodo de suspensión de obra, no se desarrollarán trabajos constructivos que requieran el acompañamiento técnico y administrativo de la interventoría.
3. **Optimización de recursos:** Consideramos que la suspensión del contrato de interventoría durante este lapso permitirá la gestión eficiente de los recursos públicos y garantizará la reactivación del contrato en condiciones más favorables para el cumplimiento de los objetivos planteados.

Por lo que esta interventoría solicita se suspenda el contrato los 18 días calendarios propuestos por el contratista de obra empezando desde el 20 de diciembre del 2024 hasta el 7 de enero del 2025.

Sin otro particular,

NATY VANESA RIVERO GALVIS
Ing. Civil – Magister Ing. Civil – Esp. Gerencia de proyectos
25202-278944 CND
Director de Interventoría