INFORME DE ACTIVIDADES

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESARROLLANDO PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "POR UN PAICOL MÁS SOSTENIBLE, PRIMERO LA GENTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE" EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL

CONTRATISTA:

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE INICIO:

09/11/2024

N° PROCESO SECOP II:

CO1.SLCNTR.13838955

TIPO Y NO DE CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 176 DE 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN Y REPORTE:

28 NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

PAICOL – HUILA, DICIEMBRE 2024

PRESENTACIÓN: A continuación, se hará una descripción detallada sobre la ejecución de cada una de las actividades estipuladas dentro del proceso de contratación de mínima cuantía DHMP**-IMC-SPOP-034 DE 2024** del contrato de prestación de servicios N° 176 de 2024, firmado entre la administración municipal de Paicol **"PRIMERO LA GENTE"**

Donde la finalidad principal del contrato fue el fortalecimiento de las comunidades de la zona urbana y rural con relación a la educación ambiental con énfasis en los procesos de separación desde la fuente, con el objeto principal es la **"Prestación de servicios integral de residuos sólidos desarrollando proyectos de educación ambiental con participación comunitaria "por un Paicol más sostenible, primero la gente amigable con el medio ambiente" en zona urbana y rural del municipio de Paicol"**

Dentro del estudio previo se dejaron plasmadas 14 obligaciones específicas, siendo las siguientes;

1. Apoyar en la realización de jornadas de limpieza y barridos de parques y entornos públicos cuando sea requerido por el supervisor del contrato.
2. Realizar (doce) 12 jornadas de recolección de material reciclable en el sector comercio y en los puntos ecológicos ubicados en el parque principal del municipio de Paicol los días lunes y los días previamente concertados con el supervisor.
3. Realizar trece (13) jornadas de recolección de material reciclable en los trece (13) barrios del municipio de Paicol los días miércoles y los días previamente concertados con el supervisor.
4. Realizar tres (3) jornadas de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita.
5. Apoyar en la realización de tres (3) Jornadas de limpieza en los puntos críticos en cuanto a residuos sólidos del municipio de Paicol
6. Apoyar en la realización de actividades encaminadas en implementación del plan de residuos sólidos PGIRS que asigne el supervisor.
7. Brindar un informe detallado con el tipo de material reciclado, de cada mes correspondiente al año 2024 mencionando el tipo de material reciclado y su respectivo peso.
8. Informar a tiempo al MUNICIPIO acerca de cualquier anormalidad o novedades que se dé dentro del marco del cumplimiento de sus actividades.
9. Realizar una jornada educativa mensual sobre el manejo de residuos sólidos en el área rural del municipio de Paicol, comprendiendo las veredas de las orquídeas, la Reforma y la Lajita, por los meses que se ejecute el contrato.
10. Realizar una jornada de recolección de orquídeas para la siembra en los árboles del túnel verde, garantizando su cuidado, el riego y sostenimiento.
11. Realizar una jornada de siembra de orquídeas, garantizando su cuidado, riego y sostenimiento.
12. Realizar trece jornadas (1) semanal de cuidado, riego y sostenimiento de las orquídeas sembradas en el túnel verde, garantizando su cuidado y sostenimiento.
13. Apoyar la realización de dos jornadas de reforestación asignadas por el supervisor del contrato en predios de reserva, del municipio de Paicol.
14. En las actividades a realizar dar créditos respectivos a la alcaldía municipal de Paicol.

Como se estableció en el mismo estudio previo por parte del supervisor, al contratista se le solicito un cronograma de trabajo donde se estableciera la ejecución de las actividades anteriormente

mencionadas. La finalidad de este cronograma este enmarcado en tener una constancia por parte del contratista de la ejecución de dichas actividades y por parte del contratista llevar un control detallado del cumplimiento de las mismas actividades.

Ya habiendo terminado la ejecución de las actividades se puede concluir que con la realización se obtuvieron los siguientes resultados;

1. Se fortalecieron los procesos de educación Ambiental, tanto en la zona urbana como en la zona rural, principalmente en las 3 veredas establecidas dentro del contrato, teniendo en cuenta que no solo se realizaron rutas de recolección de residuos aprovechables (reciclaje), sino que También se pudo realizar visitas a cada una de las casas que comprenden los caseríos de estas 3 veredas.
2. En la zona urbana también se realizaron las jornadas de recolección de reciclaje y se realizaron visitas de manera aleatoria a diferentes núcleos familias y zonas de comercio.
3. Se pudo llevar un registro del material recolectado tanto en la zona urbana como zona rural.
4. Durante las visitas realizadas por parte de las personas encargadas de los procesos de sensibilización y fortalecimiento con relación a la educación Ambiental, se pudo entregar una tula marcada con un mensaje alusivo a la importancia de separar desde la Fuente.
5. En total de las personas visitadas tanto en la zona urbana como zona rural arroja que más del 50% del total de los usuarios de servicios de aseo (1040 usuarios, según dato entregado por parte de aguas del Huila, entidad encargada del servicio de aseo del municipio de Paicol) y más del 90% de los habitantes de las 3 veredas estipuladas dentro del contrato.
6. Se pudo realizar diferentes visitas a la emisora de interés público "**estación 24"** donde se pudo dar a conocer el alcance del contrato y se fortaleció la educación Ambiental con énfasis en la correcta separación desde la Fuente.
7. Se realizó la resiembra de Orquideas en el sector del túnel verde (entrada al municipio vía Neiva) donde se pudieron sembrar una gran cantidad de orquídeas y de esta manera se recuperaron algunas orquídeas que habían muerto por el intense verano o por diferentes motivos.
8. Se logro la realización de las jornadas de limpieza en zonas vulnerables de Nuestro municipio, donde se pudo obtener unos muy buenos resultados, logrando de esta manera aportar a la no contaminación tanto visual como contaminación de fuentes hídricas de Nuestro municipio.
9. Se pudieron realizar los acompañamientos de las jornadas de reforestación en las zonas de reserva establecidas por el supervisor.
10. Se pudo dar cumplimiento al 100% de las actividades establecidas dentro del contrato de prestación de servicios N° 176 de 2024.

A continuación, se plasmará de manera detallada el cumplimiento de cada una de las actividades estipuladas y los resultados obtenidos y sus respectivas evidencias fotográficas y listados de asistencia.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO – ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Apoyar en la realización de jornadas de limpieza y barridos de parques y entornos públicos cuando sea requerido por el supervisor del contrato: Durante la ejecución del contrato se tuvo la disponibilidad para el apoyo de las jornadas establecidas por parte del supervisor, al término de las actividades no se requirió de dicho apoyo, de esta manera podemos decir que se dio cumplimiento a este requerimiento.

2. Realizar (doce) 12 jornadas de recolección de material reciclable en el sector comercio y en los puntos ecológicos ubicados en el parque principal del municipio de Paicol los días lunes y los días previamente concertados con el supervisor: Teniendo en cuenta el cronograma de actividades autorizado por el supervisor procederemos a plasmar las 11 fechas ejecutadas y una fecha programada para ejecutar, siendo esta el **día lunes 30 de diciembre**, a continuación se podrán evidenciar los resultados obtenidos durante la ejecución de las 11 jornadas, las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°1)**

   Lunes 11 de noviembre de 2024: Durante esta fecha se logro realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida para el sector comercio, se pudo recuperar un total de 65 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 10 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 55 kilos

   Viernes 15 de noviembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida para el sector comercio, se pudo recuperar un total de 15 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 5 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 10 kilos

   Lunes 18 de noviembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida para el sector comercio, se pudo recuperar un total de 68 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 9 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 59 kilos

   Lunes 25 de noviembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida para el sector comercio, se pudo recuperar un total de 50 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 6 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 44 kilos

   Viernes 28 de noviembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida para el sector comercio, se pudo recuperar un total de 65 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 10 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 55 kilos

Lunes 02 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida para el sector comercio, se pudo recuperar un total de 67 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 5 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 62 kilos

Viernes 06 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida para el sector comercio, se pudo recuperar un total de 23 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 7 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 16 kilos

Lunes 09 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida para el sector comercio, se pudo recuperar un total de 74 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 17 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 57 kilos

Viernes 13 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida para el sector comercio, se pudo recuperar un total de 27 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 9 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 18 kilos

Lunes 16 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida para el sector comercio, se pudo recuperar un total de 57 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 10 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 47 kilos

Lunes 23 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida para el sector comercio, se pudo recuperar un total de 44 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 9 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 35 kilos

Lunes 30 de diciembre de 2024: Jornada programada para ejecutar.

Luego de concluir todas las 11 jornadas de ruta de recolección establecidas como rutas de sector comercio, se pudo obtener el siguiente resultado; residuos sólidos en bruto **555 kilos** logrando recuperar un total de **458 kilos** de residuos aprovechables (reciclaje) y un total de **97 kilos** de material tipo rechazo (basura), esta ultima cantidad es recogida por **AGUAS DEL HUILA**, empresa encargada de los servicios públicos.

3. Realizar trece (13) jornadas de recolección de material reciclable en los trece (13) barrios del municipio de Paicol los días miércoles y los días previamente concertados con el supervisor: Teniendo en cuenta el cronograma de actividades autorizado por el supervisor procederemos a plasmar las fechas y los resultados obtenidos durante la ejecución de las 12 jornadas y una fecha programada para ejecutar, siendo esta **el día viernes 27 de diciembre**. Para la realización de cada una de las jornadas se tuvo en cuenta el transporte para realizar las rutas en zona urbana del municipio de Paicol, a continuación, las fechas y resultados, teniendo en cuentas que las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°2)**

   Miércoles 13 de noviembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida por los 13 barrios de municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 245 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 30 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 215 kilos

   Miércoles 20 de noviembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida por los 13 barrios de municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 265 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 25 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 240 kilos

   Miércoles 27 de noviembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida por los 13 barrios de municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 255 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 50 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 205 kilos

   Jueves 28 de noviembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida por los 13 barrios de municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 105 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 20 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 85 kilos

   Miércoles 04 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida por los 13 barrios de municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 280 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 25 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 255 kilos

Jueves 05 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida por los 13 barrios de municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 45 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 5 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 40 kilos

Miércoles 11 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida por los 13 barrios de municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 245 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 30 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 215 kilos

Jueves 12 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida por los 13 barrios de municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 20 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 3 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 17 kilos

Miércoles 18 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida por los 13 barrios de municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 255 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 20 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 235 kilos

Jueves 19 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida por los 13 barrios de municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 35 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 4 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 31 kilos

Miércoles 25 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida por los 13 barrios de municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 300 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 26 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 274 kilos

Jueves 26 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de residuos aprovechables establecida por los 13 barrios de municipio de Paicol, se pudo recuperar un total de 15 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 2 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 13 kilos

Viernes 27 de diciembre de 2024: Jornada programada para ejecutar.

Luego de concluir todas las jornadas de recolección de material reciclable en los trece (13) barrios del municipio de Paicol los días miércoles y los días previamente concertados con el supervisor, se pudo obtener el siguiente resultado; habiendo realizado la totalidad de jornadas estipuladas (13) se puede deducir que de los 2.065 kilos en bruto se pudieron recuperar un total de 1.825 kilos de residuos aprovechables (reciclaje) y hubo un total de 240 kilos de material tipo rechazo (basura), los cuales no se pudieron reciclar por diferentes factores, entre estos se puede definir como material contaminado o material que no se recicla (icopor, residuos peligrosos (jeringas, papeles higiénicos, toallas higiénicas o recipientes de medicamentos o venenos), esta cantidad de residuos no aprovechables fueron sacados durante las rutas de recolección de residuos establecidos por la empresa **AGUAS DEL HUILA**, la cual es la encargada de los servicios públicos en nuestro municipio.

4. Realizar tres (3) jornadas de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita. Teniendo en cuenta el cronograma de actividades autorizado por el supervisor procederemos a plasmar las fechas y los resultados obtenidos durante la ejecución, también se tuvo en cuenta el transporte para realizar las rutas en zona rural (vereda la Lajita, la Reforma y las Orquideas) del municipio de Paicol, las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°3)**

   Martes 19 de noviembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se pudo recuperar un total de 70 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 25 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 45 kilos

   Martes 03 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se pudo recuperar un total de 50 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 20 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 30 kilos

   Martes 17 de diciembre de 2024: Durante esta fecha se logró realizar la ruta de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita, se pudo recuperar un total de 40 kilos en bruto, después de realizada la ruta, se procedió a clasificar el material, obteniendo como resultado un total de 18 kilos de material rechazo (basura) por ende se deduce que el total del material aprovechable es de 22 kilos

   Luego de Realizar tres (3) jornadas de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita., se pudo obtener el siguiente resultado; habiendo realizado la totalidad de jornadas estipuladas (3) se puede deducir que; de los 160 kilos en bruto se pudieron recuperar un total de 97 kilos de residuos aprovechables

(reciclaje) y hubo un total de 63 kilos de material tipo rechazo (basura), los cuales no se pudieron reciclar por diferentes factores, entre estos se puede definir como material contaminado o material que no se recicla (bolsas contaminadas con grasas, recipientes contaminados con pinturas, icopor, residuos peligrosos (jeringas, papeles higiénicos, pañales toallas higiénicas o recipientes de medicamentos o venenos), si se revisa con determinación se puede concluir que el **39,4%** del total del material traído desde las veredas en estas 3 jornadas son residuos no aprovechables por ende fueron sacados durante las rutas de recolección de residuos establecidos por la empresa **AGUAS DEL HUILA**, la cual es la encargada de los servicios públicos en nuestro municipio. De esta manera se debe de tener en cuenta que a pesar de las diferentes estrategias de educación ambiental que se tuvieron durante la ejecución del contrato de prestación de servicios N°176 de 2024, aún falta mucha conciencia ambiental por parte de las comunidades de la zona rural

5. Apoyar en la realización de tres (3) Jornadas de limpieza en los puntos críticos en cuanto a residuos sólidos del municipio de Paicol: Teniendo en cuenta el cronograma de actividades autorizado por el supervisor procederemos a plasmar las fechas y los resultados obtenidos durante la ejecución de las 3 jornadas, las evidencias (fotografías y planilla de asistencia) se verán en el **(anexo N°4)**

   Sábado 23 de noviembre de 2024: Se realizó en día viernes 22, teniendo en cuenta que se estableció por parte de la coordinación ambiental y PIC departamental. Esta jornada se realizó en dos lugares contemplados como puntos críticos debido al constante tránsito de peatones y visitantes. Como resultado se puede concluir que más del 70% del material recuperado son residuos no aprovechables debido a su contaminación por diferentes factores.

   Sábado 30 de noviembre de 2024: Se realizó por parte de la asociación de recicladores amigos del planeta, la jornada se ejecutó en el tramo comprendido desde el puente del rio Páez hasta el cruce de entrada de Paicol (vuelta al caucho) este lugar es contemplado como un punto crítico debido al constante tránsito de peatones y visitantes. Como resultado se puede concluir que más del 50% del material recuperado son residuos no aprovechables debido a su contaminación por diferentes factores.

   Sábado 07 de diciembre de 2024: Se realizó por parte de la asociación de recicladores amigos del planeta, la jornada se ejecutó en el tramo comprendido desde la entrada de Paicol (vuelta al caucho), hasta el barrio el Prado, este lugar es contemplado como un punto crítico debido al constante tránsito de peatones y visitantes. Como resultado se puede concluir que más del 50% del material recuperado son residuos no aprovechables debido a su contaminación por diferentes factores.

6. Apoyar en la realización de actividades encaminadas en implementación del plan de residuos sólidos PGIRS que asigne el supervisor:

Fuimos parte del equipo coordinador de la actualización del PGIRS, de igual manera acudimos a las reuniones establecidas por el contratista encargado de la actualización de este documento.

También se entregó la información requerida por parte de la coordinación ambiental.

7. Brindar un informe detallado con el tipo de material reciclado, de cada mes correspondiente al año 2024 mencionando el tipo de material reciclado y su respectivo peso:

   De acuerdo a la solicitud realizada por parte de la coordinación ambiental por medio de un correo electrónico, donde se estableció como fecha el 14 de diciembre de 2024 para la entrega de la información relacionada con la cantidad y tipo de material recolectado por parte de nuestra asociación desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, fecha hasta donde se lleva registro. Se dio respuesta a este correo y se entregó la información con la que cuenta nuestra asociación. las evidencias (pantallazo correo y tabla de cantidades) se verán en el **(anexo N°5)**

8. Informar a tiempo al MUNICIPIO acerca de cualquier anormalidad o novedades que se dé dentro del marco del cumplimiento de sus actividades:
   Por nuestra parte se tuvo muy en cuenta este ítem, al término del cumplimiento de las actividades no se presentó ninguna anormalidad o novedad alguna para la realización del contrato.

9. Realizar una jornada educativa mensual sobre el manejo de residuos sólidos en el área rural del municipio de Paicol, comprendiendo las veredas de las orquídeas, la Reforma y la Lajita, por los meses que se ejecute el contrato. Teniendo en cuenta el cronograma de actividades autorizado por el supervisor procederemos a plasmar las fechas y los resultados obtenidos durante la ejecución de las jornadas de educación ambiental.

   Para dar cumplimiento a esta actividad se realizaron 12 jornadas de educación ambiental sobre el manejo de residuos sólidos en la zona urbana del municipio de Paicol, como resultado podemos concluir que se visitaron más de 530 usuarios del servicio de aseo, y a todos los habitantes de las veredas incluidas dentro del contrato, donde se pudo fortalecer el proceso de educación ambiental con énfasis en la correcta separación desde la fuente. las evidencias (fotografías y planillas de asistencia) se verán en el **(anexo N°6).**
   De igual manera se realizó la compra de 1040 tulas, estas se entregaron marcadas con mensaje alusivo a la importancia de la correcta separación desde la fuente, a cada persona entrevistada se le realizo la entrega de las tulas. las evidencias (documento de compra y fotografía) se verán en el **(anexo N°7)**

10. Realizar una jornada de recolección de orquídeas para la siembra en los árboles del túnel verde, garantizando su cuidado, el riego y sostenimiento:
    La jornada de recolección se realizó el día 26 de noviembre de 2024, fecha en la que se pudo obtener de manera de donación más de 250 plántulas, con esta cantidad se pudo realizar las tareas de siembra y fortalecimiento en el túnel verde las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°8)**

11. Realizar una jornada de siembra de orquídeas, garantizando su cuidado, riego y sostenimiento. Teniendo en cuenta el cronograma de actividades autorizado por el supervisor, el día sábado 30 de noviembre se procedió a plantar las orquídeas entregadas como donación por parte de los mismos habitantes de la zona urbana y veredas de nuestro municipio, de esta manera se realiza la resiembra en el túnel verde de ingreso al municipio por la vía Tesalia, Paicol con el objetivo final de poder lograr que con el cuidado y riego de estas se pueda tener un lugar adornado por la belleza de estas orquídeas. las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°9)**

12. Realizar trece jornadas (1) semanal de cuidado, riego y sostenimiento de las orquídeas sembradas en el túnel verde, garantizando su cuidado y sostenimiento. Teniendo en cuenta el cronograma de actividades autorizado por el supervisor procederemos a plasmar las fechas y los resultados obtenidos durante la ejecución tanto de recolección como siembra de las orquídeas.
    Como se estableció por medio del cronograma de actividades, se pudieron cumplir con las 13 jornadas estipuladas para el cumplimiento de este ítem, las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°10)**

13. Apoyar la realización de dos jornadas de reforestación asignadas por el supervisor del contrato en predios de reserva, del municipio de Paicol: Acorde a las fechas establecidas por el supervisor, procedimos a apoyar la realización de las dos jornadas de reforestación. las evidencias (fotografías) se verán en el **(anexo N°11)**
    Por parte de la administración municipal se realizó la invitación a participar de dos jornadas de reforestación en la zona de reserva ubicada en la vereda Santa Rita, la cual sufrió de un incendio por parte de personas aledañas a este predio, durante las jornadas se sembraron más de 150 árboles, pudiendo de esta manera aportar a la reforestación de dicho lugar.

14. En las actividades a realizar dar créditos respectivos a la alcaldía municipal de Paicol: durante la ejecución del contrato de prestación de servicios N° 176 de 2024 firmado entre la administración municipal de Paicol y ASOR amigos del planeta se tuvo en cuenta este ítem.

ANEXOS ACTIVIDADES

Anexo N°1: Realizar (doce) 12 jornadas de recolección de material reciclable en el sector comercio y en los puntos ecológicos ubicados en el parque principal del municipio de Paicol los días lunes y los días previamente concertados con el supervisor:










Anexo N°2: Realizar trece (13) jornadas de recolección de material reciclable en los trece (13) barrios del municipio de Paicol los días miércoles y los días previamente concertados con el supervisor:












Anexo N°3:

Realizar tres (3) jornadas de recolección de material reciclable en el área rural del municipio específicamente en las veredas las Orquideas, la Reforma y la Lajita










Anexo N°4: Apoyar en la realización de tres (3) Jornadas de limpieza en los puntos críticos en cuanto a residuos sólidos del municipio de Paicol:












Anexo N°5: Brindar un informe detallado con el tipo de material reciclado, de cada mes correspondiente al año 2024 mencionando el tipo de material reciclado y su respectivo peso:




Anexo N°6: Realizar una jornada educativa mensual sobre el manejo de residuos sólidos en el área rural del municipio de Paicol, comprendiendo las veredas de las orquídeas, la Reforma y la Lajita, por los meses que se ejecute el contrato.














ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA
Carrera 8 # 5-54 B/ Los Almendros
Cel.: 3176854364 - 3202770823
Asor.amigosdelplaneta@gmail.com

Fecha 26-03-2021
Página 1 de 1

DHMP-IMC-SPOP-034 DE 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESARROLLANDO PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "POR UN PAICOL MÁS SOSTENIBLE, PRIMERO LA GENTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE" EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL

JORNADA DE EDUCACION AMBIENTAL ZONA RURAL (VEREDAS LA LAJITA, LA REFORMA Y LAS ORQUIDEAS). Fecha jornada 26/11/2024

No.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO CEDULA	TELEFONO	MUNICIPIO	BARRIO O VEREDA	FIRMA
1	Ma Nancy Orquiza	26529 092	3103034615	paicol	Reforma	Ma Nancy Orquiza
2	Ma Cecilia Quintero	26527915	3157357378	Paicol	Reforma	Maria Cecilia Quintero
3	Yeimmy Lorena	1.075.795.535	3135507269	Paicol	Reforma	Yeimmy Lorena
4	Hans Mesa B.	26529823	3163338896	Paicol	La Reforma	Hans Mesa
5	Wilson Lombardo	4919635	Paicol	Reforma	Reforma	Wilson Lombardo
6	Erica Cabrera	1.026.578.859	3105744476	Paicol	La Reforma	Erica Cabrera
7	Dino Rodriguez	1.026.579.079	3165111150	Paicol	La Reforma	Dino Rodriguez
8	Luz Dilva Rojas Cabrera	1.026.588.649	3161885722		La Reforma	Luz Dilva Rojas Cabrera
9	Valentina Trujillo C	1002946200	3149494424	Paicol	La Reforma	Valentina T.C
10	Miguel Losada H	1188754131	3224446366	Paicol	La Reforma	Miguel Losada H
11	Daily Sua Daiga	26429788	3165799490	Paicol	La Reforma	Daily Sua Daiga
12	Sidley Mora	26.529.193	3116174076	Paicol	La Reforma	Sidley Mora
13						
14						
15						
16						
17						

RECICLAMOS POR LA VIDA

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA
Carrera 8 # 5-54 B/ Los Almendros
Cel.: 3176854364 - 3202770823
Asor.amigosdelplaneta@gmail.com

Fecha 26-03-2021
Página 1 de 2

DHMP-IMC-SPOP-034 DE 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESARROLLANDO PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "POR UN PAICOL MÁS SOSTENIBLE, PRIMERO LA GENTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE" EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL

JORNADA DE EDUCACION AMBIENTAL ZONA RURAL (VEREDAS LA LAJITA, LA REFORMA Y LAS ORQUIDEAS). Fecha jornada 26/11/2024

No.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO CEDULA	TELEFONO	MUNICIPIO	VEREDA	FIRMA
1	Ma Nancy Orquiza	26529 092	3103034615	paicol	V. Reforma	Ma Nancy Orquiza
2	Ma Cecilia Quintero	1.075.795.535	3157357378	paicol	La Reforma	Maria Cecilia Quintero
3	Yeimmy Lorena	1.075.795.535	3135507269	Paicol	La Reforma	Yeimmy Lorena
4	Hans Mesa B.	26529823	3163338896	Paicol	La Reforma	Hans Mesa
5	Wilson Lombardo	4919635	Paicol	Reforma	Reforma	Wilson Lombardo
6	Erica Cabrera	1.026.578.859	3105744476	Paicol	La Reforma	Erica Cabrera
7	Dino Rodriguez	1.026.579.079	3165111150	Paicol	La Reforma	Dino Rodriguez
8	Luz Dilva Rojas Cabrera	1.026.588.649	3161885722		La Reforma	Luz Dilva Rojas Cabrera
9	Valentina Trujillo C	1002946200	3149494424	Paicol	La Reforma	Valentina T.C
10	Miguel Losada H	1188754131	3224446366	Paicol	La Reforma	Miguel Losada H
11	Daily Sua Daiga	26429788	3165799490	Paicol	La Reforma	Daily Sua Daiga
12	Sidley Mora	26.529.193	3116174076	Paicol	La Reforma	Sidley Mora
13						
14						
15						
16						
17						

RECICLAMOS POR LA VIDA

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA
Carrera 8 # 5-54 B/ Los Almendros
Cel.: 3176854364 - 3202770823
Asor.amigosdelplaneta@gmail.com

Fecha 26-03-2021
Página 1 de 1

DHMP-IMC-SPOP-034 DE 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESARROLLANDO PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "POR UN PAICOL MÁS SOSTENIBLE, PRIMERO LA GENTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE" EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL

JORNADA DE EDUCACION AMBIENTAL ZONA RURAL (VEREDAS LA LAJITA, LA REFORMA Y LAS ORQUIDEAS). Fecha jornada 28/11/2024

No.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO CEDULA	TELEFONO	MUNICIPIO	BARRIO O VEREDA	FIRMA
1	Dora Cecilia	26527370	3182337340	paicol	orquideas	Dora Cecilia Acosta
2	Ucsy Mendez	4 895 283	3134947344	paicol	orquideas	Ucsy Mendez
3	Hans Mesa	1637 0229	3105757538	Paicol	las orquideas	Hans Mesa
4	Mendez	26508540		paicol	orquideas	Mendez
5	Hayolly Mosquera	26.983.176	3204835659	Paicol	Orquideas	Hayolly Mosquera
6	Yuneisy Gil el	26529401	3103982549	paicol	orquideas	Yuneisy Gil el
7	Carlos Peñaloza	4919140	3135113806	paicol	orquideas	Carlos Peñaloza
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

RECICLAMOS POR LA VIDA

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA
Carrera 8 # 5-54 B/ Los Almendros
Cel.: 3176854364 - 3202770823
Asor.amigosdelplaneta@gmail.com

Fecha 26-03-2021
Página 1 de 2

DHMP-IMC-SPOP-034 DE 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESARROLLANDO PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "POR UN PAICOL MÁS SOSTENIBLE, PRIMERO LA GENTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE" EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL

JORNADA DE EDUCACION AMBIENTAL ZONA RURAL (VEREDAS LA LAJITA, LA REFORMA Y LAS ORQUIDEAS). Fecha jornada 28/11/2024

No.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO CEDULA	TELEFONO	MUNICIPIO	VEREDA	FIRMA
1	Mariathonela Quintero	26529305	3163923165	Paicol	Vereda la Lajita	Maria Yolanda Quintero
2	Erika Katherine Cortes	1.026.588.985	3147893985	Paicol	Ve la Lajita	Erika Katherine Cortes
3	Monica Yulieth Alvarado	1.075.795.888	3214937855	Paicol	Ve la Lajita	Monica Yulieth Alvarado
4	Carmina Cortes	26529885		Paicol	La Lajita	
5	Willy Rojas R.	1.026.122.122	3163238991	Lajita Paicol	La Lajita Paicol	Wilmer Figueroa T.
6	Gabriel Rodriguez	1.026.578.807	3108973187	Paicol	La Reforma	
7	Yeison Cortes	1.026.588.970	3165168470	Paicol	SECRETARIO	Yeison Cortes
8	Alicia Cortes	1.026.590.208	3138523585	Paicol	V. La Lajita	Alicia
9	Yeimmy Valentina	1.026.588.985	3165973930	Paicol	V. La Lajita	Yeimmy Valentina
10	Ana Maria Diaz	26508543		Paicol	La Lajita	Ana Maria Diaz
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

RECICLAMOS POR LA VIDA

Anexo N°7: Realizar una jornada educativa mensual sobre el manejo de residuos sólidos en el área rural del municipio de Paicol, comprendiendo las veredas de las orquídeas, la Reforma y la Lajita, por los meses que se ejecute el contrato.





Anexo N°8: Realizar una jornada de recolección de orquídeas para la siembra en los árboles del túnel verde, garantizando su cuidado, el riego y sostenimiento:









Anexo N°9: Realizar una jornada de siembra de orquídeas, garantizando su cuidado, riego y sostenimiento:









Anexo N°10: Realizar trece jornadas (1) semanal de cuidado, riego y sostenimiento de las orquídeas sembradas en el túnel verde, garantizando su cuidado y sostenimiento:







Anexo N°11: Apoyar la realización de dos jornadas de reforestación asignadas por el supervisor del contrato en predios de reserva, del municipio de Paicol:

PERIODO Y VALOR DE FACTURACIÓN

PERIODO	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO
N/A	**$5.000.000**	**$5.000.000**	**$15.000.000**
28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	**$15.000.000**	**$20.000.000**	**$0**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
2024000500	20 DE SEPTIEMBRE 2024	$20.625.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR

2024000797	08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$20.000.000

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

1. N° DE PLANILLA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (40%)	TIPO DE APORTES	VALOR
9479250737	**$1.300.000**	**SALUD % 12.5**	**$52.000**
		PENSIÓN % 16	**$208.000**
		ARL %0.52	**$31.700**

FIRMA DEL CONTRATISTA:

DIEGO ARMANDO PENAGOS ZUÑIGA
C.C No: 1.079.508.482 de Paicol Huila
Representante Legal Asociación De Recicladores Amigos Del Planeta