	ALCALDÍA MUNICIPAL CUCAITA NIT. 891.802.089-1		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PUBLICA	FORMATO
	Versión 1.0	F-CP-07	20-04-2021
	ORDEN DE PAGO		Página 1 de 1

Cucaita, 02 de diciembre de 2024

Doctora
NELSY JOHANA BORDA NIÑO
Secretaria de Hacienda Cucaita

Respetada Doctora,

Comedidamente me permito solicitarle se sirva cancelar la suma NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS. ($ 9,936,628.00.) M/CTE, a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS NIT: 900.157.753-7 representado legalmente por HÉCTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ con numero de 1.051.240.906 DE CUCAITA., por concepto de: pago parcial del convenio interadministrativo DE SERVICIOS No. MC-CAP-015-2024, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Sin otro particular,

Atentamente,

ING. MARCOS DANIEL BORDA PARRA
ALCALDE MUNICIPAL

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA	LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ	ING. MARCOS DANIEL BORDA PARRA
CARGO	Apoyo Secretario De Planeación	Secretario De Planeación	Alcalde municipal

	ALCALDÍA MUNICIPAL CUCAITA NIT. 891.802.089-1		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1.0	F-CP-16	20-04-2021
	ACTA DE INICIO		Página 1 de 2

ACTA DE APROBACIÓN PLAN DE INVERSIONES

CIUDAD Y FECHA	CUCAITA, DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
	NIT: 900.157.753-7
	HÉCTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
	1.051.240.906 DE CUCAITA.
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	662 DE 19/11/2024
	Vía terciaria mejorada - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria mejorada
REGISTRO PRESUPUESTAL RP	1704 DE 25/11/2024
VALOR DEL CONTRATO	El valor del convenio es de VALOR TOTAL DEL PROYECTO: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($20,373,256.00). APORTE DE LA ASOCIACIÓN: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500,000.00). APORTE DEL MUNICIPIO: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($19,873,256.00).
DURACIÓN DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO	2024/12/02
FECHA DE TERMINACIÓN	2024/12/31
FORMA DE PAGO	Un primer pago del 50% al momento de la suscripción del acta de inicio. El restante con actas parciales hasta el 90% y el 10% para respectivo recibo a satisfacción y liquidación del valor aportado por el municipio, previa entrega del informe final, la suscripción del acta de liquidación por ambas partes y la presentación del soporte correspondiente al pago de la seguridad social, ya sea mediante certificación de un revisor fiscal o contador que acredite estar a paz y salvo con el sistema de seguridad social en salud.
SUPERVISOR	**LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ** **Secretario de Planeación y Obras Públicas**

En Cucaita, a los dos (02) días del mes de diciembre del año Dos mil veinticuatro (2024), en la Secretario de Planeación y Obras Públicas, se reunieron el señor **LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ**, como Secretario de Planeación y Obras Públicas de Cucaita en su calidad de supervisor designado del CONVENIO SOLIDARIO N° MC-CAP-015-2024 y el señor **HÉCTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.051.240.906 DE CUCAITA. (Boyacá), representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS, con NIT N° 900.157.753-7 en calidad de cooperante, con el fin de aprobar el plan de inversiones de

actividades al CONVENIO SOLIDARIO N° MC-CAP-015-2024, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Como consecuencia de lo anterior, se aprueba el Plan de Inversiones del **CONVENIO SOLIDARIO N° MC-CAP-015-2024**, los cuales se encuentra anexo al presente documento y forman parte integral del contrato en mención.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por los que en ella intervinieron.

LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ
Secretario de Planeación y obras públicas.
SUPERVISOR

HECTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
NIT: 900.157.753-7
HÉCTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
1.051.240.906 DE CUCAITA

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA	LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ	LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ
CARGO	Apoyo Planeación y Obras Públicas	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Secretario de Planeación y Obras Públicas

50

PLAN DE INVERSIÓN DEL CONVENIO

NAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
ALCANTARILLA								
EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	m3	44	$ 25,449.98	$ 1,119,799.00	$ 1,119,799.00			
CONCRETO CICLÓPEO 14MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	2	$ 472,207.14	$ 944,414.00	$ 472,207.00	$ 472,207.00		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	7	$ 700,253.25	$ 4,901,773.00		$ 2,450,886.50	$ 2,450,886.50	
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	578.9	$ 7,002.12	$ 4,053,527.00		$ 2,026,763.50	$ 2,026,763.50	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	7.8	$ 700,253.25	$ 5,461,975.00		$ 1,820,658.33	$ 1,820,658.33	$ 1,820,658.33
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	6	$ 90,646.13	$ 543,877.00				$ 543,877.00
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON RANA	M3	3	$ 22,162.20	$ 66,487.00				$ 66,487.00
		SUBTOTAL		**$ 17,091,852.00**	$ 1,592,006.00	$ 6,770,515.33	$ 6,298,308.33	$ 2,431,022.33
ADMINISTRACIÓN (IMPUESTOS Y PAPELERÍA)				$ 3,281,404.07	$ 820,351.02	$ 820,351.02	$ 820,351.02	$ 820,351.02
		TOTAL		$ 20,373,256.00	$ 4,004,363.02	$ 14,361,381.68	$ 13,416,967.68	$ 5,682,395.68

HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
NIT: 900.157.753-7
HECTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
1.051.240.906 DE CUCAITA.

108

CUENTA COBRO N° 001
02 DE DICIEMBRE DE 2024

EL MUNICIPIO DE CUCAITA.
NIT: 891.802.089-1

DEBE A:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
NIT: 900.157.753-7
HECTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
1.051.240.906 DE CUCAITA.

LA SUMA DE:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS. ($ 9,936,628.00.) M/CTE,

POR CONCEPTO DE: **PAGO INICIAL** DEL CONVENIO SOLIDARIO N° MC-CAP-015-2024, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

ATENTAMENTE,

HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
NIT: 900.157.753-7
HECTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
1.051.240.906 DE CUCAITA.

110

	ALCALDÍA MUNICIPAL CUCAITA NIT. 891.802.089-1		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PUBLICA	FORMATO
	Versión 1.0	F-CP-07	20-04-2021
	ORDEN DE PAGO		Página 1 de 1

Cucaita, 17 de diciembre de 2024

Doctora
NELSY JOHANA BORDA NIÑO
Secretaria de Hacienda Cucaita

Respetada Doctora,

Comedidamente me permito solicitarle se sirva cancelar la suma NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS. ($ 9,936,628.00.) M/CTE, a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS NIT: 900.157.753-7 representado legalmente por HÉCTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ con numero de 1.051.240.906 DE CUCAITA., por concepto de: pago final y liquidación del convenio interadministrativo DE SERVICIOS No. MC-CAP-015-2024, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Sin otro particular,

Atentamente,

ING. MARCOS DANIEL BORDA PARRA
ALCALDE MUNICIPAL

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA	LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ	ING. MARCOS DANIEL BORDA PARRA
CARGO	Apoyo Secretario De Planeación	Secretario De Planeación	Alcalde municipal

ACTA DE RECIBO FINAL
CONVENIO SOLIDARIO N° MC-CAP-015-2024

CIUDAD Y FECHA	CUCAITA, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS HECTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
NIT y/o C.C	NIT: 900.157.753-7 1.051.240.906 DE CUCAITA.
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	662 DE 19/11/2024 5363 24020600 Vía terciaria mejorada - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria mejorada
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del convenio es de VALOR TOTAL DEL PROYECTO: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($20,373,256.00). APORTE DE LA ASOCIACIÓN: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500,000.00). APORTE DEL MUNICIPIO: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($19,873,256.00).
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($20,373,256.00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	25/11/2024
FECHA DE INICIO	02/12/2024
FECHA DE TERMINACION	17/12/2024
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CERTIFICACION EMITIDA POR CONTADOR DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
CUMPLIMIENTO	T

*T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL	$20,373,256.00
	* APORTE ALCALDIA	$19,873,256.00
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$ 500.000,00
2	VALOR ADICIONADO	$ 0,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$20,373,256.00
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 9,936,628.00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$9,936,628.00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$19,873,256.00
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	$ 0,00

En Cucaita, a los diecisiete (17) días del mes diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final del **CONVENIO SOLIDARIO N° MC-CAP-015-2024**

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a cancelar la presente acta.

En constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)

HECTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
NIT: 900.157.753-7
HECTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
1.051.240 DE CUCAITA.

LUIS ADELMO NEISA RDODRIGUEZ
Secretario de Planeación y obras públicas.
SUPERVISOR

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA	LUIS ADELMO NEISA RDODRIGUEZ	LUIS ADELMO NEISA RDODRIGUEZ
CARGO	Apoyo Planeación y Obras Públicas	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Secretario de Planeación y Obras Públicas

113

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA FINAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

CONVENIO SOLIDARIO N° MC-CAP-015-2024

OBJETO

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

CONTRATISTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA PIJAOS
RUC:7-5070-169
NIT: 900.157.753-7
HECTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
1.051.240.906 DE CUCAITA.

SUPERVISOR

LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ
Secretario de planeación

MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ
17 DE DICIEMBRE DE 2024

114

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión resume las actividades ejecutadas en el marco del **CONVENIO N° MC-CAP-015-2024,** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".** y el cual contiene los diferentes aspectos técnicos y de ejecución contratados.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ALCANCE FINAL DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA: 1 alcantarilla de 36"

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
	HECTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
NIT y/o C.C	NIT: 900.157.753-7
	1.051.240.906 DE CUCAITA.
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	662 DE 19/11/2024
	5363 24020600 Vía terciaria mejorada - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria mejorada
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del convenio es de VALOR TOTAL DEL PROYECTO: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($20,373,256.00). APORTE DE LA ASOCIACIÓN: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500,000.00). APORTE DEL MUNICIPIO: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($19,873,256.00).
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($20,373,256.00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 31/12/2024
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	25/11/2024
FECHA DE INICIO	02/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	17/12/2024
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CERTIFICACIÓN EMITIDA POR CONTADOR DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
CUMPLIMIENTO	T

115

3.2. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO

Dentro de las actividades asignadas en el contrato se ejecutaron para el presente periodo las siguiente:

No	PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
	1.1			
1	1.02.15	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	m3	44.00
2	1.02.07	CONCRETO CICLOPEO 14MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	2.00
3	3.03.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	7.00
4	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	578.90
5	3.03.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	7.80
6	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	6.00
7	1.02.27	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON RANA	M3	3.00

4. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

FECHA	HITO DEL PROCESO	ANEXO/DESCRIPCIÓN
19/11/2024	EXPEDIR CDP	No. 662
25/11/2024	ANÁLISIS DEL SECTOR	Ver anexos
25/11/2024	ESTUDIOS PREVIOS	Ver anexos
25/11/2024	CONTRATO	Ver anexos
02/12/2024	ACTA DE INICIO	Ver anexos
17/12/2024	ACTA TÉCNICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 1	Ver anexos
17/12/2024	ACTA DE RECIBO FINAL	Ver anexos
17/12/2024	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Ver anexos

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

Las actividades específicas a desarrollar en el contrato de obra se evidenciaron en las siguientes 6 actividades las cuales fueron ejecutadas y validadas por interventoria como consta en las memorias de cantidades aprobada por interventoría:

No	PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
	1.1			
1	1.02.15	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	m3	44.00
2	1.02.07	CONCRETO CICLÓPEO 14MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	2.00
3	3.03.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	7.00
4	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	578.90
5	3.03.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	7.80
6	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	6.00
7	1.02.27	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON RANA	M3	3.00

116

6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL APORTE DEL MUNICIPIO	$20,373,256.00
	* APORTE ALCALDÍA	$19,873,256.00
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$ 500.000,00
2	VALOR ADICIONADO	$ 0,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$20,373,256.00
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 9,936,628.00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$9,936,628.00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$19,873,256.00
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	$ 0,00

*Aplica solo para convenios.

7. **RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES** Se evidencia que el Contratista JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS NIT No. 900.157.753-7 R/L HÉCTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ C.C. No. 1.051.240 DE CUCAITA. (Boyacá), Anexa respectiva certificación de pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes.

Es de aclarar que se anexa certificación por el contador del consorcio donde se indica que está al día en pagos de seguridad social, ARL y cajas de compensación familiar.

8. ANEXOS

- CERTIFICACIÓN BANCARIA
- INFORME DE ACTIVIDADES
- CUENTA DE COBRO
- CERTIFICADO DE CONTADOR CON RESPECTIVOS SOPORTES.
- REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


1. Se ejecutaron las actividades.
2. El contrato tuvo una ejecución del 100%.
3. La supervisión revisa e identifica la obra ejecutada frente a los criterios contemplados en el convenio solidario.

El presente informe se firma a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2024.

LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ
Secretario de Planeación
Supervisor del Contrato

	PROYECTO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	ALEJANDRO BLANCO DIASAMA	LUIS ADELMO NEISA RODRIGUEZ	LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ
CARGO	Apoyo Secretario de Planeación	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Secretario de Planeación y Obras Públicas

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVENIO N° MC-CAP-015-2024, CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".









INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO SOLIDARIO N.º MC-CAP-015-2024

OBJETO:
"Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para la construcción de una alcantarilla en la vereda Pijaos, sector El Hueco, del municipio de Cucaita, departamento de Boyacá."

CONTRATISTA:
Junta de Acción Comunal de la Vereda Pijaos
RUC: 7-5070-169
NIT: 900.157.753-7
Representante Legal: Héctor Alonso Alba Ramírez
C.C.: 1.051.240.906 de Cucaita

FECHA: 17 de diciembre de 2024

INTRODUCCIÓN


En cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Convenio Solidario N.º MC-CAP-015-2024, me permito presentar el informe final de ejecución. Este documento resume las actividades realizadas, el cumplimiento de los objetivos propuestos y las observaciones sobre el proceso de construcción de la alcantarilla en la vereda Pijaos, sector El Hueco.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. **Excavación de cortes y canales sin clasificar**
   - **Cantidad ejecutada:** 44 m^3
   - Actividad necesaria para la preparación del terreno en la zona de intervención.




2. **Construcción de concreto ciclópeo (14 MPa)**
   - **Cantidad ejecutada:** 2 m^3
   - Se utilizó para garantizar la estabilidad estructural de las bases.



3. **Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado D=36"**
   - **Cantidad ejecutada:** 7 ml

- La tubería se instaló con emboquillada para optimizar el flujo de agua.



4. **Suministro y armado de acero de refuerzo (60000 PSI)**
   - **Cantidad ejecutada:** 578.9 kg
   - Refuerzo esencial para las estructuras en contacto con cargas importantes.



5. **Instalación de concreto simple (21 MPa) para bases**
   - **Cantidad ejecutada:** 7.8 m³
   - Base principal para soportar la tubería y resistir las cargas proyectadas.



6. **Relleno con material compactado**
   - **Cantidad ejecutada:** 6 m³
   - Proceso realizado con compactación adecuada para asegurar la estabilidad del sistema.



7. **Relleno con material seleccionado de la excavación**
   - **Cantidad ejecutada:** 3 m³
   - Proceso realizado con compactación adecuada para asegurar la estabilidad del sistema.



LOGROS Y RESULTADOS

- **Ejecución del 100% de las actividades programadas**, de acuerdo con los términos establecidos en el convenio.
- Finalización del proyecto dentro de los plazos establecidos, con resultados satisfactorios en términos técnicos y de calidad.
- Mejora significativa en la infraestructura vial del sector El Hueco, beneficiando a la comunidad de la vereda Pijaos.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Se anexa al presente informe la siguiente documentación:

1. Certificación de seguridad social y aportes parafiscales.
2. Informe de actividades realizadas.
3. Cuenta de cobro correspondiente.
4. Certificación bancaria.

CONCLUSIONES

El proyecto de construcción de la alcantarilla fue ejecutado con éxito, cumpliendo a cabalidad los objetivos planteados en el convenio. Agradecemos el apoyo y la supervisión de la Secretaría de Planeación para garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos requeridos.

FIRMA:

HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ
Héctor Alonso Alba Ramírez
Representante Legal
Junta de Acción Comunal de la Vereda Pijaos
C.C. No. 1.051.240.906

CONVENIO SOLIDARIO N° MC-CAP-015-2024

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		CONTRATISTA	FECHAS	
		CONVENIO SOLIDARIO N° MC-CAP-015-2024	INICIO	02/12/2024
			FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
			FECHA DE TERMINACION	17/12/2024
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".			PRESENTE ACTA	17/12/2024

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

N°	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. TOTAL	CANTIDAD TOTAL	Vr. TOTAL
1.00							
1.01	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	m3	44	$ 25,449.98	$ 1,119,799.00	44.00	$ 1,119,799.00
1.02	CONCRETO CICLÓPEO 14MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	2	$ 472,207.14	$ 944,414.00	2.00	$ 944,414.00
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	7	$ 700,253.25	$ 4,901,773.00	7.00	$ 4,901,773.00
1.04	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	578.9	$ 7,002.12	$ 4,053,527.00	578.90	$ 4,053,527.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	7.8	$ 700,253.25	$ 5,461,975.00	7.80	$ 5,461,975.00
1.06	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	6	$ 90,646.13	$ 543,877.00	6.00	$ 543,877.00
1.07	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON RANA	M3	3	$ 22,162.20	$ 66,487.00	3.00	$ 66,487.00
Subtotal					$ 17,091,852.00		$ 17,091,852.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 17,091,852.00		$ 17,091,852.00
	ADMINISTRACIÓN (IMPUESTOS Y PAPELERÍA)				$ 3,281,404.00		$ 3,281,404.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 20,373,256.00		$ 20,373,256.00

CONTRATISTA:

HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS

NIT: 900.157.753-7

HECTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ

1.051.240 DE CUCAITA.

ENTIDAD:

LUIS ALFELMO NEISA RDODRIGUEZ

Secretario de Planeación y obras públicas.

SUPERVISOR

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

PRELIMINARES

ÍTEM	1.01	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	UNIDAD	M3	CANTIDAD TOTAL	44.0

REGISTRO FOTOGRAFICO






Detalle	Dimensiones							TOTAL
	Und	L	B	H				
BASE	1.00	9.50	2.32	2.00				44.0

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

PRELIMINARES

ÍTEM	1.02	DESCRIPCIÓN	CONCRETO CICLÓPEO 14MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	UNIDAD	M3	CANTIDAD TOTAL	2.0

REGISTRO FOTOGRAFICO



Detalle	Dimensiones							TOTAL
	Un	L	B	H				
BASE	1.00	8.80	2.00	0.05				0.9
ATRAQUE DE TUBERIA CON ALETAS	1.00	7.00	1.00	0.15				1.1

HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
NIT: 900.157.753-7
HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ
1.051.240 DE CUCAITA.

LUIS GUILLERMO NEISA RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y obras públicas.
SUPERVISOR

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

PRELIMINARES

ÍTEM	1.03	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	UNIDAD	UND	CANTIDAD TOTAL	7.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Detalle	Dimensiones							TOTAL
	Un	L	B	H				
ALCANTARILLA	7.00							7.00

HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
NIT: 900.157.753-7
HECTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
1.051.240 DE CUCAITA.

LUIS ADELMO NEISA RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y obras públicas.
SUPERVISOR

124



OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".


PRELIMINARES

ÍTEM	1.04	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	UNIDAD	KG	CANTIDAD TOTAL	578.9

REGISTRO FOTOGRAFICO



Detalle	Dimensiones							TOTAL
	Un	L	PESO	H	#			
ACERO PARA ALETAS Y BASES	75.00	6.00	0.99		1/2			447.30
ACERO BASES Y ALETAS	39.16	6.00	0.56		3/8			131.58




REFUERZO HORIZONTAL ALETAS Y MURO

ITEM	#	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
LADO INTERNO ALETAS	3	1.94	2	2.17
	3	2.25	1	1.26
	3	4.87	1	2.73
	3	5.79	2	6.48
	3	5.08	4	11.38
LADO EXTERNO ALETAS	3	2.30	1	1.29
	3	5.02	1	2.81
	3	5.90	2	6.61
	3	6.22	4	11.69
MURO	4	3.45	8	27.60
	4	1.60	8	12.80
		SUBTOTAL		86.82

REFUERZO PLACA DESCOLE

ITEM	#	Long (m)	Cant.	Peso Total Kg
ACERO SUPERIOR (SUP) E INFERIOR (INF)	4(SUP)	3.04	2	6.04
	4(INF)	3.04	2	6.04
	4(SUP)	3.48	2	6.92
	4(INF)	3.48	2	6.92
	4(SUP)	3.92	1	3.90
	4(INF)	3.92	1	3.90
	4(SUP)	4.36	2	8.67
	4(INF)	4.36	2	8.67
	4(SUP)	5.40	4	21.47
	4(INF)	5.40	4	21.47
	4(SUP)	1.10	2	2.19
	4(SUP)	1.50	2	2.98
	4(SUP)	1.70	2	3.38
	4(SUP)	2.10	2	4.17
	4(SUP)	2.54	13	32.82
	4(INF)	1.10	2	2.19
	4(INF)	1.50	2	2.98
	4(INF)	1.70	2	3.38
	4(INF)	2.10	2	4.17
	4(INF)	2.54	13	32.82
		SUBTOTAL		180.06



DETALLES GENERALES - REFUERZO LONGITUDINAL				
BARRA NO.	LONGITUD TRANSCURSO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.37	0.11	0.04	0.05
3	0.54	0.16	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.00
5	0.90	0.28	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.26	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.16	3.98

HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
NIT: 900.157.753-7
HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ
1.051.240 DE CUCAITA.

LUIS ADELMO NEIRA RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y obras públicas.
SUPERVISOR

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

PRELIMINARES

ÍTEM	1.05	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	UNIDAD	M3	CANTIDAD TOTAL	7.80

REGISTRO FOTOGRAFICO









Detalle	Dimensiones							TOTAL
	Un	L	B	H				
MUROS	2.00	4.00	0.25	2.60				5.20
ALETAS	2.00	1.43	0.25	2.00				1.43
GUARDA RUEDA	2.00	0.40	0.25	2.00				0.40
PLACA BASE	2.00	3.20	0.10	1.20				0.77





HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
NIT: 900.157.753-7
HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ
1.051.240 DE CUCAITA.

LUIS ADELMO NEIRA RDODRIGUEZ
Secretario de Planeación y obras públicas.
SUPERVISOR

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

PRELIMINARES

ÍTEM	1.06	DESCRIPCIÓN	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	UNIDAD	M3	CANTIDAD TOTAL	6.00

REGISTRO FOTOGRAFICO







Detalle	Dimensiones							TOTAL
	Un	L	B	H				
RELLENO DE ALCANTARILLA	1.00	7.00	2.00	0.30				4.20
AUMENTO DE NIVEL	1.00	7.00	2.00	0.13				1.80

HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
NIT: 900.157.753-7
HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ
1.051.240 DE CUCAITA.

LUIS ADOLFO NEISA RDODRIGUEZ
Secretario de Planeación y obras públicas.
SUPERVISOR



OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".


PRELIMINARES

ÍTEM	1.07	DESCRIPCIÓN	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON RANA	UNIDAD	M3	CANTIDAD TOTAL	3.00

REGISTRO FOTOGRAFICO







Detalle	Dimensiones Un	L	B	H				TOTAL
RELLENO DE ALCANTARILLA	1.00	7.00	2.00	0.15				2.10
AUMENTO DE NIVEL	1.00	7.00	2.00	0.06				0.90

HECTOR ALONSO ALBA RAMIREZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
NIT: 900.157.753-7
HECTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
1.051.240 DE CUCAITA.

LUIS ADELMO VEISA RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y obras públicas.
SUPERVISOR

CUENTA COBRO N° 002
17 DE DICIEMBRE DE 2024

EL MUNICIPIO DE CUCAITA.
NIT: 891.802.089-1

DEBE A:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
NIT: 900.157.753-7
HÉCTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
1.051.240.906 DE CUCAITA.

LA SUMA DE:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS. ($ 9,936,628.00.) M/CTE,

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL** CONVENIO SOLIDARIO N° MC-CAP-015-2024, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA PIJAOS SECTOR EL HUECO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

ATENTAMENTE,

HECTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS
NIT: 900.157.753-7
HÉCTOR ALONSO ALBA RAMÍREZ
1.051.240.906 DE CUCAITA.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14988318001

(415)7707212489984(8020) 000001498831800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 7 7 5 3	7	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS DEL MUNICIPIO DE CUCAITA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Cucaita 2 2 4

41. Dirección principal
VDA PIJAOS

42. Correo electrónico jacpijaos2023@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 7 2 6 2 1 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	1 9 7 1 0 7 1 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	5	5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALBA RAMIREZ HECTOR ALONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-12-2024 09:39:13AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14988318001

(415)7707212489984(8020) 000001498831800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 7 7 5 3	7	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	2 0	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	1 3
72. Número	2 6 5	3 2 4
73. Fecha	1 9 7 1 0 7 1 3	2 0 1 2 0 8 0 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 4	0 4
76. Fecha de registro	1 9 7 1 0 7 1 3	2 0 1 2 0 8 0 3
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 5	1 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 7 1 0 7 1 3	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación — 9

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14988318001

(415)7707212489984(8020) 000001498831800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 7 7 5 3	7	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 0 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 1 2 4 0 9 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALBA	RAMIREZ	HECTOR	ALONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14988318001

(415)7707212489984(8020) 000001498831800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 7 7 5 3	7	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 0 4 1 2 8 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NIÑO	NIÑO	BELISARIO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 7 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 8 9 6 5 0 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LOPEZ	REYES	MARIA	MARTHA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 0 7 0 1	2 0 1 6 0 7 0 1

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 4 3 5 7 6 6 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BUITRAGO	ESPITIA	NESTOR	WILSON

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 0 7 0 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 4 1 1 4 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA	BOLIVAR	JOSE	CECILIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 7 0 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 7 6 5 6 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	CASTRO	SERGIO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 7 0 1	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 5 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14988318001

(415)7707212489984(8020) **000001498831800 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 7 7 5 3	7	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 1 2 4 0 1 5 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SUAREZ	CAMARGO	JOSE	REINEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 7 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

MARIA ALEJANDRA SIERRA NIÑO
CONTADORA PÚBLICA

Cucaita, 17 de diciembre de 2024

CERTIFICACION

El suscrito Contador Público certifica que la empresa **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PIJAOS DEL MUNICIPIO DE CUCAITA**, con Nit. 900.157.753-7; contrato por el método de jornal diario a los trabajadores, por lo tanto, la empresa no está obligada a pagarle Sistema de Seguridad Social ni tampoco parafiscales; se aclara que la Asociación le solicito a cada trabajador una copia del certificado de afiliación en salud en el cual aparece como subsidiado por el estado colombiano.

Dada a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2024 a solicitud de la secretaria de Gobierno del Municipio de Cucaita.

Cordialmente,

MARIA ALEJANDRA SIERRA NIÑO
C.c. 1049641519 de Tunja
T.P. 286200-T

CALLE 18 No 10 -13 APTO 202
TUNJA –BOYACA
E-MAIL: maleja0328@hotmail.com
CEL. 3103165278

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B3EDFEE2ABCCAF25

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ALEJANDRA SIERRA NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049641519 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 286200-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1.049.641.519

SIERRA NIÑO

MARIA ALEJANDRA





FECHA DE NACIMIENTO 28-MAR-1995
CUCAITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

18-ABR-2013 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-0700100-00886979-F-1049641519-20170304 0054070292A 2 6784301259

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

286200-T



MARIA ALEJANDRA
SIERRA NIÑO
C.C. 1049641519
RES. INSCRIPCION 2246 DEL 10/09/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

306898 326197

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA