MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO**	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**CODIGO:** S.E-GCO-FO-21
	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA	**VERSIÓN:** 002
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	**FECHA:** 10/09/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION					FECHA:	6	de	DICIEMBRE		de	2024
PERIODO:	DEL	22	de	NOVIEMBRE	de	2024	AL	6	de	DICIEMBRE	de	2024

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO PARA FOMENTO AL TURISMO Y LAS TRADICIONES CULTURALES DECEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO - BOYACÁ				
N° Contrato	MSE-MC-037-2024	Fecha de suscripción contrato	19 DE NOVIEMBRE DE 2024	Fecha de Terminación según contrato	06 DE DICIEMBRE DE 2024
N° CDP	306	Fecha CDP	08 DE NOVIEMBRE DE 2024	N° RP	904	Fecha RP	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
Nombre del Supervisor:	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA		Identificación:		C.C No.1.049.650.352 de Tunja
Nombre Contratista:	SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE		Identificación:		C.C. No. 6.760.986 de Tunja
Teléfono:	3118989527		Dirección:		CALLE 24 No. 14-11 barrio santa lucia

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	22	11	2024
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	6	12	2024
ADICIONES EN PLAZO			
PLAZO ADICIONAL			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y/o suspensiones)	6	11	2024


Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERÍA CIVIL

ING. ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
Interventor y/o Supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%



ÍTEM	DESCRIPCIÓN-- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. CONDICIONES MÍNIMAS DE DESEMPEÑO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA LED 3 VIAS 18 LEDS X MT. LUZ VERDE	ML	200,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA LED 3 VIAS 18 LEDS X MT. LUZ ROJA	ML	200,00
3	SECUENCIADORES 8 FUNCIONES PARA MANGUERA DE 3 VÍAS 110V	UND	30,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ LED LINEAL 500L BLANCA Y/O CÁLIDA	UND	10,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ LED LINEAL 1000L BLANCA Y/O CÁLIDA	UND	15,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ LED LINEAL 1000L NEOFLEX	UND	10,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSIÓN LUZ EXTERIOR EN CABLE DÚPLEX CON PORTABOMBILLA Y BOMBILLA TIPO PINPON LED COLOR AMARILLO VINTAGE. 40 BOMBILLOS	UND	2,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO DÚPLEX 2X12 ESPECIAL	ML	300,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FOTOCELDA TENSIÓN NOMINAL 50/60HZ, RANGO DE TENSIÓN DE 105 305V	UND	10,00
10	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIANO EN ALAMBRE GALVANIZADO BRILLANTE CALIBRE 8 MM. ALTURA MÍNIMA PROMEDIO 1.50 METROS. LONGITUD MÍNIMA DE 1.50 METROS. INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN VARILLA CORRUGADA NO. 3. Y SOLDADURA SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	UND	25,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Andrea Carolina Ruiz Medina

ING. ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
Interventor y/o Supervisor

INGENIERÍA CIVIL

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	MACROPROCESO: APOYO			
	DEPENDENCIA:			
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		FORMATO: Acta de Liquidación	
	FECHA: 14-07/2017	**CÓDIGO: GC-F-24**	**VERSIÓN: 01**	Páginas 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

SEGUIMIENTO FINACIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 26.016.000,00
Valor Adición	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 26.016.000,00
Valor Pagado	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	**$ 26.016.000,00**
Valor Ejecutado	$ 26.016.000,00
Saldo:	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 26.016.000,00**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud										162.500		$ 162.500
Pensión										0		$ 0
Aportes ARL										31.700		$ 31.700
CCF										0		$ 0
Valor pagado por periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.200	0	**$ 194.200**

OBSERVACIONES

El contratista aporta planilla No. 4581570280 del profesional solicitado en proceso contractual por un valor de 936.500 y aporta planilla No.31883244 donde se cuenta con dos empleados por un valor de 614.800

FIRMA: Andrea Carolina Ruiz Medina — INGENIERÍA CIVIL

VoBo Supervisor

NOMBRE: ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA

Documentos y folios Anexos	CUENTA DE COBRO, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: S.E-GCO-FO-20
	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA	VERSIÓN: 002
	FORMATO: ACTA PARCIAL	FECHA: 10/09/2024

ACTA FINAL

CONTRATO:	MSE-MC-037-2024	**DE**	19 DE NOVIEMBRE DE 2024	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO PARA FOMENTO AL TURISMO Y LAS TRADICIONES CULTURALES DECEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO - BOYACÁ			22 DE NOVIEMBRE DE 2024	FINAL
CONTRATISTA:	SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISORA:	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	**PLAZO:**	QUINCE (15) DIAS		06 DE DICIEMBRE DE 2024
V. INICIAL	$ 26.016.000,00	**% EJECUTADO**	100%		
V. ADICIONAL	$ 0,00	**% TIEMPO**	100%	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**FECHA ACTA ANTERIOR**
VALOR TOTAL	$ 26.016.000,00				N/A

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES		CANTIDAD EJECUTADA					
								PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT (+)**	**CANT (-)**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA LED 3 VIAS 18 LEDS X MT. LUZ VERDE	ML	200,00	$ 7.150,00	$ 1.430.000,00			200,00	$ 1.430.000,00			200,00	$ 1.430.000,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA LED 3 VIAS 18 LEDS X MT. LUZ ROJA	ML	200,00	$ 7.150,00	$ 1.430.000,00			200,00	$ 1.430.000,00			200,00	$ 1.430.000,00
3	SECUENCIADORES 8 FUNCIONES PARA MANGUERA DE 3 VÍAS 110V	UND	30,00	$ 16.000,00	$ 480.000,00			30,00	$ 480.000,00			30,00	$ 480.000,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ LED LINEAL 500L BLANCA Y/O CÁLIDA	UND	10,00	$ 141.500,00	$ 1.415.000,00			10,00	$ 1.415.000,00			10,00	$ 1.415.000,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ LED LINEAL 1000L BLANCA Y/O CÁLIDA	UND	15,00	$ 179.500,00	$ 2.692.500,00			15,00	$ 2.692.500,00			15,00	$ 2.692.500,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ LED LINEAL 1000L NEOFLEX	UND	10,00	$ 215.000,00	$ 2.150.000,00			10,00	$ 2.150.000,00			10,00	$ 2.150.000,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSIÓN LUZ EXTERIOR EN CABLE DÚPLEX CON PORTABOMBILLA Y BOMBILLA TIPO PINPON LED COLOR AMARILLO VINTAGE. 40 BOMBILLOS	UND	2,00	$ 380.000,00	$ 760.000,00			2,00	$ 760.000,00			2,00	$ 760.000,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ELÉCTRICO DÚPLEX 2X12 ESPECIAL	ML	300,00	$ 1.800,00	$ 540.000,00			300,00	$ 540.000,00			300,00	$ 540.000,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FOTOCELDA TENSIÓN NOMINAL 50/60HZ, RANGO DE TENSIÓN DE 105 305V	UND	10,00	$ 24.350,00	$ 243.500,00			10,00	$ 243.500,00			10,00	$ 243.500,00
10	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIANO EN ALAMBRE GALVANIZADO BRILLANTE CALIBRE 8 MM. ALTURA MÍNIMA PROMEDIO 1.50 METROS. LONGITUD MÍNIMA DE 1.50 METROS. INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN VARILLA CORRUGADA NO. 3. Y SOLDADURA SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	UND	25,00	$ 595.000,00	$ 14.875.000,00			25,00	$ 14.875.000,00			25,00	$ 14.875.000,00
	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA,IMPUESTOS Y DEMAS)				**26.016.000,00**				**26.016.000,00**				**26.016.000,00**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA $ **26.016.000,00**

SON: VEINTISÉIS MILLONES DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERIA CIVIL

ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
SUPERVISORA

SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	SECRETARÍA DE PLANEACION	
APROBÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**CODIGO:** S.E-GCO-FO-22
	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA	**VERSIÓN:** 002
	FORMATO: ACTA RECIBO A SATISFACCION	**FECHA:** 10/09/2024

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	06 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO	MSE-MC-037-2024 **FECHA** 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO PARA FOMENTO AL TURISMO Y LAS TRADICIONES CULTURALES DECEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO - BOYACÁ
VALOR INICIAL CONTRATADO	$26.016.000,00
CONTRATISTA:	SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE
NIT/CC	C.C. No. 6.760.986 de Tunja
SUPERVISOR/A:	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	QUINCE (15) DIAS
ADICION N° 01	$ 0,00
PRORROGA N° 01	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 26.016.000,00
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	06 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	06 DE DICIEMBRE DE 2024

En la oficina de secretaria de planeacion y obras publicas del Municipio se reunieron **ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA** como **SUPERVISORA delegada** y el señor **SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE** como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	19 DE NOVIEMBRE DE 2024	**26.016.000,00**
Adicional 01		**0,00**
Acta Final	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**26.016.000,00**
Total ejecutado		**26.016.000,00**
Saldo no ejecutado		**0,00**
Menos ajuste al valor inicial		**0,00**
Valor total presente acta		**26.016.000,00**

Andrea Carolina Ruiz Medina

ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
SECRETARIA DE PLANEACION Y O.P
SUPERVISORA

SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
REVISÓ	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	SECREATARÍA DE PLANEACION	
APROBÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	