ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	**DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBREMES DE 2024**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	**CPS-089-2024**
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL FORTALECIMIENTO Y LA INCLUSION PRODUCTIVA PARTA LA CORRECTA GESTION AMBIENTAL, Y EL PATRIMOINIO NATURAL , EN LOS CORREGIMIENTOS MEDIANTE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS LIDERADOS DESDE LA SECRETARIA AGROPECURIA Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.
NOMBRE CONTRATISTA	JHON OMAR BUSTAMANTE SANCHEZ
FECHA DEL CONTRATO	17/02/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	180
PRORROGA N°1	90
VALOR INICIAL	$ 18.816.000,00
ADICION	9.408.000.00
VALOR TOTAL	28.224.000.00
FECHA INICIO	17/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	16/11/2024
INTERVENTOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	270
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	270
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	28.224.000
VALOR EJECUTADO	$ 28.224.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
FEBRERO	$ 1.463.466,00	$ 1.463.466,00
MARZO	$ 3.136.000,00	$ 3.136.000,00
ABRIL	$ 3.136.000,00	$ 3.136.000,00
MAYO	$ 3.136.000,00	$ 3.136.000,00
JUNIO	$ 3.136.000,00	$ 3.136.000,00
JULIO	$ 3.136.000,00	$ 3.136.000,00
AGOSTO	3.136.000,00	$ 3.136.000,00
SEPTIEMBRE	3.136.000,00	$ 3.136.000,00
OCTUBRE	3.136.000,00	3.136.000,00
TOTAL PAGADO	**$ 26.551.446,00**	**$ 26.551.446,00**
SALDO POR EJECUTAR $ 1.672.534,00		

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de San Carlos

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
Prover la proteccion y conservacion de los recursos naturales impulsando la restauracion de los ecosistemas y seguimiento a la ejecucion del plan de gestion integral de residuas solidos en los corregimientos.	-		0%
Apoyar los proyectos de carácter agrpecuario que se desarrollen en beneficio de los pequeños productores en los corregimientos	3		19%
Acompañamiento operativo alos diferentes convenios interistitucionales y demas proyectos que se dearrollen en entorno a la poblacion general en elos corregimientos y sus veredas dando enfoque a los pequeños productores de la region y las buenas practicas del manejo al plan de gestion integral de residuos solidos	1		6%
Apoyar las convocatorias y jornadas de decentralizacion que realice la secretaria agropecuaria en los corregimientosy sus veredas generando asi una articulacion en los pequeños productores con los diferntes proyectos que se ofrecen desde La secretaria agropecuaria y ambiental.	1		6%
servir de enlace entre la comunidad y la secretaria agropecuaria y ambiental para registrar las inquietudes acerca de la oferta institucional del municipio y remitir o resolver segunsea el caso llevando el registro y control de cada uno	1	$ 1.672.534,00	6%
Acompañar o guiar las visitas de los tecnicos de la autoridad ambiental de CORNARE y los tecnbocos de la secretaria agropecuaria y ambiental a las diferentes veredas de los corregimientos, direccionandolos de la mejor manera ante los pequeños productores que se atienden en la zona.	6		38%
Apoyar las convocatorias y jornadas de decentralizacion que realice la secretaria agropecuaria en los corregimientos y sus veredas generando asi una articulacion de los pequeños productores y el manejo integral de residus solidos y asu vez apoyo a los programas y proyectos que ofrece la secretaria agropecuaria y ambiental.	1		6%
las demas actividades convenidas con el supervisor del contrato siempre en funcion del objecto contractual y de las actividaes propias para el desarrollo de los programas ambientales y productivos en el municipio	3		19%
TOTAL	16		100%

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social del mes de NOVIEMBRE del 2024 con nuemro de planilla 8633647684

REGISTRO FOTOGRAFICO



Jornada de sanidad animal
Lugar: Corregimiento de Puerto Garza
Fecha: 02/11/24



Apoyo a cacaoteros del centro zonal
Lugar: Centro zonal El Jordan
Fecha: 05/11/24.




Taller saneamiento basico
Lugar: Vereda El Charcon
Fecha: 04/11/24



informacion sobre proyectos, programas y alianzas a lideres
Lugar: Vereda Agualinda
Fecha: 14/10/24



Taller sobre proyecto alianzas con ganaderos ASOGAN
lugar: Corregimiento Puerto Garza
Fecha: 10/11/24.



Apoyo a feria campesina
Lugar:Coregimiento Puerto Garza
Fecha: 01/11/24

Anexar registro fotográfico durante el mes ejecutado

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
SUPERVISOR