	REGISTRO PRESUPUESTAL - CP	CODIGO	AP-GF-RG-15
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	06/01/2022
		PÁGINA	1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 24012231
Expedido en Bucaramanga, en Diciembre 24 de 2024

EL DIRECTOR TECNICO DE PRESUPUESTO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

HACE CONSTAR

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia Actual, se registra una partida por valor de $88,821,600.00 (OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.).

Cruce con Documento	:	CD : 24003613
Vigencia	:	Vigencia 2024
Unidad Gestora	:	EDUCACION ADMON CENTRAL
Rubro presupuestal	:	2.3.2.02.02.005.22.2201.2201052.57 Cód.interno: 243387
Detalle Rubro	:	Mejoramiento y construcción de obras complementarias del centro educativo El Guayabal, municipio de Simacota
Fuente de Financiación	:	RENDIMIENTOS PRODESARROLLO 25% INF. EDUCATIVA REC BCE
Acto Administrativo	:	DECRETO 1044 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor Rubro	:	$ 88,821,600.00
Beneficiario CC/Nit	:	NIT: 00901154678 - 2
Nombre Beneficiario	:	2L PROYECTOS S.A.S.
Dirección Beneficiario	:	Kra 5 24 47 SECTOR EL LAGO PEREIRA
Soporte Jurídico	:	CTR - CO1.PCCNTR.5170347 (Id contrato: 202300003937)
Municipio Beneficiado	:	MUNICIPIO DE SIMACOTA
No SSEPI	:	2022004680128
No BPIN	:	2022004680128
Concepto	:	ADICIONAL No. 01 EN VALOR Y PRÓRROGA No. 03 EN PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 202300003937 - co1.pccntr.5170347, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO EL GUAYABAL, MUNICIPIO DE SIMACOTA. /* FIN */

Observaciones :

Registrado por : VILLABONA SANCHEZ GLORIA ISABEL
Revisado por :

DIANA MARIA DURAN VILLAR
Directora Técnico de Presupuesto