Nota: este formato no se imprime, debe ser remitido desde el correo electrónico del Secretario Técnico del CIP y/o Responsable del PAA al enlace designado para su Dependencia, **en formato PDF no editable**, con el fin de contribuir con la política de cero papel y teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 10 de la Ley 527 de 1999 los mensajes de datos son admisibles como medios de prueba; no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a los mismos. Así mismo, debe anexarse el formato ***Asistencia* a Reuniones, Eventos y Capacitaciones** firmado por el Ordenador del Gasto y el Responsable del Plan Anual de Adquisiciones.

ACTA N° 89 2024
COMITÉ INTERNO DE PLANEACIÓN
Secretaría de Infraestructura Física

Fecha: 17 de diciembre de 2024
Hora: 7:00 a.m. a 9:30 a.m.
Lugar: Presencial

INTEGRANTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Jaime Andrés Naranjo Medina	Secretario de Infraestructura Física
Fernando Alberto Restrepo Aguirre	Subsecretario de Planeación de la Infraestructura
Jorge Iván Jaramillo Pérez	Subsecretario de Construcción y Mantenimiento

INVITADOS:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
César Javier Silva Medina	Líder de Programa
Sebastián Arboleda Alzate	Profesional Universitario
Carlos Alberto Lizcano Rendón	Contratista

SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Luz Marina López Orozco	Secretaria Técnica Comité Interno de Planeación

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Revisar la lista de necesidades de adquisiciones para ingresar al Plan Anual de Adquisiciones:

1.1 Necesidades a incluir

No aplica

1.2 Necesidades a ajustar:

No aplica

1.3 Necesidades a excluir

No aplica

2. Verificación presupuestal requerida para el Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual.

2.1 Las necesidades a incluir y/o ajustar en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA se encuentran contempladas y financiadas dentro del POAI de la vigencia: SI __ NO _X_

2.2 El plazo por el que se planean las necesidades se analizó y se plantea su duración para cubrir la totalidad de los bienes o servicios requeridos para la vigencia: SI __ NO _X_

¿Por qué?: El plazo definido para las necesidades se estimó para que los contratos resultantes sean ejecutados en la presente vigencia

2.3 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están desfinanciando otros proyectos de la dependencia: SI __ NO _X_

Si su respuesta es afirmativa para alguna de las necesidades a incluir y/o ajustar, favor indicar:

Nro. Necesidad	Objeto	Proyecto que se desfinancia	Valor en que queda desfinanciado	Motivo por el cual se desfinancia

2.4 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están cumpliendo:
Obligaciones de Ley a cargo de la dependencia. SI __ NO _X_
Proyectos asociados a metas del Plan de Desarrollo. SI __ NO _X_

Si en alguna de las necesidades a incluir o ajustar no se cumple ninguna de las anteriores, indique en cuál y ¿Por qué se requiere adelantar con recursos de inversión?

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

No aplica

2.5 Las necesidades que solicitan incluir y/o ajustar en el PAA, cuentan con Estudio de Mercado y/o Costos y/o ya fue solicitado al subcomité de Eficiencia (Comité de Costos) su revisión, previo a la presentación ante el Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual. SI __ NO _X_
De ser afirmativa la respuesta anterior, anexar el estudio de mercado.

Nota: Con la aprobación del acta de Comité Interno de Planeación, se entiende que el Ordenador(a) del Gasto certifica los aspectos señalados en el numeral 2.

3. Designación de los miembros del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual (CEEC):

3.1 Designación CEEC a incluir

No aplica

3.2 Designación CEEC a ajustar

No aplica

4. Designación de supervisores y clasificación de la supervisión

4.1 Supervisores y clasificación de la supervisión a incluir

No aplica

4.2 Supervisores y clasificación de la supervisión a ajustar

No aplica

5. Solicitudes de modificaciones de los contratos

TIPO DE MODIFICACIÓN	CANTIDAD
Adición	2
Ampliación	3
Cesión	Ninguna
Liquidación	Ninguna
Reanudación	Ninguna
Sanción	Ninguna
Suspensión	3
Suspensión (Prórroga)	Ninguna
Terminación anticipada	Ninguna
Otras:	
Otrosí	Ninguna
Redistribución de Recursos	Ninguna

CONTRATO	OBJETO CONTRATO	AJUSTE
4600102317 DE 2024	REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PASO VIAL DE LA CARRERA 76C CON LA CALLE 114, ENTRE EL DISTRITO DE MEDELLÍN Y EL MUNICIPIO DE BELLO, EN ATENCIÓN DE UNA ACCIÓN JUDICIAL.	De acuerdo a las solicitudes hechas y a la documentación aportada, la contextualización de la justificación y los argumentos dados por el supervisor, el Comité Interno de Planeación estudió la solicitud para modificar el contrato, encontrándola ajustada por lo que se aprueba la misma. **MODIFICACIÓN NRO.1:** **AMPLIACIÓN NRO. 1:** AMPLIACIÓN POR EL TÉRMINO DOS (2) MESES Y CINCO DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2024, HASTA EL 5 DE MARZO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. Nota: Ver Formato FO-GECO-059 donde se encuentra la justificación.
4600102703 DE 2024	MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOINFRAESRUCTURA DE LA CIUDAD E INSTALACION Y REPOSICION DE CICLOPARQUEADEROS.	De acuerdo a las solicitudes hechas y a la documentación aportada, la contextualización de la justificación y los argumentos dados por el supervisor, el Comité Interno de Planeación estudió la solicitud para modificar el contrato, encontrándola ajustada por lo que se aprueba la misma. **MODIFICACIÓN NRO.1:** **SUSPENSIÓN NRO. 1:** SUSPENSIÓN DESDE LA PUBLICACIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN EN SECOP HASTA EL 20 DE ENERO DE 2025. Nota: Ver Formato FO-GECO-059 donde se encuentra la justificación.
4600102658 DE 2024	INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOINFRAESTRUCTURA	De acuerdo a las solicitudes hechas y a la documentación aportada, la contextualización de la justificación y los argumentos dados por el supervisor,

CONTRATO	OBJETO CONTRATO	AJUSTE
	DE LA CIUDAD E INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE CICLOPARQUEADEROS.	el Comité Interno de Planeación estudió la solicitud para modificar el contrato, encontrándola ajustada por lo que se aprueba la misma. **MODIFICACIÓN NRO.1:** **SUSPENSIÓN NRO. 1:** SUSPENSIÓN DESDE LA PUBLICACIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN EN SECOP HASTA EL 20 DE ENERO DE 2025. Nota: Ver Formato FO-GECO-059 donde se encuentra la justificación.
4600092408 de 2021	REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN DEL PARQUE BIBLIOTECA ZONA NORORIENTAL, MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	De acuerdo a las solicitudes hechas y a la documentación aportada, la contextualización de la justificación y los argumentos dados por el supervisor, el Comité Interno de Planeación estudió la solicitud para modificar el contrato, encontrándola ajustada por lo que se aprueba la misma. **MODIFICACIÓN NRO.11:** **ADICIÓN NRO. 7:** POR VALOR DE CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($159.128.888), EQUIVALENTE AL 0.40% Y UN PORCENTAJE ACUMULADO DEL 49.90% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA EL PAGO DE POLIZAS DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A SALDO DE LA POLIZAS DE LEGALIZACION Y POLIZAS DE LAS MODIFICACIONES 01 A 10, CON CDP Nro. 4000119185. **AMPLIACIÓN NRO. 10:** POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS A PARTIR DEL PRIMERO (1) DE ENERO DE 2025 HASTA EL QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONTRATO	OBJETO CONTRATO	AJUSTE
		Nota: Ver Formato FO-GECO-059 donde se encuentra la justificación.
4600092637 DE 2021	INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN DEL PARQUE BIBLIOTECA NORORIENTAL, MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	De acuerdo a las solicitudes hechas y a la documentación aportada, la contextualización de la justificación y los argumentos dados por el supervisor, el Comité Interno de Planeación estudió la solicitud para modificar el contrato, encontrándola ajustada por lo que se aprueba la misma. **MODIFICACIÓN NRO.10:** **AMPLIACIÓN NRO. 7:** POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS A PARTIR DEL PRIMERO (1) DE ENERO DE 2025 HASTA EL QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **MODIFICACION CLAUSULA 4:** FORMA DE PAGO: SE MODIFICARÁ EL PORCENTAJE DE LA ULTIMA ACTA DE PAGO, ASÍ: - LA ÚLTIMA ACTA DE PAGO NO SERÁ INFERIOR AL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. **ADICIÓN NRO. 7:** POR VALOR DE CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 108.507.798), INCLUIDO IVA 19.00%. EQUIVALENTE AL 2.89% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y UN PORCENTAJE ACUMULADO DEL 116.312% CON CDP NRO. 4000119233. Nota: Ver Formato FO-GECO-059 donde se encuentra la justificación.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONTRATO	OBJETO CONTRATO	AJUSTE
4600102759 DE 2024	ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO VIAL LATERAL ALTAVISTA.	De acuerdo a las solicitudes hechas y a la documentación aportada, la contextualización de la justificación y los argumentos dados por el supervisor, el Comité Interno de Planeación estudió la solicitud para modificar el contrato, encontrándola ajustada por lo que se aprueba la misma. **MODIFICACIÓN NRO. 1:** **SUSPENSIÓN NRO. 01:** CONTADA A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN. LA REANUDACIÓN DEL CONTRATO ESTARÁ SUJETA A LA FECHA EN LA CUAL SE TENGA RESPUESTA POR PARTE DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA. Nota: Ver Formato FO-GECO-059 donde se encuentra la justificación.

6. Aprobaciones

JAIME ANDRÉS NARANJO MEDINA
Secretario de Infraestructura Física

FERNANDO ALBERTO RESTREPO AGUIRRE
Subsecretario de Planeación de la Infraestructura

JORGE IVÁN JARAMILLO PÉREZ
Subsecretario de Construcción y Mantenimiento

Cód. FO-GINF-012	Formato FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones	Alcaldía de Medellín
Versión 8		

Tema	Comité Interno de Planeacion No. 89								Tipo de Reunión	Capacitación		Seguimiento		Modalidad Reunión	Presencial	X
Dependencia	Secretaría de Infraestructura Física			Organizador	Despacho Secretaria de Infraestructura Física					Entrenamiento		Toma de decisiones	X		Virtual	
Responsable	Luz Marina López Orozco		Departamento	Antioquia		Ciudad	Medellín			Formación					Mixta	
Fecha	17/12/2024	Lugar	Despacho Secretaría de Infraestructura Física		Hora inicia	7:00 a.m.	Hora termina	9:30 a.m.		Informativa		Otra				

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado;** esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo/ Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	CC	1037557446	Sebastian Arboleda	PC	SIF	5979	Sebastian.arboleda	
2	cc	71777422	Jaime Andrés Naranjo	Secretario	SIF	5908	jaime.naranjo@medellin.gov.co	
3	CC	15.486.288	Fernando Restrepo A	Subsecretario	SIF	5954	fernando.restrepa@medellin	
4	CC	71 764 373	Carlos A. Uzcano K	Abogado	SIF	1101	Carlos.Uzcano@medellin	
5	CC	15513 173	Jorge Iván Jaramillo P.	Subsecretario	SIF	6485	Jorge.jaramillo@medellin.gov.co	
6	CL	43778540	Luz Marina Lopez O	Líder Programa	SIF	5980	luz.lopez@medellin.gov.co	
7	CC	43540730	Claudia Marcela Osorno	Prof. Esp	SIF	5254	claudia.osorno@med	
8	CC	21823918	Doris Valencia	Prof.	SIF	5065	doris.valencia@	
9	CC	43827262	Natalia Valencia P.	U	SIF	5989	natalia.valencia@medellin.gov.co	
10								
11								
12								
13								
14								