ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				**CO1.PCCNTR.6355461 del 22 de mayo de 2024**		
CONTRATISTA:				**E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES**		
Nit o C.C. No.				800064543-4		
OBJETO:				IDENTIFICAR, FORTALECER Y CONFORMAR REDES COMUNITARIAS CON ENFOQUE ENGAGE TB EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTADER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSE EN SANTANDER.		
VALOR INICIAL:				$33,435,186.50		
VALOR ADICIONAL:				$0.00		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				$ 0.000		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				$ 0.000		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:				$ 0.000		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:				$ 0.00		
PLAZO INICIAL:				SEIS (6) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:				100% porcentaje de ejecución del Contrato		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:				N/A		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				N/A		
SUPERVISOR:				**MAGDA LILIANA BERMON ANGARITA** Acto Administrativo del 22 de mayo de 2024		
FECHA DE INICIACIÓN:				04 de junio de 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				Hasta 03 de diciembre de 2024		
MUNICIPIO:				SABANA DE TORRES		
OFICINA GESTORA:				SECRETARÍA DE SALUD		

En Bucaramanga, a los VEINTI CINCO (25) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron, **MAGDA LILIANA BERMON ANGARITA**, en calidad de Supervisor del Departamento y **PAOLA FERNANDA RIOS GOMEZ,** quien comparece en representante legal de la **E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES**, con el fin de elaborar la presente acta de recibo correspondiente al periodo comprendido entre **04/06/2024 al 24/11/2024,** del presente contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo de la cuenta, el cual hace parte integral de la presente acta, así como el informe del supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$33.435.186,50	$0
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00	$0
VALOR EJECUTADO	$0	$33.435.186,50
VALOR POR EJECUTAR	$0	$0
SUMAS IGUALES	$33.435.186,50	$33.435.186,50

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-24
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 2

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$0	$0
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$0	$0
VALOR AMORTIZADO	$0	$0
VALOR POR AMORTIZAR	$0	$0
SUMAS IGUALES	**$0**	**$0**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 33.435.186,50
Menos aporte de (ejecución mano de obra)	$0
Menos saldo amortización anticipo	$0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$** 33.435.186,50

SON: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($33.435.186,50)

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y de acuerdo con la modalidad de contratación y su cuantía, el contrato que se llegue a celebrar estaría exento de garantías.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los VEINTI CINCO (25) días del mes de noviembre de 2024.

PAOLA FERNANDA RIOS GOMEZ
GERENTE E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
CONTRATISTA

MAGDA LILIANA BERMON ANGARITA
SUPERVISORA