AVANCES PSA

Bogotá D.C., Colombia.
20 de noviembre 2024



1. PSA Bogotá

i. Convenio PNUD

- Informe final revisado por componentes jurídico (Rayza), financiero (Aminta) cartográfico (William), técnico (Germán, Claudia, Vanessa, Andrea)
- Documentación subida al SECOP por parte de PNUD
- Informe de recibo a satisfacción listo para firma de subdirectora para remitir a contractual

ii. Estado liquidación y pago acuerdos

- Resoluciones de reconocimiento de pasivos exigibles - DGA para los 5 acuerdos con saldo pendiente por desembolsar ($57.740.390)
- Se ofició a la SDH solicitando el cambio de la fuente de financiación a pasivos exigibles 2024EE235991 (plazo respuesta 6/12/2024)
- Respecto al caso señores Barriga la DLA mediante memorando 2024IE171291, indicó que el acuerdo se da por finiquitado en la fecha de finalización del mismo. Se proyectó justificación para la liberación del saldo.

1. PSA Bogotá
iii. Estrategia de Aprestamiento

- Elaboración y remisión de oficios socialización PSA 2025-2027 a entidades Distritales que participaron del Taller de cOnstrucción Colectiva, CAR y PNN Sumapaz

- Reunión con CAR Cundinamarca para socializar PSA 2025-2027 y establecer acciones de coordinación territorial sobre el tema.

- Reunión interna con Director DGA para definir lineamientos de trabajo y posición institucional en reunión a llevar a cabo con PNN Sumapaz para coordinación de acciones PSA al interior del parque, especialmente posibilidad que PNN firme los acuerdos con la SDA, definición de roles y responsabilidades que asumiría PNN, tales como temas de monitoreo y seguimiento (Reunión programada 26/11/2024).

- Coordinación Reunión con SDP y SDH para coordinación de acciones PSA y programas institucionales complementarios en el territorio. Primera semana de Diciembre

1. PSA Bogotá
iii. Estrategia de Aprestamiento

- Reuniones virtuales de fidelización de beneficiarios PSA 2021-2023 los días 28, 29 y 30 de Octubre con el propósito de conocer expectativas, recomendaciones de mejora y promocionar continuidad en el programa.

- Coordinación con OAF de las reuniones de socialización PSA 2025-2027 con Asociaciones de Acueductos Veredales de la s localidades de Sumapaz (ya ejecutada) Usme y Ciudad Bolívar a llevar a cabo la próxima semana

- Coordinación con AOF de las reuniones con Asojuntas Sumapaz (ya ejecutada), Usme y Ciudad Bolívar.

- Coordinación con OAF de las reuniones de socialización PSA 2025-2027 con ULDERs de las localidades de Usme (ya ejecutada) y Chapinero.

1. PSA Bogotá

iii. MoU CI

- Remisión de última versión a DGA
- Revisión y ajustes de acuerdo a solicitud de Director
- Mediante memorando 2024IE225229 del 29-10-2024 se remitió a Legal y Corporativa para comentarios – pendiente a la fecha respuesta
- Se iba a realizar reunión, pero se canceló. Emilio estaba haciendo seguimiento

iiii. Convenio Asociación

- Se remitió a la Subdirección de Proyectos y Cooperación documentos soporte para trámite de vigencia futura
- Se cuenta con anexo técnico trabajado entre las partes
- Se participó en reunión con CI para convenio para definir revisión y ajustes al instrumento PSA para el proyecto del GCF – por revisar este tema y definir hoja de ruta para avanzar

2. PSA Regional

i. Estado convenio

- Informe financiero 10 aprobado por Subdirección financiera e informe radicado a la SDA
- Informe de supervisión para la firma de los 2 supervisores
- Reunión con Director, Financiero y Contractual para revisar posibilidad de otrosí, modificando monto del incentivo – No se consideró viable.
- 15 noviembre Biocuenca envió para revisión informe 011 – en revisión

ii. Seguimientos y pagos

- En revisión y ajustes concepto acuerdo 006 para pago- pendiente enviar comentarios cartografía
- Se realizaron visitas de seguimiento a los acuerdos 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008
- Biocuenca empezará a enviar esta semana los respectivos informes para revisión del equipo técnico
- Conceptos jurídicos para tercer desembolso de acuerdos 001 y 002 en revisión SDA

2. PSA Regional

iii. Nuevas hectáreas

- Acuerdo Sesquilé – Consulta previa
  - Se remitieron oficialmente insumos y posición respecto a la consulta previa (2024EE237175) – revisión interna con Legal y DGA
  - Biocuenca interpuso recurso (18-11-2024) a la resolución de consulta previa

- Nuevas hectáreas en predios dentro del PNN Chingaza
  - Remisión de información de los posibles predios a vincular en Fómeque (102,6 ha) y Guasca (850 ha) al jefe del Parque
  - Reunión de trabajo 19/11/2024

iv. Posibilidad convenio regional 2025-2027

META 4: Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C.

Apuestas

- Disminuir la transformación y fragmentación de ecosistemas en Bogotá- Región
- Aumentar las coberturas naturales en Bogotá- Región
- Dar continuidad y vincular nuevos predios con procesos de conservación en Bogotá-Región.

Línea base
(Hectáreas a junio 2024 con estrategias de conservación)

251 hectáreas con acuerdos de conservación	**1.188,4 hectáreas con PSA**	479 predios con OAF	2.895,46 predios adquiridos

2024	2025	2026	2027
40 hectáreas	**1030 hectáreas**	**830 hectáreas**	**300 hectáreas**
10 OAF 30 AdeC	80 OAF **650 PSA Bogotá** **200 PSA regional** 100 AdeC	80 OAF **650 PSA** 100 AdeC	80 OAF **200 PSA** 20 AdeC

Adquisición predial se reportará conforme se formalicen los procesos de adquisición.

1500 ha en PSA

¡Gracias!



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE
BOGOTÁ