ACTA FINAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	3 DEL		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL BARRIO VILLA ANGELA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATISTA	CONSORCIO DIN ISUTECH CONSORCIO DIN ISUTECH		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($ 162.143.152,00)		
FECHA APROBACIÓN GOBERNACIÓN EN EL SECOP II	13/08/2022		
TERMINO DE EJECUCION	NUEVE MESES (9) MESES		
CDP	INICIAL : 2021 DE 11/11/2021 ADICIONAL:2723 DE 14/02/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL.	**No.**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
	INICIAL : 2021 ADICIONAL:424	INICIAL :13/09/2022 ADICIONAL :29/02/2024	
POLIZA	**APLICA SI / NO**	**No. Póliza**	**Fecha de aprobación**
	¿Aplica Poliza?	21-44-101428507	20-11-2024
FECHA DE RECIBO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	INICIAL:18/10/2022 ADICIONAL: 13/12/2023		
FECHA DE INICIO	4/11/2022		
FECHA FINAL	25/04/2024		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($ 162.143.152,00)		

En la ciudad de Sincelejo - Departamento de Sucre, las instalaciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DE SUCRE ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO **Actuando en calidad de SUPERVISOR** del Contrato de PAGO FINAL No. 3, y CONSORCIO DIN ISUTECH CONSORCIO DIN ISUTECH , identificado(a) con NIT No. 901647707, representado(a) o apoderado(a) legalmente por identificado(a) con no. , en calidad de contratista, para finalizar las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia 25/04/2024



JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario De Infraestructura
02460684113115-746377-001289312



CONSORCIO DIN ISUTECH
Contratista
02460684130146-746377-001289315