CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7150821 del 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, Kilometro 1 vía pantano de Vargas
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7150821 del 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/12/2024
OBJETO	Contratar la compra de materiales de formación para el desarrollo del proyecto sgps-- "optimización del proceso de producción in vitro de arándano (vaccinium corymbosum var.biloxi) bajo un sistema de inmersión temporal automatizado" en el marco de la política sennova en el centro de desarrollo agropecuario y agroindustrial
CONTRATISTA	Biopruebas Ltda
CC o NIT	800116549
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial,Kilometro 1 vía pantano de Vargas
FECHA DE INICIO	*27/12/2024*
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	5 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	17.444.000 COP
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	17.444.000 COP
FORMA DE PAGO	El SENA realizará un único pago al contratista de acuerdo con los servicios prestados , previa presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro; para su realización, deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, por lo que debe allegar certificación del revisor fiscal, contador público o representante

	legal de encontrarse a paz y salvo, junto con las planillas y recibos de pago), estampillas de la U.P.T.C., por valor del uno por ciento (1%) del valor del contrato antes de IVA, resolución de facturación vigente, Copia del RUT con menos de 30 días de expedición, Certificación de la cuenta bancaria con menos de 30 días de expedición , estos en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, y la Ordenanza 030 del 25 de octubre de 2005, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión expedido por la persona designada por el Centro y nota de entrada al almacén.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 27/12/2024 al 30/12/2024

2. **EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Para los productos que aplique deben estar rotulados con el nombre del producto, productor y/o empacador (marca comercial), peso, lote de producción.	El contrato se encuentra en ejecución	El producto se encuentra en construcción
El Proveedor debe presentar ficha técnica o catálogo de los bienes (ficha técnica del fabricante)	El contrato se encuentra en ejecución	El producto se encuentra en construcción
GARANTIA MINIMA: El contratista deberá allegar garantía de cada elemento mínimo de un año, desde la fecha de entrega	El contrato se encuentra en ejecución	El producto se encuentra en construcción
Los productos no deben ser reempacados, deben venir en el empaque original	El contrato se encuentra en ejecución	El producto se encuentra en construcción
El contratista seleccionado no podrá ofertar valores superiores a los valores unitarios promedios establecidos en el estudio de mercado publicado por la entidad, tampoco podrá exceder	El contrato se encuentra en ejecución	El producto se encuentra en construcción

el valor asignado por la entidad como presupuesto oficial.		
Todos los productos y/o bienes que entregará el contratista deberán estar vigentes y ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de salubridad e higiene, de acuerdo con las normas de calidad del producto	El contrato se encuentra en ejecución	El producto se encuentra en construcción
EXPIRACION DE LOS PRODUCTOS (SI APLICA): Se requiere expiración mínima de UN (1) AÑO excepto para el cemento que será de SEIS (6) MESES contado a partir del recibo de cada ítem, no se recibirán los materiales que no cumplan esta condición.	El contrato se encuentra en ejecución	El producto se encuentra en construcción
El oferente se obliga a asumir el valor de los fletes, empaques y seguros de los bienes en cumplimiento del contrato.	El contrato se encuentra en ejecución	El producto se encuentra en construcción
Restituir a su costa el bien o elemento cuando resulten defectuosos, de mala calidad o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Si el CONTRATISTA no restituye el bien o elemento vendido, el SENA podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato, el cambio del elemento deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días a partir de la fecha en que se informe al contratista.	El contrato se encuentra en ejecución	El producto se encuentra en construcción

El SENA no asumirá gastos de envío de los bienes defectuosos, por lo cual el CONTRATISTA debe recoger el bien o elemento en las instalaciones del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA Regional Boyacá, en un plazo no superior a los tres (3) días hábiles en que se le ponga en conocimiento la falla del elemento. Durante el término de vigencia de la garantía técnica, si existe la imposibilidad de reparación o repetición de falla, el CONTRATISTA debe hacer cambio del bien por otro de las mismas especificaciones o superiores a las solicitadas. En ningún caso se acepta la devolución del dinero.	El contrato se encuentra en ejecución	El producto se encuentra en construcción
El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes o elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el CONTRATISTA.	El contrato se encuentra en ejecución	El producto se encuentra en construcción
El riesgo y propiedad de los productos será asumido por parte del proveedor hasta que se realice la entrega total en el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA regional Boyacá.	El contrato se encuentra en ejecución	El producto se encuentra en construcción
ACTA DE ENTREGA: En el momento de entregar los suministros se elaborará un acta de entrega donde se especificarán los bienes y su estado en el momento de la entrega.	El contrato se encuentra en ejecución	El producto se encuentra en construcción

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

A la fecha de presentación del presente informe, no se ha solicitado la documentación respectiva y el contrato se encuentra en ejecución.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
NA	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

A la fecha de presentación del presente informe no se han realizado pagos

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** N/A	**Planilla nro.** N/A

A la fecha de presentación del presente informe, no se ha solicitado la documentación respectiva y el contrato se encuentra en ejecución.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101244809		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	20 de Diciembre de 2024		
FECHA APROBACIÓN	27 de Diciembre de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	18/12/2024	18/07/2025	$3.488.800.00

Calidad del servicio	18/12/2024	18/01/2026	$3.488.800.00

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contratoque no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

EL señor Rafael Pineda Novella, Representante legal de la empresa Biopruebas LTDA con NIT: 800116549-2, en comunicación telefónica y por carta enviada el día 30 de Diciembre de 2024, manifiesta que dado que todos los productos son de importación y no alcanzan a cumplir con los procesos para ser entregados en la presente vigencia. Además, manifiesta que el contrato tiene inicio del 27 de Diciembre y en la oferta técnica y económica al igual que en los estudios previos está especificado que son necesarios mínimo 30 días para hacer la entrega de los productos. Por tanto, solicita una suspensión por 30 días de manera que se pueda realizar a entrega como máximo el próximo 30 de enero de 2025.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Suspender el plazo de ejecución a partir de la fecha por 30 dias y como fecha máxima el 30 de enero de 2025.

6. CERTIFICACIÓN


A la fecha del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que el contratista ha estado en comunicación permanente con el centro de formación en el área de contratación y el supervisor del contrato y que se encuentra realizando las gestiones pertinentes al contrato que se encuentra en ejecución.

7. OBSERVACIONES

N/A

El anterior informe de ejecución se rinde a los 30 dias del mes de diciembre de 2024 Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Para constancia se firma. 30 de Diciembre de 2024.



ANGELA IBETH AVENDAÑO FONSECA
Supervisor del contrato