INTEROBRAS SC S.A.S

NIT 901245192-6

Responsabilidad Fiscal

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Tel.3222167102

ingelianasarmiento@gmail.com

CR 9 B 60 26 BRR VILLA LUZ

Tunja, Boyacá - Colombia

Act. Económica:4290

Cliente: RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE BOYACA Y CASANARE

NIT ó CC: 800165804-5 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CR 9 20 62 P 2 SEC CENTRO

CIUDAD: Tunja, Boyacá - Colombia

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

TELEFONO: 7 4 3 0 4 1 0

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura electrónica de Venta **FEIO24**

Fecha Creación: 2024-12-31 14:32

Fecha Validación: 2024-12-31 14:36

Fecha Vencimiento: 2024-12-31 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE: f01446750e24be03736838062c7bbd9b8a9aa881486c8cc71bb1807be725369874ba4783dc018c0fcd21e4e5f0e626ba

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764085327814 desde FEIO22 hasta FEIO100 Vigencia: 2024-12-13 al 2025-12-13

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1		PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 028 DE 2024 CON OBJETO "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA DEL PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA CARRERA 15 NO. 14-24 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA – BOYACÁ, CONTRATADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL ". DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024.	1.0	$ 3,396,890.35	IVA 19%	$ 645,409.17	0.0	$ 3,396,890.35

Información Adicional

#$27-01-02-005;028de2024;cflechaq@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 52/100 PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 3,396,890.35	$ 645,409.17

SUBTOTAL	$ 3,396,890.35
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 3,396,890.35
IMPUESTOS (+)	$ 645,409.17
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 4,042,299.52**

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	30 DE DICIEMBRE DE 2024	
CONTRATO __X__ CONVENIO _____	028 DE 2024	DE FECHA: 08 DE JULIO DE 2024
OBJETO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA DEL PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA CARRERA 15 NO. 14-24 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA – BOYACÁ, CONTRATADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL	
CONTRATISTA	INTEROBRAS SC S.A.S. R/L ELIANA SARMIENTO CIFUENTES	NIT: 901.245.192-6 C.C: 1.049.611.640
SUPERVISOR	ARQ. CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO	
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR INICIAL : $ 20.194.300,00	
ADICIONAL N° ___1___	VALOR $ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR $ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 20.194.300,00	
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES	
PRORROGA N° 1	Tiempo: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS	De Fecha: 11 DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA N° 2	Tiempo: QUINCE (15) DÍAS	De Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE AGOSTO DE 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha: N.A	
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha: N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE OCTUBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	13 DE DICIEMBRE DE 2024	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024	
RBPP N°	42924 DEL AÑO: 2024	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 42924 DEL AÑO: 2024..

En las oficinas de Interventoría se reunieron la ingeniera ELIANA SARMIENTO CIFUENTES, como representante legal de INTEROBRAS SC S.A.S., en calidad de contratista de interventoría y la arquitecta CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO en calidad de supervisora por parte de la entidad contratante, con el fin de suscribir la presente acta

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	20.194.300,00	
Amortización Anticipo		-
Valor a pagar de la presente acta		4.042.299,52
Valor Total actas pagadas		16.152.000,48
Saldo sin ejecutar		-
Sumas iguales	20.194.300,00	20.194.300,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 25800013859	BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: INTEROBRAS SC S.A.S.
R/L ELIANA SARMIENTO CIFUENTES
CONTRATISTA INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO
SUPERVISORA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES INTEROBRAS SC S.A.S.

Yo, ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES, identificada con C.C. No. 1.049.611.610 de Tunja, en mi condición de Representante Legal de la empresa INTEROBRAS SC S.A.S. identificada con Nit. 901.245.192-6, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ BUITRAGO, identificado con C.C. 7.165.023, y con Tarjeta Profesional No. 105425-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de CONTADOR PÚBLICO de la empresa INTEROBRAS SC S.A.S. identificada con Nit. 901.245.192-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Tunja, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la expedición de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia de lo anterior se suscribe la presente en la ciudad de Tunja a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024.

ELIANA SARMIENTO CIFUENTES
Representante Legal Contratista
C.C. 1.049.611.640 de Tunja

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ
Contador Público
C.C. 7.165.023 de Tunja
T.P. 105425-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FA7630C56062D30E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7165023 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 105425-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901245192	6	INTEROBRAS SC S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TENZA	CARRERA 9B No. 60 - 26	TENZA-BOYACA	7468138	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1162734024	9479753797	E	2024/12/20	2024/12/30	BANCOLOMBIA		$1,203,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTEROBRAS (4 Afiliados)							$4,225,000	$676,000			$3,900,000	$156,000			$4,225,000	$169,000			$5,200,000		$194,600		$0	$0		$1,195,600
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
1	CC	1057577003	ROJAS PEREZ JAHIR ARTURO		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1121816929	ROJAS HERNANDEZ JONATHAN ANDRES		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)							$1,625,000	$260,000			$1,300,000	$52,000			$1,625,000	$65,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$390,600
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)							$1,625,000	$260,000			$1,300,000	$52,000			$1,625,000	$65,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$390,600
3	CC	1049614623	RIAÑO TARAZONA LORENA DEL PILAR		230301	7	$325,000	$52,000		0	$0	$0	CCF10	7	$325,000	$13,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	7	$0	$0	No	$71,800
4	CC	1049630447	SARMIENTO CIFUENTES CRISTHIAN ANDRES		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total	**Afiliados(4)**						$4,225,000	$676,000			$3,900,000	$156,000			$4,225,000	$169,000			$5,200,000		$194,600		$0	$0		$1,195,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$676,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$468,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$194,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$194,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$169,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$169,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000
TOTAL				**4**	**$1,195,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901245192	6	INTEROBRAS SC S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TENZA	CARRERA 9B No. 60 - 26	TENZA-BOYACA	7468138	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1162738093	9479753825	E	2025/01/23	2024/12/30	BANCOLOMBIA		$740,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTEROBRAS (4 Afiliados)																							$2,751,668	$440,400			$2,426,668	$97,200			$2,751,668	$110,200			$3,726,668		$92,200		$0	$0		$740,000
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)																							$1,126,668	$180,400			$1,126,668	$45,200			$1,126,668	$45,200			$1,126,668		$78,600		$0	$0		$349,400
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																							$1,126,668	$180,400			$1,126,668	$45,200			$1,126,668	$45,200			$1,126,668		$78,600		$0	$0		$349,400
1	CC	1057577003	ROJAS PEREZ JAHIR ARTURO		X																23030 1	13	$563,334	$90,200	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF10	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	6.960%	$39,300	13	$0	$0	Si	$174,700
2	CC	1121816929	ROJAS HERNANDEZ JONATHAN ANDRES		X																23030 1	13	$563,334	$90,200	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF10	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	6.960%	$39,300	13	$0	$0	Si	$174,700
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)																							$1,625,000	$260,000			$1,300,000	$52,000			$1,625,000	$65,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$390,600
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																							$1,625,000	$260,000			$1,300,000	$52,000			$1,625,000	$65,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$390,600
3	CC	1049614623	RIAÑO TARAZONA LORENA DEL PILAR																		23030 1	7	$325,000	$52,000		0	$0	$0	CCF10	7	$325,000	$13,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	7	$0	$0	No	$71,800
4	CC	1049630447	SARMIENTO CIFUENTES CRISTHIAN ANDRES																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total			**Afiliados(4)**																				$2,751,668	$440,400			$2,426,668	$97,200			$2,751,668	$110,200			$3,726,668		$92,200		$0	$0		$740,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$440,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$232,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$92,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$92,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$110,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$110,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$97,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$45,200
TOTAL				4	$740,000

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1049611640
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-30
FECHA DE PAGO:	2024-12-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	32033381
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32033381
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.390.000	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 173.800	$ 176.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.390.000	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 222.400	$ 225.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.390.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.300	$ 7.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.500	$ 403.500	$ 409.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1049611640
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-13
FECHA DE PAGO:	2024-12-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	32033395
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32033395
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.390.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.800	$ 173.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.390.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.400	$ 222.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.390.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.300	$ 7.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.500	$ 403.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/02/2025

INFORME DE SEGUIMIENTO
DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PARCIAL _____ FINAL __X____

PERIODO DE 01/12/2024 A 13/12/2024

CONTRATO DE OBRA No.	: 025 DE 2024, DEL 26 DE JUNIO DE 2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Selección Abreviada de Menor cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: DESAJTU-SAMC-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	: 028 DE 2024, DEL 08 DE JULIO DE 2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Mínima Cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: DESAJTU-MC-017 de 2024
OBJETO	: Ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física propia Palacio de Justicia ubicado en la carrera 15 No. 14-24 de Duitama – Boyacá
LOCALIZACIÓN	: Palacio de Justicia ubicado en la carrera 15 No. 14-24 de Duitama – Boyacá
VALOR DE OBRA	: $ 277.659.182,00
VALOR DE INTERVENTORÍA	: $ 20.194.300,00
PLAZO	: DOS (2) MESES
PRÓRROGA No. 1	: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
PRÓRROGA No. 2	: QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO	: 14 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	: 13 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA	: CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S.

CONSULTOR INTERVENTORÍA : INTEROBRAS SC S.A.S.

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS EN EL CONTRATO		
FECHA	**ACTUACIÓN**	**CONCEPTO**
14//08/2024	INICIO CONTRATO	SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA
13/12/2024	FIN DE CONTRATO	FECHA PROGRAMADA PARA TERMINACIÓN DE CONTRATOS

1.2. GARANTÍAS

RELACIÓN PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA				
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
PÓLIZA No.	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
600-47-994000072743 ANEXO 5	Cumplimiento del Contrato	41.648.877,30	24/06/2024	01/07/2025
	Pago Salarios y Prestaciones Sociales	27.765.918,20	24/06/2024	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la obra	55.531.836,40	30/12/2024	30/12/2029
	Calidad del bien	55.531.836,40	30/12/2024	30/12/2029
600 74 994000011524 ANEXO 4	Responsabilidad Civil Extracontractual	260.000.000,00	12/10/2024	15/12/2024


RELACIÓN PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO				
PÓLIZA No.	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
39-44-101163162 ANEXO 6	Cumplimiento del Contrato	3.029.145,00	08/07/2024	01/07/2025
	Pago Salarios y Prestaciones Sociales	2.019.430,00	08/07/2024	31/12/2027
	Calidad del servicio	3.029.145,00	08/07/2024	30/12/2029
39-40-101042738 ANEXO 3	Responsabilidad Civil Extracontractual	260.000.000,00	08/07/2024	20/12/2024

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Durante el presente periodo se llevó a cabo el siguiente avance de obra, respecto al programado:

% DE AVANCE DE OBRA	MES 1 AGOSTO	MES 2 SEPTIEMBRE	MES 3 OCTUBRE	MES 4 NOVIEMBRE	MES 5 DICIEMBRE
% PROGRAMADO OBRA	3,21%	62,26%	34,53%	78,42%	100%
VR PROGRAMADO OBRA	$8.912.860	$172.874.224	$95.872.098	$217.740.330	$277.659.182
% EJECUTADO OBRA	3,66%	8,91%	33,36%	79,99%	93,95%
VR EJECUTADO OBRA	$10.172.052	$24.752.150	$92.639.006	$222.091.955	$260.872.744



2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

Hasta el presente periodo se han tramitado dos actas parciales de obra, con un acumulado cobrado del 79,99%, las cuales se encuentran en trámite de pago.

De igual forma se han tramitado dos actas parciales de interventoría con el mismo porcentaje de avance.
En el presente periodo se tramita pago final de los dos contratos.

Queda un saldo sin ejecutar en el contrato de obra por la suma de $ 16.786.438,0, a favor de la entidad, de acuerdo con las menores cantidades de obra obtenido de la medición final y de cada una de las actividades realmente ejecutadas.

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

Durante el presente periodo se presento ante la entidad el acta parcial de pago No. 2 la cual comprendía el mes de noviembre con un avance acumulado del 79.99% como se muestra en el avance financiero.

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

El presente contrato no presenta anticipo.

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El presente contrato no presenta anticipo.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

El contratista tiene dentro de su nómina contratada la trabajadora EDNA ROCIO PEÑA ABRIL, con contrato vigente hasta el día 06 de octubre, quien cumple con los parámetros exigidos en el decreto 392 de 2018, encontrándose verificada por el Ministerio de Trabajo.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Durante el presente periodo no se presentaron accidentes o reclamaciones dentro del contrato de obra o interventoría

5. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

5.1. SEMANA. 1.

DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO): Se llevó a cabo el desmonte del cielo raso localizado sobre las áreas de baños y foso de escalera del quinto piso, correspondiente a un área de 30,36 m2.





ESTUCO PLÁSTICO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS: Se finalizó la aplicación de estuco y pintura en la fachada posterior del edificio, sobre balcones y espacios laterales, con un avance a la fecha de 165,95 m2.







MANTENIMIENTO BARANDAS ESCALERAS: Se finalizó el mantenimiento de las barandas del sótano correspondiente a lijado y aplicación de anticorrosivo y esmalte.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN PÁNEL LED CUADRADO 24 W INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA DE CAUCHO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN: Se realizo el suministro e instalación de 12 paneles led de con una potencia de 24w y una vida útil de más de

30.000 horas, estos paneles fueron instalados en el cielo raso en drywall del quinto nivel del palacio de justicia, incluido clavija y tomacorriente.









Semana 2:

PASO ESCALERA GRANITO DE 80 A 100 CM: Se llevo a cabo el suministro elaboración del nuevo piso en granito pulido de los pasos de las escaleras de la entrada principal del palacio de justicia, comprendido cada uno por un paso y contrapaso.






SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO: Se realizo la actividad del suministro e instalación de guarda escoba en simultaneo con la de los lisos de descanso y los pasos de las escaleras de la entrada principal.




PISO GRANITO PULIDO: Se realiza el suministro e instalación del piso de granito pulido del área de descanso de la entrada principal del palacio de justicia.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA, SILICONA Y CINTA ASFÁLTICA O SIMILAR: Se llevó a cabo el suministro e instalación de flanches con silicona y manto en frio en los laterales de los muros de la cubierta de policarbonato del palacio de justicia.



CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 (INCLUYE HUECOS PARA LUMINARIAS): Se realizó el suministro e instalación de láminas de drywall para el cielo raso del quinto nivel del palacio de

justicia, todo esto incluyendo la actividad de la instalación de la estructura de soporte en aluminio, alisado y pintura de este, sobre las áreas de los baños y foso de escaleras.






MANTENIMIENTO DIVISIONES BAÑOS (INCLUYE PINTURA POLIURETANO Y CATALIZADOR): Se realizo el desmonte de las divisiones de todos los baños del palacio de justicia, para posteriormente ser llevados al taller de restauración dende se les realizo lijado y aplicación de pintura y poliuretano, posteriormente fueron instalados en sus respectivos lugares, finalizando con los baños del primer nivel.

Los baños de primer piso en los cuales se realizó el mantenimiento de las divisiones comprendieron un área de 39,71 m2, por cada una de las caras sobre las cuales se realizó el lijado, aplicación de catalizador y pintura en poliuretano.

Esta actividad se llevó a cabo en taller de pintura para mitigar los problemas de salud en los trabajadores del edificio del Palacio de Justicia.







ESCUDO EXTERIOR PARA FACHADA, SEÑALÉTICA ELABORADA EN ACRÍLICO CRISTAL 4mm CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE SOBRE PUESTA, DOBLE FONDO, CON DILATADORES EN ACERO, PICTOGRAMAS EN IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE VINILO TRANSPARENTE A ESPEJO: Se realizó la fabricación e instalación del letrero del edificio del palacio de justicia, según las especificaciones del ítem y el manual de señalética de la entidad, el cual se instaló sobre lo paneles metálicos en fachada principal del edificio.





DESMONTE Y MONTAJE DE DIVISIONES PARA BAÑO DE LÁMINA COLD ROLLED, SISTEMA CANTILÉVER, PARA MANTENIMIENTO CON PINTURA EN POLIURETANO: Se realizó el desmontaje de las divisiones de los baños del primer nivel, las cuales se transportaron a taller para su mantenimiento, luego del cual se regresaron al Palacio de justicia para su reinstalación.





INSTALACION DE MANTO ASFALTICO AUTOADHESIVO 2MM SOBRE FLANCHES EXISTENTES DE CUBIERTA, A PROM. 40 A 50 CM: Debido a que las culatas de cubierta de la edificación presentaban la existencia de flanches metálicos embebidos en la mampostería, los cuales no fue posible retirar debido a que se podían presentar daños en los muros, se debió implementar la instalación de manto asfáltico como medida de impermeabilización entre la cubierta y los muros.





SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES EN ACERO PERFORADO TIPO HOOK18 EN FACHADA PARA AVISO: Se realizó la fabricación e instalación de paneles metálicos en lámina perforada, color corten para el aviso de la edificación. Esto debido a que los paneles corten presentan con el agua un desprendimiento de óxido que no era posible retenerse por la ubicación del aviso, circunstancia que podía provocar la caída directa sobre las personas o sobre el piso en granito ocasionando un posible deterioro prematuro.



IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA CON SIKAFILL POWER 12 O SIMILAR: Se realizó la impermeabilización de la placa de cubierta del foso del elevador con Sikafill 12, debido a que este material presenta un mejor comportamiento ante el factor climático de la zona.







6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Si bien se presentaron factores que afectaron el normal desarrollo y rendimiento de las obras, como lo fue por factores climáticos especialmente, los mismos fueron superados satisfactoriamente, lográndose la culminación del contrato dentro del plazo contractualmente definido en el otro si No. 2.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Durante el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realiza capacitación de análisis de trabajo seguro ATS para el personal encargado de la instalación de los puntos de anclaje en la cubierta del palacio de justicia.

- Se reciben los permisos de trabajo en alturas de los trabajadores encargados del desmonte e instalación de las cubiertas, así como de los trabajadores encargados de las fachadas del palacio de justicia.

- Se realizo el pago del permiso de intervención de espacio público a la Alcaldía de Duitama para las actividades que se deben realizar en fachada.

- Seguridad y Salud en el Trabajo: Se verifica la implementación de EPPs del personal de obra. Se realizan capacitaciones del personal de obra en SG-SST

- Se realiza la solicitud de permisos de trabajo para el personal de la obra.

- Contratación de mano de obra local: Se realiza la contratación de dos ayudantes de obra del lugar de intervención de la obra.

- Se dispone la materia de desmonte y demolición en el punto de disposición temporal ubicado en el sótano del palacio de justicia.

- Se implementa el protocolo de Manejo integral De residuos de asbesto de alta densidad encontrado en las fichas de manejo de PGIRS dando cumplimiento a la resolución 07 del 2011 de manejo y disposición final de materiales peligrosos.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Durante el recorrido de entrega de las obras se encontraron las observaciones finales realcionadas a continuación.

- Se debe realizar la corrección de detalles de pintura de muros internos en quinto piso, dado que presentan manchas por la instalación del cielo raso.
- Se debe mejorar la pulida de los pasos de escalera en granito instalado y realizar el brillado de piso.
- Se debe corregir la instalación del piso en granito del acceso, así como el del guarda escobas y realizar el respectivo acabado (brillo).
- El panel metálico de fachada sobre el cual se localiza el aviso presenta ondulaciones por golpes en el transporte, motivo por el cual no es posible recibirlo y debe cambiarse para garantizar que no presente abolladuras.
- Debe corregirse la pintura de las divisiones de los baños de primer piso, dado que presentan manchas

Estas observaciones fueron atendidas por el contratista de obra durante las últimas dos semanas del mes de diciembre, motivo por el cual se da por recibido el objeto contractual.

9. OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que se debían ajustar las cantidades proyectadas en el presupuesto del modificatorio No. 1 a las realmente ejecutadas, se suscribió el acta de modificación de cantidades No. 2 de fecha 09 de diciembre de 2024, dentro de la cual se realizó la inclusión de los ítems nos previstos relacionados a continuación:

NP-10	INSTALACION DE MANTO ASFALTICO AUTOADHESIVO 2MM SOBRE FLANCHES EXISTENTES DE CUBIERTA, A PROM. 40 A 50 CM	ML

NP-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES EN ACERO PERFORADO TIPO HOOK18 EN FACHADA PARA AVISO	M2
NP-12	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA CON SIKAFILL POWER 12 O SIMILAR	M2

Estas actividades no previstas fueron necesarias con el fin de garantizar la correcta funcionalidad y estabilidad de las obras.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME a los treinta (30) días, del mes de diciembre de 2024.



ING. ELIANA SARMIENTO CIFUENTES
Representante Legal
INTEROBRAS SC S.A.S.
Interventoría

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14928749791

(415)7707212489984(8020) 000001492874979 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 5 1 9 2	6	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INTEROBRAS SC S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 9 B 60 26 BRR VILLA LUZ

42. Correo electrónico interobrassc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 2 1 6 7 1 0 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 9 0 1 1 0	7 1 1 1	2 0 1 9 1 0 0 1	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SARMIENTO CIFUENTES ELIANA PATRICIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14928749791

(415)7707212489984(8020) **000001492874979 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 5 1 9 2	6	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 0 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 1 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	1 6 6 2 2 9	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 1 1 5	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 1 1 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14928749791

(415)7707212489984(8020) **000001492874979 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 5 1 9 2	6	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 9 6 1 1 6 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SARMIENTO	CIFUENTES	ELIANA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tunja, 2 de Julio de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INTEROBRAS SC SAS identificado(a) con NIT No. 901245192 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	25800013859	2019/08/28	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.