CONTRATO Nº:	507 (09 / AGOSTO / 2024)	VALOR: DOSCIENTOS MILLONES ($200'000.000) DE PESOS MCTE.	VIGENCIA:	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR EL PPTO.
CONTRATISTA:	INGENIERIA TOTAL S S.A.S. NIT. N° 901.422.831-3 / ERNESTO ALFONSO QUIROGA URIBE. C.C. N° 79'690.824. M.P. N° 25202-76781 COPNIA		FECHA DE ACTA	DURACION 14/08/2024 14/09/2024
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA DE LAS SEDES ADSCRITAS A LA U.S.I.-E.S.E. EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.			

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNIT	VR / TOTAL	EJECUCION PRESENTE ACTA							ACTAS ACUMULADAS		MAYORES Y MENORES		OBSERVACION
						VALOR ACTA			UBICACIÓN			MES DE EJECUCION					
						CANT	VR TOTAL	%	SERVICIO	AREA	MEMORIA N°		CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO																	
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES HSF																
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO SUPERBOARD UNA CARA (NO INCLUYE VINILO)	M2	66,04	$ 88.197,43	$ 5.824.558,00	66,04	$ 5.824.558,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	NP36	AGOSTO-SEPTIEMBRE	66,04	$ 5.824.558,00	=	$ -	
1,2	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE VINILO TIPO 1 A DOS CAPAS)	M2	25,55	$ 88.709,00	$ 2.266.514,95	25,55	$ 2.266.514,95	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	6,34	AGOSTO-SEPTIEMBRE	25,55	$ 2.266.514,95	=	$ -	
1,3	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS	M2	1284,49	$ 10.670,00	$ 13.705.517,90	1284,49	$ 13.705.517,90	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	16,24	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1284,49	$ 13.705.517,90	=	$ -	
1,4	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS	ML	269,03	$ 4.565,78	$ 1.228.331,79	269,03	$ 1.228.331,79	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	1,4	AGOSTO-SEPTIEMBRE	269,03	$ 1.228.331,79	=	$ -	
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO	M2	279,29	$ 8.636,46	$ 2.412.078,27	279,29	$ 2.412.078,27	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	16,15	AGOSTO-SEPTIEMBRE	279,29	$ 2.412.078,27	=	$ -	
1,6	ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE ESTANTE METALICO	UND	9,00	$ 144.200,00	$ 1.297.800,00	9,00	$ 1.297.800,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	25,05	AGOSTO-SEPTIEMBRE	9,00	$ 1.297.800,00	=	$ -	
1,7	ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE ESCRITORIO METALICO	UND	10,00	$ 236.900,00	$ 2.369.000,00	10,00	$ 2.369.000,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	25,07	AGOSTO-SEPTIEMBRE	10,00	$ 2.369.000,00	=	$ -	
1,8	ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE CAMILLA GINECOLOGICA	UND	9,00	$ 370.800,00	$ 3.337.200,00	9,00	$ 3.337.200,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	25,09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	9,00	$ 3.337.200,00	=	$ -	
1,9	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	ML	480,03	$ 10.504,00	$ 5.042.235,12	480,03	$ 5.042.235,12	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	16,13	AGOSTO-SEPTIEMBRE	480,03	$ 5.042.235,12	=	$ -	
2	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	192,97	$ 22.926,00	$ 4.424.030,22	192,97	$ 4.424.030,22	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	16,12	AGOSTO-SEPTIEMBRE	192,97	$ 4.424.030,22	=	$ -	
2,1	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	193,58	$ 20.747,00	$ 4.016.204,26	193,58	$ 4.016.204,26	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	16,1	AGOSTO-SEPTIEMBRE	193,58	$ 4.016.204,26	=	$ -	
2,2	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO H= 0.08 M	ML	57,56	$ 27.731,00	$ 1.596.196,36	57,56	$ 1.596.196,36	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	14,3	AGOSTO-SEPTIEMBRE	57,56	$ 1.596.196,36	=	$ -	
2,3	CIELO RASO EN PVC	M2	112,58	$ 67.894,00	$ 7.643.506,52	112,58	$ 7.643.506,52	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	15,03	AGOSTO-SEPTIEMBRE	112,58	$ 7.643.506,52	=	$ -	
2,4	ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM (PRIMERA CALIDAD)	M2	4,38	$ 119.211,86	$ 522.147,95	4,38	$ 522.147,95	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	14,11	AGOSTO-SEPTIEMBRE	4,38	$ 522.147,95	=	$ -	
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENRROLLABLE BLACKOUT BLANCO 220X200 CM	M2	15,00	$ 515.000,00	$ 7.725.000,00	15,00	$ 7.725.000,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	25,01	AGOSTO-SEPTIEMBRE	15,00	$ 7.725.000,00	=	$ -	
2,6	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 1 M.	UND	3,00	$ 307.308,43	$ 921.925,29	3,00	$ 921.925,29	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	NP38	AGOSTO-SEPTIEMBRE	3,00	$ 921.925,29	=	$ -	
2,7	PUERTA MADERA 0.65X2.15M (INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3")	UND	4,00	$ 521.198,00	$ 2.084.792,00	4,00	$ 2.084.792,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	10,04	AGOSTO-SEPTIEMBRE	4,00	$ 2.084.792,00	=	$ -	
2,8	RESANE Y DISMINUCION HUECOS DE 60 X 60 A LAMPARA DE 18CM DE DIAMETRO	UND	8,00	$ 160.586,62	$ 1.284.692,92	8,00	$ 1.284.692,92	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	NP12	AGOSTO-SEPTIEMBRE	8	$ 1.284.692,92	=	$ -	
2,9	PUNTO AGUA FRIA LAVAPLATOS - LAVAMANOS	UND	5,00	$ 49.385,00	$ 246.925,00	5,00	$ 246.925,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	11,18	AGOSTO-SEPTIEMBRE	5	$ 246.925,00	=	$ -	
3	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR COLOR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	5,00	$ 161.686,00	$ 808.430,00	5,00	$ 808.430,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	12,04	AGOSTO-SEPTIEMBRE	5	$ 808.430,00	=	$ -	
3,1	DEMOLICION MURO DOBLE E=0.25 M	M2	11,11	$ 8.189,00	$ 90.979,79	11,11	$ 90.979,79	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	2,03	AGOSTO-SEPTIEMBRE	11,11	$ 90.979,79	=	$ -	
3,2	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	M3	8,62	$ 30.963,00	$ 266.901,06	8,62	$ 266.901,06	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	3,04	AGOSTO-SEPTIEMBRE	8,62	$ 266.901,06	=	$ -	
3,3	GRIFERIA LAVAMANOS	UND	1,00	$ 36.348,00	$ 36.348,00	1,00	$ 36.348,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	28,11	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 36.348,00	=	$ -	
3,4	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	11,00	$ 14.205,00	$ 156.255,00	11,00	$ 156.255,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	11,26	AGOSTO-SEPTIEMBRE	11	$ 156.255,00	=	$ -	
3,5	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	11,00	$ 35.819,00	$ 394.009,00	11,00	$ 394.009,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	11,32	AGOSTO-SEPTIEMBRE	11	$ 394.009,00	=	$ -	
3,6	REGATA DE MUROS	ML	11,00	$ 8.076,00	$ 88.836,00	11,00	$ 88.836,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	23,04	AGOSTO-SEPTIEMBRE	11	$ 88.836,00	=	$ -	
3,7	ESTUCO (LINEAL)	ML	11,00	$ 4.798,00	$ 52.778,00	11,00	$ 52.778,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	16,16	AGOSTO-SEPTIEMBRE	11	$ 52.778,00	=	$ -	
3,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CUELLO DE CISNE	UND	3,00	$ 228.654,03	$ 685.962,08	3,00	$ 685.962,08	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	NP23	AGOSTO-SEPTIEMBRE	3	$ 685.962,08	=	$ -	
3,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEDUCHA INCLUYE MANGUERA Y ACCESORIOS	UND	3,00	$ 162.110,81	$ 486.332,43	3,00	$ 486.332,43	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	NP31	AGOSTO-SEPTIEMBRE	3	$ 486.332,43	=	$ -	
4	GRIFERIA DUCHAS	UND	2,00	$ 82.698,00	$ 165.396,00	2,00	$ 165.396,00	100,00%	CE, PYP, URGENCIAS	VER MEMORIA	28,1	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2	$ 165.396,00	=	$ -	
4,1	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UND	5,00	$ 46.067,00	$ 230.335,00	5,00	$ 230.335,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	11,36	AGOSTO-SEPTIEMBRE	5,00	$ 230.335,00	=	$ -	
4,2	INSTALACIÓN CERRADURA POMO	UND	7,00	$ 58.710,00	$ 410.970,00	7,00	$ 410.970,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	24,07	AGOSTO-SEPTIEMBRE	7,00	$ 410.970,00	=	$ -	
4,3	SUMINISTRO CERRADURA POMO	UND	7,00	$ 48.410,00	$ 338.870,00	7,00	$ 338.870,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	24,09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	7,00	$ 338.870,00	=	$ -	
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 72.161.058,92	SUB TT CAP 1	$ 72.161.058,92					VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO		$ 72.161.058,92	=		

MANTENIMINETO CORRECTIVO

U.I. SAN FRANCISCO																			
1	**CORRECTIVO SAN FRANCISCO**																		
1,01	PERSONAL ALBAÑILERIA CUADRILLA 1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	HR	49,50	$ 35.014,81	$ 1.733.232,88	49,50	$ 1.733.232,88	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	NP09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	49,50	$ 1.733.232,88	=	$ -			
1,02	CAMBIO DE GUARDAS PARA 2 LLAVES PARA CERRADURAS YALE-INAFER-VERA-GATO-SCHLAGE	UND	4,00	$ 42.230,00	$ 168.920,00	4,00	$ 168.920,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	24,02	AGOSTO-SEPTIEMBRE	4,00	$ 168.920,00	=	$ -			
1,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENRROLLABLE BLACKOUT BLANCO 220X200 CM	UND	1,00	$ 515.000,00	$ 515.000,00	1,00	$ 515.000,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	25,01	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 515.000,00	=	$ -			
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO	M2	9,06	$ 8.636,46	$ 78.246,37	9,06	$ 78.246,37	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	16,15	AGOSTO-SEPTIEMBRE	9,06	$ 78.246,37	=	$ -			
1,05	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS	M2	93,51	$ 9.951,91	$ 930.602,85	93,51	$ 930.602,85	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	16,23	AGOSTO-SEPTIEMBRE	93,51	$ 930.602,85	=	$ -			
1,06	MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS	UND	4,00	$ 64.220,80	$ 256.883,20	4,00	$ 256.883,20	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	NP01	AGOSTO-SEPTIEMBRE	4,00	$ 256.883,20	=	$ -			
1,07	INSTALACIÓN CERRADURA POMO	UND	9,00	$ 58.710,00	$ 528.390,00	9,00	$ 528.390,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	24,07	AGOSTO-SEPTIEMBRE	9,00	$ 528.390,00	=	$ -			
1,08	SUMINISTRO CERRADURA POMO	UND	9,00	$ 48.410,00	$ 435.690,00	9,00	$ 435.690,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	24,09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	9,00	$ 435.690,00	=	$ -			
1,09	SIMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE SANITARIO	UND	2,00	$ 165.919,27	$ 331.838,54	2,00	$ 331.838,54	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	NP19	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2,00	$ 331.838,54	=	$ -			
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUITERA	M2	9,00	$ 38.710,27	$ 348.392,46	9,00	$ 348.392,46	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	NP34	AGOSTO-SEPTIEMBRE	9,00	$ 348.392,46	=	$ -			
1,11	GRIFERIA LAVAMANOS	UND	3,00	$ 36.348,00	$ 109.044,00	3,00	$ 109.044,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	28,11	AGOSTO-SEPTIEMBRE	3,00	$ 109.044,00	=	$ -			
1,12	INSTALACION DE DISPENSADORES DE JABON	UND	6,00	$ 60.665,35	$ 363.992,08	6,00	$ 363.992,08	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	NP35	AGOSTO-SEPTIEMBRE	6,00	$ 363.992,08	=	$ -			
1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTA PARA BANDERA EN TUBO GALVANIZADO DE 1"	UND	1,00	$ 358.277,26	$ 358.277,26	1,00	$ 358.277,26	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	NP40	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 358.277,26	=	$ -			
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE ESCRITORIO.	UND	2,00	$ 22.660,00	$ 45.320,00	2,00	$ 45.320,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	24,15	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2,00	$ 45.320,00	=	$ -			
1,15	CIELO RASO EN ICOPOR	M2	1,00	$ 62.687,00	$ 62.687,00	1,00	$ 62.687,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	15,04	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 62.687,00	=	$ -			
1,16	INSTALACIÓN CERRADURAS SOBREPONER	UND	2,00	$ 58.710,00	$ 117.420,00	2,00	$ 117.420,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	24,08	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2,00	$ 117.420,00	=	$ -			
1,17	SUMINISTRO CERRADURA SOBREPONER YALE	UND	2,00	$ 160.680,00	$ 321.360,00	2,00	$ 321.360,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	24,11	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2,00	$ 321.360,00	=	$ -			
1,18	INSTALACIÓN CERRADURAS SOBREPONER	UND	3,33	$ 5.201,00	$ 17.319,33	3,33	$ 17.319,33	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	1,07	AGOSTO-SEPTIEMBRE	3,33	$ 17.319,33	=	$ -			
1,19	CIELO RASO EN PVC	M2	3,33	$ 67.894,00	$ 226.087,02	3,33	$ 226.087,02	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	15,03	AGOSTO-SEPTIEMBRE	3,33	$ 226.087,02	=	$ -			
1,2	MANTENIMIENTO DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN, COLOCACIÓN DE SOPORTES, SOLDADURA Y LIMPIEZA	ML	56,00	$ 9.618,00	$ 538.608,00	56,00	$ 538.608,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	26,02	AGOSTO-SEPTIEMBRE	56,00	$ 538.608,00	=	$ -			
1,21	DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	7,79	$ 6.902,00	$ 53.766,58	7,79	$ 53.766,58	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	1,08	AGOSTO-SEPTIEMBRE	7,79	$ 53.766,58	=	$ -			
1,22	CABALLETE TEJA ETERNIT FIJO	ML	4,75	$ 65.489,00	$ 311.072,75	4,75	$ 311.072,75	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	8,08	AGOSTO-SEPTIEMBRE	4,75	$ 311.072,75	=	$ -			
1,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	5,42	$ 63.355,00	$ 343.384,10	5,42	$ 343.384,10	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	8,34	AGOSTO-SEPTIEMBRE	5,42	$ 343.384,10	=	$ -			
1,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO	UND	5,00	$ 1.500.589,98	$ 7.502.949,92	5,00	$ 7.502.949,92	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	NP03	AGOSTO-SEPTIEMBRE	5	$ 7.502.949,92	=	$ -			
1,25	SUMINISTRO DE CANDADO YALE 870 PARA INTEMPERIE	UND	2,00	$ 149.350,00	$ 298.700,00	2,00	$ 298.700,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	24,14	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2	$ 298.700,00	=	$ -			
1,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXIBLE MONOMANDO	UND	1,00	$ 102.547,79	$ 102.547,79	1,00	$ 102.547,79	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	NP04	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	$ 102.547,79	=	$ -			
1,27	SIMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE GANCHOS TIPO PERA PARA CORTINAS	12NA	3,00	$ 39.602,40	$ 118.807,21	3,00	$ 118.807,21	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	NP22	AGOSTO-SEPTIEMBRE	3	$ 118.807,21	=	$ -			
1,28	ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE CAMILLA GINECOLOGICA	UND	2,00	$ 370.800,00	$ 741.600,00	2,00	$ 741.600,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	25,09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2	$ 741.600,00	=	$ -			
1,29	LLAVE JARDIN PESADA	UND	2,00	$ 50.259,00	$ 100.518,00	2,00	$ 100.518,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	11,11	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2	$ 100.518,00	=	$ -			
1,3	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UND	1,00	$ 46.067,00	$ 46.067,00	1,00	$ 46.067,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	11,36	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 46.067,00	=	$ -			
1,31	ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE ARCHIVADORES METALICOS	UND	1,00	$ 236.900,00	$ 236.900,00	1,00	$ 236.900,00	100,00%	SAN FRANCISCO	VER MEMORIA	25,04	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 236.900,00	=	$ -			
			SUBTOTAL CAPITULO 1	**$ 17.343.624,33**		**SUB TT CAP 1**	**$ 17.343.624,33**					**VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO**		**$ 17.343.624,33**					
U.I. JORDAN OCTAVA ETAPA																			
2	**CORRECTIVO JORDAN OCTAVA ETAPA**																		
2,01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISIÓN CERRADURAS- LUBRICACIÓN	UND	2,00	$ 38.110,00	$ 76.220,00	2,00	$ 76.220,00	100,00%	JORDAN BVA ETAPA	VER MEMORIA	24,04	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2	$ 76.220,00	=	$ -			
2,02	INSTALACION DE DISPENSADORES DE JABON	UND	4,00	$ 60.665,35	$ 242.661,38	4,00	$ 242.661,38	100,00%	JORDAN BVA ETAPA	VER MEMORIA	NP35	AGOSTO-SEPTIEMBRE	4	$ 242.661,38	=	$ -			
2,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTA PARA BANDERA EN TUBO GALVANIZADO DE 1"	UND	1,00	$ 358.277,26	$ 358.277,26	1,00	$ 358.277,26	100,00%	JORDAN BVA ETAPA	VER MEMORIA	NP40	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 358.277,26	=	$ -			
2,04	VÁLVULA DE REGISTRO 3/4"	UND	1,00	$ 79.742,00	$ 79.742,00	1,00	$ 79.742,00	100,00%	JORDAN BVA ETAPA	VER MEMORIA	11,37	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 79.742,00	=	$ -			
2,05	PERSONAL ALBAÑILERIA CUADRILLA 1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	HR	6,00	$ 35.014,81	$ 210.088,83	6,00	$ 210.088,83	100,00%	JORDAN BVA ETAPA	VER MEMORIA	NP09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	6,00	$ 210.088,83	=	$ -			
			SUBTOTAL CAPITULO 2	**$ 966.989,48**		**SUB TT CAP 2**	**$ 966.989,48**	100,00%				**VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO**		**$ 966.989,48**					
U.I. PICALEÑA																			
3	**CORRECTIVO PICALEÑA**																		
3,01	INSTALACION DE DISPENSADORES DE JABON	UND	2,00	$ 60.665,35	$ 121.330,69	2,00	$ 121.330,69	100,00%	PICALEÑA	VER MEMORIA	NP35	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2	$ 121.330,69	=	$ -			
3,02	PERSONAL ALBAÑILERIA CUADRILLA 1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	HR	5,00	$ 35.014,81	$ 175.074,03	5,00	$ 175.074,03	100,00%	PICALEÑA	VER MEMORIA	NP09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	5	$ 175.074,03	=	$ -			
3,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTA PARA BANDERA EN TUBO GALVANIZADO DE 1"	UND	1,00	$ 358.277,26	$ 358.277,26	1,00	$ 358.277,26	100,00%	PICALEÑA	VER MEMORIA	NP40	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 358.277,26	=	$ -			
			SUBTOTAL CAPITULO 3	**$ 654.681,98**		**SUB TT CAP 3**	**$ 654.681,98**	100,00%				**VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO**		**$ 654.681,98**					
U.I. SALADO																			
4	**CORRECTIVO SALADO**																		
4,01	INSTALACION DE DISPENSADORES DE JABON	UND	2,00	$ 60.665,35	$ 121.330,69	2,00	$ 121.330,69	100,00%	SALADO	VER MEMORIA	NP35	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2	$ 121.330,69	=	$ -			
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTA PARA BANDERA EN TUBO GALVANIZADO DE 1"	UND	1,00	$ 358.277,26	$ 358.277,26	1,00	$ 358.277,26	100,00%	SALADO	VER MEMORIA	NP40	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 358.277,26	=	$ -			
4,03	INSTALACIÓN CERRADURA POMO	UND	5,00	$ 58.710,00	$ 293.550,00	5,00	$ 293.550,00	100,00%	SALADO	VER MEMORIA	24,07	AGOSTO-SEPTIEMBRE	5	$ 293.550,00	=	$ -			
4,04	SUMINISTRO CERRADURA POMO	UND	5,00	$ 48.410,00	$ 242.050,00	5,00	$ 242.050,00	100,00%	SALADO	VER MEMORIA	24,09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	5	$ 242.050,00	=	$ -			
4,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE ELEVADO (VALVULA FLOTADOR Y CHEQUE DE 1/2")	UND	2,00	$ 343.628,19	$ 687.256,39	2,00	$ 687.256,39	100,00%	SALADO	VER MEMORIA	NP20	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2,00	$ 687.256,39	=	$ -			
4,06	PERSONAL ALBAÑILERIA CUADRILLA 1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	HR	9,00	$ 35.014,81	$ 315.133,25	9,00	$ 315.133,25	100,00%	SALADO	VER MEMORIA	NP09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	9	$ 315.133,25	=	$ -			
			SUBTOTAL CAPITULO 4	**$ 2.017.597,59**		**SUB TT CAP 4**	**$ 2.017.597,59**	100,00%				**VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO**		**$ 2.017.597,59**					
U.I. SUR																			
5	**CORRECTIVO SUR**																		
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA ENRROLLABLE BLACKOUT BLANCO 220X200 CM	UND	4,00	$ 515.000,00	$ 2.060.000,00	4,00	$ 2.060.000,00	100,00%	SUR	VER MEMORIA	25,01	AGOSTO-SEPTIEMBRE	4	$ 2.060.000,00	=	$ -			
5,02	PERSONAL ALBAÑILERIA CUADRILLA 1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	HR	18,00	$ 35.014,81	$ 630.266,50	18,00	$ 630.266,50	100,00%	SUR	VER MEMORIA	NP09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	18	$ 630.266,50	=	$ -			
5,03	LLAVE JARDIN PESADA	UND	2,00	$ 50.259,00	$ 100.518,00	2,00	$ 100.518,00	100,00%	SUR	VER MEMORIA	11,11	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2	$ 100.518,00	=	$ -			
5,04	SIMINISTRO E INSTALACION DE SIFÓN PARA LAVAMANOS SENCILLO	UND	2,00	$ 70.872,96	$ 141.745,93	2,00	$ 141.745,93	100,00%	SUR	VER MEMORIA	NP13	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2	$ 141.745,93	=	$ -			

5,05	VIDRIO 3MM VENTANA	M2	1,20	$ 75.677,00	$ 90.812,40	1,20	$ 90.812,40	100,00%	SUR	VER MEMORIA	26,05	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,2	$ 90.812,40	=	$ -			
5,06	RESANE Y DISMINUCION HUECOS DE 60 X 60 A LAMPARA DE 18CM DE DIAMETRO	UND	2,00	$ 160.586,62	$ 321.173,23	2,00	$ 321.173,23	100,00%	SUR	VER MEMORIA	NP12	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2	$ 321.173,23	=	$ -			
5,07	MANTENIMIENTO DE APARATOS HIDRO-SANITARIOS (Sondeos, goteras, empaques)	UND	1,00	$ 64.220,80	$ 64.220,80	1,00	$ 64.220,80	100,00%	SUR	VER MEMORIA	NP01	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	$ 64.220,80	=	$ -			
5,08	SIMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE SANITARIO	UND	4,00	$ 165.919,27	$ 663.677,07	4,00	$ 663.677,07	100,00%	SUR	VER MEMORIA	NP19	AGOSTO-SEPTIEMBRE	4	$ 663.677,07	=	$ -			
5,09	PUERTA MADERA 0.65X2.15M (INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3")	UND	1,00	$ 521.198,00	$ 521.198,00	1,00	$ 521.198,00	100,00%	SUR	VER MEMORIA	10,04	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	$ 521.198,00	=	$ -			
5,3	ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE MESA METALICA.	UND	1,00	$ 103.000,00	$ 103.000,00	1,00	$ 103.000,00	100,00%	SUR	VER MEMORIA	25,08	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	$ 103.000,00	=	$ -			
5,11	INSTALACIÓN CERRADURA POMO	UND	1,00	$ 58.710,00	$ 58.710,00	1,00	$ 58.710,00	100,00%	SUR	VER MEMORIA	24,07	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	$ 58.710,00	=	$ -			
5,12	SUMINISTRO CERRADURA POMO	UND	1,00	$ 48.410,00	$ 48.410,00	1,00	$ 48.410,00	100,00%	SUR	VER MEMORIA	24,09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	$ 48.410,00	=	$ -			
5,13	SIMINISTRO E INSTALACION DE CODO SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS SIN CANASTILLA	UND	1,00	$ 104.743,27	$ 104.743,27	1,00	$ 104.743,27	100,00%	SUR	VER MEMORIA	NP18	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	$ 104.743,27	=	$ -			
5,14	GRIFERIA LAVAMANOS	UND	1,00	$ 36.348,00	$ 36.348,00	1,00	$ 36.348,00	100,00%	SUR	VER MEMORIA	28,11	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	$ 36.348,00	=	$ -			
5,15	CAMBIO DE GUARDAS PARA 2 LLAVES PARA CERRADURAS YALE-INAFER-VERA-GATO-SCHLAGE	UND	1,00	$ 42.230,00	$ 42.230,00	1,00	$ 42.230,00	100,00%	SUR	VER MEMORIA	24,02	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 42.230,00	=	$ -			
5,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTA PARA BANDERA EN TUBO GALVANIZADO DE 1"	UND	1,00	$ 358.277,26	$ 358.277,26	1,00	$ 358.277,26	100,00%	SUR	VER MEMORIA	NP40	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 358.277,26	=	$ -			
5,17	PINTURA EPÓXICA	M2	33,20	$ 13.548,00	$ 449.793,60	33,20	$ 449.793,60	100,00%	SUR	VER MEMORIA	16,2	AGOSTO-SEPTIEMBRE	33,20	$ 449.793,60	=	$ -			
5,18	INSTALACIÓN CERRADURAS SOBREPONER	UND	1,00	$ 58.710,00	$ 58.710,00	1,00	$ 58.710,00	100,00%	SUR	VER MEMORIA	24,08	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	$ 58.710,00	=	$ -			
5,19	SUMINISTRO CERRADURAS SOBREPONER	UND	1,00	$ 69.010,00	$ 69.010,00	1,00	$ 69.010,00	100,00%	SUR	VER MEMORIA	24,1	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	$ 69.010,00	=	$ -			
5,2	CARTUCHO METALICO PARA DUCHA	UND	2,00	$ 57.903,97	$ 115.807,95	2,00	$ 115.807,95	100,00%	SUR	VER MEMORIA	NP32	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2	$ 115.807,95	=	$ -			
5,21	GRIFERIA DUCHAS	UND	1,00	$ 82.698,00	$ 82.698,00	1,00	$ 82.698,00	100,00%	SUR	VER MEMORIA	28,1	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	$ 82.698,00	=	$ -			
				SUBTOTAL CAPITULO 5	$ 6.121.350,01	SUB TT CAP 5	$ 6.121.350,01	100,00%				VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO		$ 6.121.350,01					
C.S. EL BOSQUE																			
6	CORRECTIVO EL BOSQUE																		
6,01	SUMINISTRO DE CANDADO YALE 870 PARA INTEMPERIE	UND	2,00	$ 149.350,00	$ 298.700,00	2,00	$ 298.700,00	100,00%	EL BOSQUE	VER MEMORIA	24,14	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2,00	$ 298.700,00	=	$ -			
6,02	CAMBIO DE GUARDAS PARA 2 LLAVES PARA CERRADURAS YALE-INAFER-VERA-GATO-SCHLAGE	UND	1,00	$ 42.230,00	$ 42.230,00	1,00	$ 42.230,00	100,00%	EL BOSQUE	VER MEMORIA	24,02	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 42.230,00	=	$ -			
				SUBTOTAL CAPITULO 6	$ 340.930,00	SUB TT CAP 6	$ 340.930,00	100,00%				VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO		$ 340.930,00					
C.S. EL JARDIN																			
7	CORRECTIVO EL JARDIN																		
7,01	INSTALACION DE DISPENSADORES DE JABON	UND	8,00	$ 60.665,35	$ 485.322,77	8,00	$ 485.322,77	100,00%	EL JARDIN	VER MEMORIA	NP35	AGOSTO-SEPTIEMBRE	8,00	$ 485.322,77	=	$ -			
7,02	MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 64.220,80	$ 64.220,80	1,00	$ 64.220,80	100,00%	EL JARDIN	VER MEMORIA	NP01	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 64.220,80	=	$ -			
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIKA CINTA MULTISEAL DE 15CM X 10M	UND	2,00	$ 47.757,77	$ 95.515,54	2,00	$ 95.515,54	100,00%	EL JARDIN	VER MEMORIA	NP24	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2,00	$ 95.515,54	=	$ -			
				SUBTOTAL CAPITULO 7	$ 645.059,11	SUB TT CAP 7	$ 645.059,11	100,00%				VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO		$ 645.059,11					
C.S. LA GAVIOTA																			
8	CORRECTIVO LA GAVIOTA																		
8,01	INSTALACION DE DISPENSADORES DE JABON	UND	10,00	$ 60.665,35	$ 606.653,46	10,00	$ 606.653,46	100,00%	LA GAVIOTA	VER MEMORIA	NP35	AGOSTO-SEPTIEMBRE	10,00	$ 606.653,46	=	$ -			
8,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE ELEVADO (VALVULA FLOTADOR Y CHEQUE DE 1/2")	UND	1,00	$ 343.628,19	$ 343.628,19	1,00	$ 343.628,19	100,00%	LA GAVIOTA	VER MEMORIA	NP20	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 343.628,19	=	$ -			
8,03	MANTENIMIENTO DE APARATOS HIDRO-SANITARIOS (Sondeos, goteras, empaques)	UND	2,00	$ 64.220,80	$ 128.441,60	2,00	$ 128.441,60	100,00%	LA GAVIOTA	VER MEMORIA	NP01	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2,00	$ 128.441,60	=	$ -			
8,04	PERSONAL ALBAÑILERIA CUADRILLA 1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	UND	1,00	$ 35.014,81	$ 35.014,81	1,00	$ 35.014,81	100,00%	LA GAVIOTA	VER MEMORIA	NP09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 35.014,81	=	$ -			
				SUBTOTAL CAPITULO 8	$ 1.113.738,06	SUB TT CAP 8	$ 1.113.738,06	100,00%				VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO		$ 1.113.738,06					
C.S. 20 DE JULIO																			
9	20 DE JULIO																		
9,01	INSTALACIÓN CERRADURA POMO	UND	1,00	$ 58.710,00	$ 58.710,00	1,00	$ 58.710,00	100,00%	20 DE JULIO	VER MEMORIA	24,07	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 58.710,00	=	$ -			
9,02	SUMINISTRO CERRADURA POMO	UND	1,00	$ 48.410,00	$ 48.410,00	1,00	$ 48.410,00	100,00%	20 DE JULIO	VER MEMORIA	24,09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 48.410,00	=	$ -			
9,03	PUERTA MADERA 0.65X2.15M (INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3")	UND	2,00	$ 521.198,00	$ 1.042.396,00	2,00	$ 1.042.396,00	100,00%	20 DE JULIO	VER MEMORIA	10,04	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2,00	$ 1.042.396,00	=	$ -			
				SUBTOTAL CAPITULO 9	$ 1.149.516,00	SUB TT CAP 9	$ 1.149.516,00	100,00%				VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO		$ 1.149.516,00					
C.S. TOPACIO																			
10	TOPACIO																		
10,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE ELEVADO (VALVULA FLOTADOR Y CHEQUE DE 1/2")	UND	1,00	$ 343.628,19	$ 343.628,19	1,00	$ 343.628,19	100,00%	TOPACIO	VER MEMORIA	NP20	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 343.628,19	=	$ -			
10,02	PERSONAL ALBAÑILERIA CUADRILLA 1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	UND	3,00	$ 35.014,81	$ 105.044,42	3,00	$ 105.044,42	100,00%	TOPACIO	VER MEMORIA	NP09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	3,00	$ 105.044,42	=	$ -			
10,03	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UND	1,00	$ 46.067,00	$ 46.067,00	1,00	$ 46.067,00	100,00%	TOPACIO	VER MEMORIA	11,36	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 46.067,00	=	$ -			
				SUBTOTAL CAPITULO 10	$ 494.739,61	SUB TT CAP 10	$ 494.739,61	100,00%				VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO		$ 494.739,61					
C.S. LA FRANCIA																			
11	LA FRANCIA																		
11,01	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UND	1,00	$ 46.067,00	$ 46.067,00	1,00	$ 46.067,00	100,00%	LA FRANCIA	VER MEMORIA	11,36	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 46.067,00	=	$ -			
11,02	MANTENIMIENTO DE APARATOS HIDRO-SANITARIOS (Sondeos, goteras, empaques)	UND	1,00	$ 64.220,80	$ 64.220,80	1,00	$ 64.220,80	100,00%	LA FRANCIA	VER MEMORIA	NP01	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 64.220,80	=	$ -			
				SUBTOTAL CAPITULO 11	$ 110.287,80	SUB TT CAP 10	$ 110.287,80	100,00%				VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO		$ 110.287,80					
C.S. CHAPETON																			
12	CHAPETON																		
12,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE ELEVADO (VALVULA FLOTADOR Y CHEQUE DE 1/2")	UND	2,00	$ 343.628,19	$ 687.256,39	2,00	$ 687.256,39	100,00%	CHAPETON	VER MEMORIA	NP20	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2,00	$ 687.256,39	=	$ -			
12,02	PERSONAL ALBAÑILERIA CUADRILLA 1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	UND	2,00	$ 35.014,81	$ 70.029,61	2,00	$ 70.029,61	100,00%	CHAPETON	VER MEMORIA	NP09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2,00	$ 70.029,61	=	$ -			
				SUBTOTAL CAPITULO 12	$ 757.286,00	SUB TT CAP 10	$ 757.286,00	100,00%				VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO		$ 757.286,00					
C.S. AMBALA																			
13	AMBALA																		
13,01	ACOMETIDA EN PVC 1/2" SM	UND	1,00	$ 416.613,00	$ 416.613,00	1,00	$ 416.613,00	100,00%	AMBALA	VER MEMORIA	11,01	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 416.613,00	=	$ -			
				SUBTOTAL CAPITULO 13	$ 416.613,00	SUB TT CAP 10	$ 416.613,00	100,00%				VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO		$ 416.613,00					
C.S. CIUDAD IBAGUE																			
13	CIUDAD IBAGUE																		
13,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE ELEVADO (VALVULA FLOTADOR Y CHEQUE DE 1/2")	UND	1,00	$ 343.628,19	$ 343.628,19	1,00	$ 343.628,19	100,00%	AMBALA	VER MEMORIA	NP20	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 343.628,19	=	$ -			

				SUBTOTAL CAPITULO 13	$ 343.628,19	SUB TT CAP 10	$ 343.628,19	100,00%							VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO	$ 343.628,19			
P.S. AMBALA																				
14	AMBALA																			
14,01	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)	UND	1,00	$ 641.652,00	$ 641.652,00	1,00	$ 641.652,00	100,00%	AMBALA	VER MEMORIA	11,43	AGOSTO-SEPTIEMBRE	1,00	$ 641.652,00	=	$ -				
14,02	PERSONAL ALBAÑILERIA CUADRILLA 1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE	UND	2,00	$ 35.014,81	$ 70.029,61	2,00	$ 70.029,61	100,00%	AMBALA	VER MEMORIA	NP09	AGOSTO-SEPTIEMBRE	2,00	$ 70.029,61	=	$ -				
				SUBTOTAL CAPITULO 14	$ 711.681,61	SUB TT CAP 10	$ 711.681,61	100,00%							VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO	$ 711.681,61			

					VALOR EJECUTADO UNIDADES INTERMEDIAS PREVENTIVO	$ 72.161.058,92										VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO U.I.	$ 72.161.058,92			
					VALOR EJECUTADO UNIDADES INTERMEDIAS CORRECTIVO	$ 27.104.243,38										VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO U.I.	$ 27.104.243,38			
					VALOR EJECUTADO CENTROS DE SALUD PREVENTIVO											VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO C.S.				
					VALOR EJECUTADO CENTROS DE SALUD CORRECTIVO	$ 5.371.797,77										VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO C.S.	$ 5.371.797,77			
					VALOR EJECUTADO PUESTOS DE SALUD CORRECTIVO	$ 711.681,61										VALOR ACUMULADO Y EJECUTADO P.S.	$ 711.681,61			
					VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 105.348.781,68										VALOR SUBTOTAL CTO DIR ACUMULADO	$ 105.348.781,68			
$	0,20				ADMINISTRACION	$ 21.069.756,34										ADMINISTRACION	$ 21.069.756,34			
$	0,01				IMPREVISTOS	$ 1.053.487,82										IMPREVISTOS	$ 1.053.487,82			
$	0,04				UTILIDAD	$ 4.213.951,27										UTILIDAD	$ 4.213.951,27			
					VALOR SUBTOTAL A.I.U.	$ 26.337.195,42										VALOR SUBTOTAL A.I.U.	$ 26.337.195,42			
					VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 131.685.977,10										VALOR TOTAL ACUMULADO Y EJECUTADO	$ 131.685.977,10			

CONTRATISTA:

ERNESTO ALFONSO QUIROGA DRIBE.
INGENIERIA TOTAL 5 S.A.S.

RESIDENTE:

JUAN DAVID CORTES VANEGAS
INGENIERIA TOTAL 5 S.A.S.

INTERVENTOR Y/O APOYO A SUPERVISION:

ING JUAN CARLOS ALFONSO
CTO 428 DE 2024

SUPERVISOR:

JAIME ARIAS CAMPOS
ESE. APOYO HOSPITALARIO