ACTA DE PAGO ÚNICA Y FINAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 10-400-17.1-005-2024

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTUARIO**
CONTRATISTA	**JUAN MANUEL VILLEGAS DAVILA,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.088.298.709 de Pereira Risaralda, quien obra como representante legal de la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE RISARALDA con Nit 900.104.353-7.
VALOR CINCUENTA	**MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($25.155.000,00**)
APORTE MUNICIPIO	APORTE MUNICIPIO DE SANTUARIO: La suma de hasta VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($19.992.000,00)
APORTE ASOCIACIÓN	**APORTE ASOCIACIÓN EN BIENES Y SERVICIOS:** La suma de hasta VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($5.163.000,00)
DURACION TRES	**(02) MESES**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE RISARALDA Y EL MUNICIPIO DE SANTUARIO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, RISARALDA**
SUPERVISIÓN	Secretaria de Planeación
FECHA INICIO:	Julio 18 de 2024
FECHA TERMINACIÓN:	Septiembre 18 de 2024

DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN:

1. Certificado de disponibilidad presupuestal Alcaldia de Santuario Nº 00249 del 05 de mayo de 2024
2. Certificado de registro presupuestal Alcaldia de Santuario Nº 00663 del 18 de julio de 2024

II. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato	**$ 25.155.000,00**	
Valor Acta Santuario		$ 19.992.000,00
Aporte ASOMUR		$ 5.163.000,00
Pendiente Por Ejecutar (Saldo Contrato)		$ 0,00
Sumas Iguales	**$ 25.155.000,00**	**$ 25.155.000,00**

SALDO A PAGAR APORTE MUNICIPIO	$19.992.000,00

III. CONSIDERACIONES

Una vez verificada la cuenta de cobro, se autoriza el pago por un valor de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($19.992.00,00)** según lo acordado en el contrato Interadministrativo CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 10-400-17.1-005-2024 de fecha julio 18 de 2024, el cual reposa en la oficina de contratación

MANUELA GIRALDO GONZALEZ
Secretaria de Planeación
Funcionario Supervisor