DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos para contratos de obra	FT-FN-2336
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 4

Numero:	1	Fecha:	Día	Mes	Año
			20	12	2024

Descripción del contrato

Contrato de Obra N°	48-017-2024	Contrato de Interventoría N°	N/A
Contratista: razón social o nombre	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.	Interventor/Supervisor: razón social o nombre	Vialys del Carmen Acosta Muñoz
Nit/C.C	806.000.473	Nit/C.C	22.675.009

Fecha de inicio del contrato	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación del contrato	Día	Mes	Año
	5	11	2024		31	12	2024

Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: mediante pagos mensuales por entrega de avances de obra, de acuerdo a la unidad de medida de los diferentes Ítems requeridos, utilizados para realizar el producto esperado por la Entidad, siempre y cuando estos se encuentren terminados en su totalidad por el contratista y estén recibidos a plena satisfacción por el supervisor o interventor del contrato. La DIAN efectuara los pagos dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfaccion por parte del Supervisor o interventor del Contrato y de la presentacion por parte del contratista de la factura con todos los documentos soportes para que el supervisor o interventor tramite su pago.

Información para pago

Descripción			Día	Mes	Año	Descripción		Valores	
Número de registro presupuestal	37824	Fecha:	1	11	2024	Rubro	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Valor	$ 129.986.825,20
Número de registro presupuestal		Fecha:				Rubro		Valor	$ -
Número de acta	1	Número de factura:	FVE 1041			Fecha:	11 / 12 / 2024	Valor total factura	$ 32.687.482,70
		Número de factura:				Fecha:		Valor total factura	$ -
Amortización Anticipo presente factura(s)								Valor	$ -
Otras deducciones								Valor	$ -
Valor a pagar									$ 32.687.482,70

Información ejecución por inmueble

Sede	EDIFICIOS IMPUESTOS Y ADUANAS DE CARTAGENA - SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE CARTAGENA	SBI placa N°	27	SBI ID componente N°

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 32.687.482,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.687.482,70
Descripción:	Obras de mantenimiento y adecuación del área del comedor de la Dirección Seccional de Impuestos y Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena				

Sede		SBI placa N°		SBI ID componente N°

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ -
Descripción:					

Valor total de las Intervenciones	**$ 32.687.482,70**

Certificación de recibido a satisfacción

En calidad de supervisor del contrato de obra No. 48-017-2024, me permito certificar que el contratista MORELSA CONSTRUCTORES LTDA a cumplido a cabalidad con las actividades relacionadas en la presente certificación, durante los meses de noviembre y diciembre de 2024, las cuales hacen parte del objeto del contrato en referencia, para lo cual se realizo la verificacion en sitio de dichas actividades que se encuentran dentro de los capítulos: Actividades precios unitarios fijos las obras de mantenimiento y adecuación del área del comedor de la Dirección Seccional de Impuestos y Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena. Las cuales se encuentran descritas en el acta a corte de obra No. 1

Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales


Se verificó y están al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

PROCESO No.: IMC-48-012-2024; manifiesto que se ha verificado que los documentos para el registro y pago de la Obligación se encuentran cargados en el SECOPII

Observaciones

La funcionaria Vialys del Carmen Acosta Muñoz certifica la informacion que se encuentra registrada en el presente documento.

Supervisor o Interventor del contrato		Jefe Coordinación de Infraestructura o Coordinador División Administrativa y Financiera	
Nombres y apellidos	Vialys del Carmen Acosta Muñoz	**Nombres y apellidos**	Martha Cecilia Arrieta Díaz
Firma		**Firma**	
Cargo	Gestor I	**Cargo**	Jefe División Administrativa y Financiera