3424

| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC-014 |
|---|---|---|
| | | Versión: 3 |
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Fecha de aprobación: 19-07-2023 |
| | | Página 1 de 4 |

**Fecha:** 08 ENE. 2025

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contrato número:** | CONTRATO DE TRANSPORTE<br>**Nro. 233 (Del 19 de abril de 2024)** |
| **Objeto del contrato:** "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ" | |
| **Interventor:** | N/A. |
| **Supervisor:** | **ROSALÍA CÓRDOBA PALACIOS**, identificada con la cédula de ciudadanía número **54.257.778** expedida en el municipio de Quibdó - Choco; Secretaria de Despacho de Educación y Cultura. |
| **Apoyo (s) a la supervisión** | N/A. |
| **Contratista:** | **TRANSPORTES ESPECIALES DE OCCIDENTE S.A.S**, con **NIT. 901.005.119-9**, representada legalmente por el señor **YONY ALEXANDER MARTÍNEZ MARÍN,** identificado con la cédula de ciudadanía número **71.731.012** expedida en el municipio de Medellín - Antioquia. |
| **Valor Inicial del contrato:** | OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M.L. **($896.935.088)**. |
| **Valor adiciones** | ($0) |
| **Valor Final del Contrato** | OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M.L. **($896.935.088)**. |
| **Fecha de inicio** | VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE 2024. |
| **Fecha Final de terminación del contrato:** OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE 2024. | |

## CONSIDERANDO:

- Que, entre el Municipio de Apartadó y **TRANSPORTES ESPECIALES DE OCCIDENTE S.A.S**, con **NIT. 901.005.119-9**, representada legalmente por el señor **YONY ALEXANDER MARTÍNEZ MARÍN,** identificado con la cédula de ciudadanía número **71.731.012** expedida en el municipio de Medellín - Antioquia, se celebró el **CONTRATO DE TRANSPORTE NRO. 233 DEL 19 DE ABRIL DE 2024**, cuyo objeto fue: **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ"**.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día **22 de abril de 2024**, quedando como fecha de terminación el día **03 de septiembre de 2024**.

- Que el Registro Presupuestal del contrato inicial fue expedido el **22 de abril de 2024**.

- El contrato fue suscrito por las partes el **19 de abril de 2024**, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

- Que, de acuerdo con la cláusula **SÉPTIMA**, **OTROSÍ EN ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICATORIO NRO. 01 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024** y **OTROSÍ EN PRÓRROGA NRO. 02 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024** del contrato, el plazo se estableció por un término de **CIENTO CATORCE (114) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR** contados a partir de la fecha en que se suscribió el acta de inicio, por parte del contratista y la supervisora. Fecha de inicio del contrato el día **22 de abril de 2024** y fecha de terminación el día **08 de noviembre de 2024**.

- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la supervisora.

- Que las partes suscribieron el **acta de terminación** del **CONTRATO DE TRANSPORTE NRO. 233 DEL 19 DE ABRIL DE 2024**, a los **ocho (08) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)**, correspondiente a las actividades ejecutadas entre el **22 de abril de 2024 al 08 de noviembre de 2024**, por motivo del cumplimiento del plazo de ejecución pactado.

- Que la empresa Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes al sistema de seguridad integral, nómina y prestaciones sociales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

- Que, ejecutado el balance financiero final a la fecha de terminación del contrato, no queda pendiente ningún pago, así:

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Balance General del Contrato** | **Pagos realizados al contratista** |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $600.626.175 |
| Valor Adiciones | $296.308.913 |
| Valor Total del Contrato | **$896.935.088** |
| Valor pagado | $846.852.959 |
| Valor causado que no se ha pagado | **$0** |
| Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje) | $846.852.959<br>94,4% |
| Valor saldo por ejecutar | $50.082.129 |
| Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje) | 113 DÍAS<br>99% |

| Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| **Acta de Pago N°01** | **28/06/2024** | $49.305.174 |
| **Acta de Pago N°02** | **28/06/2024** | $194.455.671 |
| **Acta de Pago N°03** | **05/09/2024** | $163.412.277 |
| **Acta de Pago N°04** | **26/09/2024** | $155.630.740 |
| **Acta de Pago N°05** | **31/10/2024** | $147.862.053 |
| **Acta de Pago N°06** | 06 DIC. 2024 | $136.187.044 |
| | | |
| **TOTAL** | | **$846.852.959** |

| Descripción | Valor Contrato | Valor Pagado | Valor Acta | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Pago Acta Nro.06 | **$896.935.088** | $846.852.959 | **$0** | $50.082.129 |

- **Observaciones:**

- Que mediante **OTROSÍ EN ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICATORIO NRO. 01 DEL 15 DE AGOSTO DE 2024**, se adicionó el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M.L. **($296.308.913)** al **CONTRATO DE TRANSPORTE NRO. 233 (DEL 19 DE ABRIL DE 2024)**, quedando el contrato en un valor total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M.L. **($896.935.088)**, el cual se sustenta por el supervisor en el acta denominada Solicitud de Modificación del Contrato donde se encuentra descrita la justificación.
- Además, se adicionó al plazo del contrato el tiempo de **TREINTA Y SIETE (37) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR**, quedando un plazo total del contrato de **CIENTO DOCE (112) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR**. La nueva fecha de terminación del contrato fue el día 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.

- Que mediante **OTROSÍ EN PRÓRROGA NRO. 02 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024**, se adicionó al plazo del contrato el tiempo de **DOS (02) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR**, quedando un plazo total del contrato de **CIENTO CATORCE (114) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR**. **La nueva fecha de terminación del contrato fue el día 08 DE NOVIEMBRE DE 2024**.
- Que una vez firmada la presente acta de liquidación queda un saldo de inejecución a favor del municipio de Apartadó por valor de **CINCUENTA MILLONES OCHENTA Y DOS MIL**

**CIENTO VEINTINUEVE PESOS M.L ($50.082.129)**, para lo cual la Profesional Universitaria de Presupuesto liberará el saldo y se reintegrará al presupuesto del municipio. Estos $50.082.129 pesos representan el 5,6% de inejecución del valor del contrato, se indica una ejecución del 94,4%, para indicar que no hubo una ejecución total de este y que queda un saldo a favor del Municipio.

**ACUERDAN:**

- Dar por liquidado el **CONTRATO DE TRANSPORTE NRO. 233 DEL 19 DE ABRIL DE 2024**, cuyo objeto fue: **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ"**.

- No obstante haberse recibido los servicios a satisfacción, la empresa contratista se hace responsable de la calidad del servicio prestado y no se exonera del cumplimento de sus obligaciones y garantizar la calidad del servicio, el Municipio de Apartadó, podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía constituida por el Contratista.

- Que una vez firmada la presente acta de liquidación queda un saldo de inejecución a favor del municipio de Apartadó por valor de **CINCUENTA MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M.L ($50.082.129)**, para lo cual la Profesional Universitaria de Presupuesto liberará el saldo y se reintegrará al presupuesto del municipio.

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto sin que queden pendientes obligaciones.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 08 ENE. 2025

**ROSALÍA CÓRDOBA PALACIOS**
Supervisora
Secretaria de Despacho de Educación y Cultura.

Yony A. Martinez
**YONY ALEXANDER MARTÍNEZ MARÍN**
Representante Legal
TRANSPORTES ESP. DE OCCIDENTE S.A.S

**HECTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ**
Alcalde del municipio de Apartadó.

Elaboró: T. O de Contratación/ Ana Lucía Palacios
Proyectó: P. U de Permanencia/ Jessica Meluk Montes
Revisó: P. U de Adm. y Financiera/ Luisa Fernanda Arias
Revisión jurídica SEM: P.E Jurídica SEM/ Leanis Yepes
VB: Jefe Oficina Jurídica Despacho Alcalde
VB: Asesor jurídico Despacho Alcalde/ Edinson Murillo Mosquera