
DIAGRAMA DE GANTT
GLORIETA EL TIGRE

Id	Nombre de tarea	Costo	Duración
0	**GLORIETA EL TIGRE SIN PUENTE**	**$3,448,666,860**	**91 días**
1	Preliminares	$54,988,613	27 días
2	Localizacion	$59,536,790	30 días
3	Señalizacion preliminar	$11,513,308	2 días
4	Demoliciones y Desmontes	$30,175,140	23 días
5	Excavacion descapote	$62,706,915	8 días
6	Estabilidad de taludes	$950,369	3 días
7	**Alcantarillado**	**$674,037,272**	**36 días**
8	Excavaciones	$189,625,164	20 días
9	Instalacion tuberias	$138,382,318	23 días
10	Llenos	$297,007,456	21 días
11	Obras en concreto	$49,022,335	5 días
12	**Instalaciones electricas**	**$214,577,612**	**45 días**
13	Redes electricas - Cables	$17,689,840	2 días
14	Postes para redes de media y alta	$104,944,925	20 días
15	Trasnformadores	$26,378,355	15 días
16	Canalizaciones	$55,782,444	13 días
17	Decrechos RETIE/RETILAB	$9,782,048	30 días
18	**Pavimentos**	**$1,873,378,964**	**29 días**
19	Subbase granular	$424,105,698	12 días
20	Base granular	$395,196,694	10 días
21	Pavimento	$1,054,076,572	7 días
22	**Urbanismo**	**$466,801,877**	**28 días**
23	Sardineles	$223,899,715	19 días
24	Andenes	$85,853,320	13 días
25	Señalizacion Final	$45,308,263	9 días
26	Zonas verdes	$28,479,777	12 días
27	Amoblamiento	$10,352,068	4 días
28	Iluminacion	$72,908,734	8 días



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUR
DICIEMBRE 2024
VERSION 1

Tarea
División
Hito
Resumen
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso