GRUPO BASALTO
S.A.S

NIT-900589683-3

Tunja 23 de octubre de 2024

Señores oficina de contratación municipio de Boyacá

E.S.D

La presente tiene como fin solicitar la adición de presupuesto dentro del **CONTRATO DE OBRA 100.17.4-05-2024**, con el objeto denominado: **"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE BOYACA – BOYACA"**, al cual al momento de del cierre de la ejecución y comparar las cantidades ejecutadas, se encontró que en algunos ítems hubieron mayores cantidades y en otros menores, además algunos ítem no previstos que fueron necesarios para culminar de manera óptima la ejecución del objeto contractual, lo cual se presenta a continuación las condiciones iniciales y las ejecutadas realmente en el proyecto:

DIRECCION: CALLE 47 No. 13 - 57 BARRIO SAN RAFAEL
CELULAR: 3143761362
Email: grupobasalto.sas@gmail.com
TUNJA - BOYACÁ

GRUPO BASALTO
S.A.S

NIT-900589683-3

Condiciones iniciales y finales:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION	
No.	Descripción	UND	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	+/-	Cant	Valor	Cant	Valor
1	PALACIO MUNICIPAL									
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	39.28	$ 61,646.65	$ 2,421,480.39	+		$0.00	39.28	$2,421,480.39
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	3.37	$ 55,318.71	$ 186,427.41	+		$0.00	3.37	$186,427.41
1.3	DESMONTE CIELO FALSO MADERA	M2	18.23	$ 6,344.23	$ 115,655.37	+		$0.00	18.23	$115,655.37
1.4	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	39.28	$ 11,332.76	$ 445,150.77	+		$0.00	39.28	$445,150.77
1.5	DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	39.28	$ 34,743.31	$ 1,364,717.02	+		$0.00	39.28	$1,364,717.02
1.6	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	M2	4	$ 76,337.86	$ 305,351.43	+		$0.00	4.00	$305,351.43
1.7	LIMPIEZA DE TEJADO	M2	197.4	$ 5,402.56	$ 1,066,464.36	+		$0.00	197.40	$1,066,464.36
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	4	$ 132,783.38	$ 531,133.52	+	11.75	$1,560,204.72	15.75	$2,091,338.24
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	18.23	$ 109,938.73	$ 2,004,183.07	+		$0.00	18.23	$2,004,183.07
1.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	ML	26	$ 4,368.16	$ 113,572.08	+		$0.00	26.00	$113,572.08
1.11	FLANCHE DE 25,4CM 0,43MM	ML	45.2	$ 24,281.05	$ 1,097,503.46	+	60.10	$1,459,291.11	105.30	$2,556,794.57
1.12	PERSIANA ENRROLLABLE	M2	34.56	$ 137,197.22	$ 4,741,536.05	-	-11.33	-$1,554,919.81	23.23	$3,186,616.24
1.13	MUEBLE ESTANTE ORGANIZADOR EN MADERA	UND	1	$ 2,602,050.00	$ 2,602,050.00	+		$0.00	1.00	$2,602,050.00
1.14	DESMONTE CANALES - BAJANTES	ML	11	$ 5,518.82	$ 60,707.02	+		$0.00	11.00	$60,707.02
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.	ML	11	$ 44,948.65	$ 494,435.12	+		$0.00	11.00	$494,435.12
NP-1	RETIRO Y DSIPOSICIÓN FINAL DE TANQUES EXISTENTES	GLB	0	$ 300,000.00	$ -	+	1.00	$300,000.00	1.00	$300,000.00
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE 1000L CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	0	$ 1,267,000.00	$ -	+	1.00	$1,267,000.00	1.00	$1,267,000.00
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIUBETANO(INCLUYE SOPORTES)	ML	0	$ 58,166.00	$ -	+	30.00	$1,744,980.00	30.00	$1,744,980.00
NP-4	ARREGLO PAREDES CURATO BODEGA DE ALIMENTOS	M2	0	$ 30,000.00	$ -	+	10.00	$300,000.00	10.00	$300,000.00
NP-5	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MURO FACHADA POSTERIOR	M2	0	$ 45,000.00	$ -	+	10.00	$450,000.00	10.00	$450,000.00
	SUBTOTAL				$ 17,550,367.06	+		$ 5,526,556.01		$ 23,076,923.08
2	CASA DE LA CULTURA	0	0	0.00	$ -	+				
2.1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	ML	34.5	$ 4,359.01	$ 150,385.85	+	20.05	$87,398.15	54.55	$237,784.00
2.2	DEMOLICION CUNETA EN CONCRETO	ML	28	$ 6,471.06	$ 181,189.54	+		$0.00	28.00	$181,189.54
2.3	PLACA BASE EN CONCRETO E=8CM 2500 PSI	M2	5.6	$ 73,129.01	$ 409,522.46	+		$0.00	5.60	$409,522.46
2.4	INMUNIZACIÓN DE MADERA	M2	190.7	$ 11,889.51	$ 2,267,328.89	+	25.40	$301,994.21	216.10	$2,569,323.10
2.5	INMUNIZACIÓN DE MADERA	ML	602	$ 7,133.70	$ 4,294,488.60	+		$0.00	602.00	$4,294,488.60
	SUBTOTAL				$ 7,302,915.33			$ 389,392.36		$ 7,692,307.69
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 24,853,282.40			$ 5,915,948.37		$ 30,769,230.77
A.I.U. 30%					$ 7,455,984.72					$ 9,230,769.23
COSTO TOTAL DE LA OBRA					$ 32,309,267.12					$ 40,000,000.00

El presupuesto inicial para el presente contrato fue de la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE (32.309.267.12)**, y el valor final fue ejecutado fué de **CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($40.000.000)**.

Expuesto lo anterior se solicita el contrato sea adicionado en la suma de: **SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($7.690.372,88).**

DIRECCION: CALLE 47 No. 13 - 57 BARRIO SAN RAFAEL
CELULAR: 3143761362
Email: grupobasalto.sas@gmail.com
TUNJA - BOYACÁ

GRUPO BASALTO
S.A.S

NIT-900589683-3

Cordialmente,

GERMAN RAMIRO BARAJAS
C.C. 1.049.605.649
R/L Grupo Basalto S.A.S

DIRECCION: CALLE 47 No. 13 - 57 BARRIO SAN RAFAEL
CELULAR: 3143761362
Email: grupobasalto.sas@gmail.com
TUNJA - BOYACÁ