	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ		FM - 32A
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL		VERSION 2
	ACTA DE FIJACION DE ITEM NO PREVISTOS		Fecha: 31/01/2022

ACTA DE FIJACION DE ITEM NO PREVISTOS No 1

FECHA PRESENTE ACTA:	octubre 23, 2024	
CONTRATO:	100.17.4-04-2024	septiembre 16, 2024
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE BOYACA - BOYACA	
CONTRATISTA:	GRUPO BASALTO SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA	
SUPEVISOR:	ING. ELVIA MARÍA ROJAS GARCÍA	
APOYO A LA SUPERVISION	ING. JONATHAN YESID TOVAR TORRES	
FECHA DE INICIACIÓN:	septiembre 18, 2024	
PLAZO DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS	
VALOR TOTAL CONTRATO:	$32.309.267,12	
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO	noviembre 4, 2024	

En las instalaciones de la Oficina de Planeacion y Obras Publicas, se reunieron la **Ing. ELVIA MARIA ROJAS GARCIA**, en calidad de SUPERVISOR delegado para el contrato y GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA representante legal de GRUPO BASALTO SAS, como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que mediante el contrato de la referencia, el Contratista se obliga a realizar a precios unitarios fijos el objeto del contrato.

SEGUNDO: Que para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, es necesario ejecutar trabajos cuyos precios no estan contemplados en el mismo.

TERCERO: Que no existiendo dentro de los precios pactados lo correspondiente a estos tipos de trabajo se hace necesario, fijar el precio unitario correspondiente a estos nuevos items.

CUARTO: Que para presentar una obra acorde con las normas técnicas establecidas se hace indispensable la construcción de obras no previstas para solucionar problemas de la necesidad existente.

ACUERDAN

PRIMERO: Fijar las siguientes cantidades y precios, acorde con los A.P.U. Anexos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	VR UNITARIO SIN AIU
NP-1	RETIRO Y DSIPOSICIÓN FINAL DE TANQUES EXISTENTES	GLB	300.000,00
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE 1000L CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1.267.000,00
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIUBETANO(INCLUYE SOPORTES)	ML	58.166,00
NP-4	ARREGLO PAREDES CURATO BODEGA DE ALIMENTOS	M2	30.000,00
NP-5	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MURO FACHADA POSTERIOR	M2	45.000,00

SEGUNDO. Las variaciones pactadas no modifican el valor inicial ni el objeto del contrato.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

ING. ELVIA MARÍA ROJAS GARCÍA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

GRUPO BASALTO SAS
GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA
CONTRATISTA

ING. JONATHAN YESID TOVAR TORRES
APOYO A LA SUPERVISION