	ALCALDÍA MUNICPAL DE BOYACÁ	**FM - 032**
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN - MIPG	
	NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL	
	SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	Versión 2
		Fecha: 17-09-2020

SECRETARÍA DE	PLANEACIÓN Y OBRAS
CONTRATO Nº:	100.17.4-05-2024
MODIFICACION Nº:	1
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE BOYACA - BOYACA
CONTRATISTA:	GRUPO BASALTO SAS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ING. ELVIA MARÍA ROJAS GARCÍA
FECHA DE INICIACIÓN	miércoles, 18 de septiembre de 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES						**MODIFICACIONES**			**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION**	
No.	**Descripción**	**UND**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**+/-**	**Cant**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
1	PALACIO MUNICIPAL									
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	39,28	61646,65	$ 2.421.480,39	+		$0,00	39,28	$2.421.480,39
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	3,37	55319,71	$ 186.427,41	+		$0,00	3,37	$186.427,41
1,3	DESMONTE CIELO FALSO MADERA	M2	18,23	6344,23	$ 115.655,37	+		$0,00	18,23	$115.655,37
1,4	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	39,28	11332,76	$ 445.150,77	+		$0,00	39,28	$445.150,77
1,5	DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	39,28	34743,31	$ 1.364.717,02	+		$0,00	39,28	$1.364.717,02
1,6	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	M2	4	76337,86	$ 305.351,43	+		$0,00	4,00	$305.351,43
1,7	LIMPIEZA DE TEJADO	M2	197,4	5402,56	$ 1.066.464,36	+		$0,00	197,40	$1.066.464,36

	ALCALDÍA MUNICPAL DE BOYACÁ	FM - 032
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN - MIPG	
	NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL	
	SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	Versión 2
		Fecha: 17-09-2020

1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	4	132783,38	$	531.133,52	+	11,75	$1.560.204,72	15,75	$2.091.338,24
1,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	18,23	109938,73	$	2.004.183,07	+		$0,00	18,23	$2.004.183,07
1.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	ML	26	4368,16	$	113.572,08	+		$0,00	26,00	$113.572,08
1.11	FLANCHE DE 25,4CM 0,43MM	ML	45,2	24281,05	$	1.097.503,46	+	60,10	$1.459.291,11	105,30	$2.556.794,57
1.12	PERSIANA ENRROLLABLE	M2	34,56	137197,22	$	4.741.536,05	-	-11,33	-$1.554.919,81	23,23	$3.186.616,24
1.13	MUEBLE ESTANTE ORGANIZADOR EN MADERA	UND	1	2602050,00	$	2.602.050,00	+		$0,00	1,00	$2.602.050,00
1.14	DESMONTE CANALES - BAJANTES	ML	11	5518,82	$	60.707,02	+		$0,00	11,00	$60.707,02
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.	ML	11	44948,65	$	494.435,12	+		$0,00	11,00	$494.435,12
NP-1	RETIRO Y DSIPOSICIÓN FINAL DE TANQUES EXISTENTES	GLB	0	300000,00	$	-	+	1,00	$300.000,00	1,00	$300.000,00
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE 1000L CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	0	1267000,00	$	-	+	1,00	$1.267.000,00	1,00	$1.267.000,00
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIUBETANO(INCLUYE SOPORTES)	ML	0	58166,00	$	-	+	30,00	$1.744.980,00	30,00	$1.744.980,00
NP-4	ARREGLO PAREDES CURATO BODEGA DE ALIMENTOS	M2	0	30000,00	$	-	+	10,00	$300.000,00	10,00	$300.000,00
NP-5	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MURO FACHADA POSTERIOR	M2	0	45000,00	$	-	+	10,00	$450.000,00	10,00	$450.000,00
SUBTOTAL					**$**	**17.550.367,06**	**+**		**$ 5.526.556,01**		**$ 23.076.923,08**

	ALCALDÍA MUNICPAL DE BOYACÁ	FM - 032
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN - MIPG	
	NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL	
	SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	Versión 2
		Fecha: 17-09-2020

2	CASA DE LA CULTURA	0	0	0,00	$	-	+				
2.1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	ML	34,5	4359,01	$	150.385,85	+	20,05	$87.398,15	54,55	$237.784,00
2.2	DEMOLICION CUNETA EN CONCRETO	ML	28	6471,06	$	181.189,54	+		$0,00	28,00	$181.189,54
2.3	PLACA BASE EN CONCRETO E=8CM 2500 PSI	M2	5,6	73129,01	$	409.522,46	+		$0,00	5,60	$409.522,46
2.4	INMUNIZACIÓN DE MADERA	M2	190,7	11889,51	$	2.267.328,89	+	25,40	$301.994,21	216,10	$2.569.323,10
2.5	INMUNIZACIÓN DE MADERA	ML	602	7133,70	$	4.294.488,60	+		$0,00	602,00	$4.294.488,60
SUBTOTAL					**$**	**7.302.915,33**			**$ 389.392,36**		**$ 7.692.307,69**
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$**	**24.853.282,40**			**$ 5.915.948,37**		**$ 30.769.230,77**
A.I.U. 30%					**$**	**7.455.984,72**					**$ 9.230.769,23**
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$**	**32.309.267,12**					**$ 40.000.000,00**

ING. ELVIA MARÍA ROJAS GARCÍA
Secretaria de Planeación y Obras
SUPERVISOR

ING. JONATHAN YESID TOVAR TORRES
APOYO A LA SUPERVISION

GRUPO BASALTO SAS
GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA
CONTRATISTA