ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total d
Pago 001	FVE 263			10,459,765 COP	10,9

Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

		5/23/2023 8:48 AM *(UTC -5 horas)*	6/6/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*		
Pago 002	269-270	6/1/2023 8:58 AM *(UTC -5 horas)*	6/6/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	35,975,621 COP	37,5
Pago 003	FV 273	10/30/2023 9:08 PM *(UTC -5 horas)*	7/3/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	36,437,283 COP	38,0
Pago 004	FV 291	8/1/2023 9:24 AM *(UTC -5 horas)*	7/3/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	39,624,203 COP	41,3
Pago 005	fv 295	9/1/2023 9:37 AM *(UTC -5 horas)*	7/3/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	40,445,557 COP	42,2
Pago 006	FV 299	11/13/2023 5:38 PM *(UTC -5 horas)*	6/6/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	39,327,148 COP	41,0
Pago 007	FV 303	12/13/2023 11:25 AM *(UTC -5 horas)*	6/6/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	37,745,734 COP	39,3
Pago 008	FV 309	12/19/2023 4:33 PM *(UTC -5 horas)*	6/6/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	18,450,762 COP	19,2
Pago 009	FV 318	2/15/2024 5:12 AM *(UTC -5 horas)*	6/6/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	51,092,562 COP	53,3
Pago 010	FV 329	3/13/2024 10:43 AM *(UTC -5 horas)*	6/6/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	43,632,923 COP	45,5
Pago 011	FV 337	4/12/2024 12:08 PM *(UTC -5 horas)*	6/6/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	47,744,398 COP	49,8
Pago 012	FV 346	5/15/2024 11:53 AM *(UTC -5 horas)*	7/3/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	52,963,535 COP	56,1
Pago 013	354	6/18/2024 3:10 AM *(UTC -5 horas)*	7/11/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	41,281,029 COP	43,0
Pago 014	FV 359	7/16/2024 1:08 AM *(UTC -5 horas)*	9/20/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	29,146,399 COP	30,4
Pago 015	FV 366	8/12/2024 3:34 AM *(UTC -5 horas)*	9/23/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2,196,253 COP	2,2

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	550,310,517.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-

Valor de las entregas	0.00 COP	0%	-
Valor facturado:	550,308,363.00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%	-
Valor pagado:	550,308,363.00 COP	100%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2,154.00 COP	0%	-
Valor pendiente de entrega:	550,310,517.00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1. PAGO MAYO 7459-2023 TAXIS.rar	1. PAGO MAYO 7459-2023 TAXIS.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	10. PAGO FEBRERO 7459-2023 TAXIS.zip	10. PAGO FEBRERO 7459-2023 TAXIS.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11. PAGO MARZO 7459-2023 TAXIS.zip	11. PAGO MARZO 7459-2023 TAXIS.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	12. PAGO ABRIL 7459-2023 TAXIS.zip	12. PAGO ABRIL 7459-2023 TAXIS.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	13. PAGO MAYO 7459-2024 TAXIS.zip	13. PAGO MAYO 7459-2024 TAXIS.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	14-44-101182579 1- Poliza de Cumplimiento.pdf	14-44-101182579 1- Poliza de Cumplimiento.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	14. PAGO JUNIO 7459-2024 TAXIS.zip	14. PAGO JUNIO 7459-2024 TAXIS.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	15. PAGO JULIO 7459-2024 TAXIS.zip	15. PAGO JULIO 7459-2024 TAXIS.zip	Comprador	Descargar	Detalle
	18. PAGO MAYO 2024 OP522720782 CAMIONETAS.zip (Archivado)	18. PAGO MAYO 2024 OP522720782 CAMIONETAS.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. PAGO JUNIO 7459-2023 TAXIS.rar	2. PAGO JUNIO 7459-2023 TAXIS.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3. PAGO JULIO 7459-2023 TAXIS.rar	3. PAGO JULIO 7459-2023 TAXIS.rar	Comprador	Descargar	Detalle

☐	4. PAGO AGOSTO 7459-2023 TAXIS.rar	4. PAGO AGOSTO 7459-2023 TAXIS.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5. PAGO SEPTIEMBRE 7459-2023 TAXIS.rar	5. PAGO SEPTIEMBRE 7459-2023 TAXIS.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6. PAGO SEPTIEMBRE 7459-2023 TAXIS FINAL.rar	6. PAGO SEPTIEMBRE 7459-2023 TAXIS FINAL.rar	Comprador	Descargar	Detalle
	6. PAGO SEPTIEMBRE 7459-2023 TAXIS.rar (Archivado)	6. PAGO SEPTIEMBRE 7459-2023 TAXIS.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7. PAGO NOVIEMBRE 7459-2023 TAXIS ok.zip	7. PAGO NOVIEMBRE 7459-2023 TAXIS ok.zip	Comprador	Descargar	Detalle
	7. PAGO NOVIEMBRE 7459-2023 TAXIS.zip (Archivado)	7. PAGO NOVIEMBRE 7459-2023 TAXIS.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7459 ADI PSMFormato_CRP5000600656 (1).pdf	7459 ADI PSMFormato_CRP5000600656 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7459 PSMFormato_CRP5000505238 (3).pdf	7459 PSMFormato_CRP5000505238 (3).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	8. PAGO DICIEMBRE 7459-2023 TAXIS.zip	8. PAGO DICIEMBRE 7459-2023 TAXIS.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9. PAGO ENERO 7459-2023 TAXIS.zip	9. PAGO ENERO 7459-2023 TAXIS.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA APROBACION POLIZAS MOD 1 CONV Nº 7459-2023 (3).pdf	ACTA APROBACION POLIZAS MOD 1 CONV Nº 7459-2023 (3).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA APROBACION POLIZAS MOD 2 7459-2023 TAXIS .pdf	ACTA APROBACION POLIZAS MOD 2 7459-2023 TAXIS .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA APROBACION POLIZAS MOD 3 CONV Nº 7459-2023 (1).pdf	ACTA APROBACION POLIZAS MOD 3 CONV Nº 7459-2023 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Acta aprobacion polizas modificacion 3.pdf (Archivado)	Acta aprobacion polizas modificacion 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO TAXIS 1.pdf	ACTA DE INICIO TAXIS 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ACTA DE INICIO TAXIS.pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO TAXIS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ad08301413570352300016005.pdf	ad08301413570352300016005.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Aprobacion poliza inicial 7459-2023.pdf	Aprobacion poliza inicial 7459-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DOC-20230523-WA0020_230523_093521 (2).pdf	DOC-20230523-WA0020_230523_093521 (2).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	POLIZA SDIS 120240403_16265775.pdf	POLIZA SDIS 120240403_16265775.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	POLIZAS CONTRATO 7459-2023 TAXIS.zip	POLIZAS CONTRATO 7459-2023 TAXIS.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Polizas sdis (1).pdf	Polizas sdis (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Servicios Novimbre.zip	Servicios Novimbre.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.