CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN N° 0069 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y MÓNICA DÍAZ SÁNCHEZ

OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA LSC PARA REALIZAR LA MEDIACIÓN COMUNICATIVA ENTRE LA COMUNIDAD SORDA Y LA OYENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y A SUS FAMILIAS EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y LA POLÍTICA EDUCATIVA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
CONTRATISTA:	MÓNICA DÍAZ SÁNCHEZ C.C. 26.425.715 de NEIVA-HUILA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000.oo)M/cte.
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($5.833.333.oo)M/cte.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($20.833.333.oo)M/cte
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
PLAZO EJECUCIÓN ADICIONAL:	DOS (02) MESES DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
PLAZO EJECUCIÓN TOTAL:	OCHO (08) MESES DIEZ (10) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
FECHA ACTA DE INICIO:	FEBRERO 14 DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No 1: 15 de junio del 2024 **FECHA ACTA DE REINICIO No 1: 02 de julio del 2024** **FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No 2: 05 de octubre del 2024** **FECHA ACTA DE REINICIO No 2: 15 de octubre del 2024** **FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN: 30 de agosto del 2024**	

Powered by CamScanner

VALOR PRESENTE ACTA: $ 1.666.667.oo

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	$ 15.000.000.oo
2. Adición - Otro Sí No. 01	$ 5.833.333.oo
3. Valor Final Contratado	$ 20.833.333.oo
4. Valor Final Ejecutado	$ 20.833.333.oo
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$ 0.oo
6. Saldo a Favor del Contratista	$ 0.oo

FECHA DE TERMINACION: 20 de Noviembre del 2024

En Neiva, a los 26 días del mes de Noviembre del 2024, se reunieron la **DRA. NATALIA ANDREA RODRIGUEZ GUTIERREZ**, Secretaria de Educación del Municipio de Neiva en calidad de supervisor del contrato y/o Interventor y **MÓNICA DÍAZ SÁNCHEZ**, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 26 del mes de Noviembre del 2024.

NATALIA ANDREA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Supervisor

MÓNICA DÍAZ SÁNCHEZ
Contratista

Ismael Andrés Calderón Motta
Técnico Operativo
Elaboro Texto

Powered by CamScanner