CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 10-400-15.9-010-2024

ACTA DE PAGO N°002

CONTRATANTE — **MUNICIPIO DE SANTUARIO**

CONTRATISTA — **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía Nº 4.586.558 de Santuario Risaralda, quien obra en nombre propio.

VALOR — $ 36.000.000,00

DURACION — Hasta el veintiuno (21) de diciembre del 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial del contrato.

OBJETO: — Suministro mediante tracto sucesivo de materiales de construcción y elementos de ferretería necesarios para realizar el mantenimiento, adecuación y reparación de la infraestructura pública del Municipio.

SUPERVISIÓN — Técnico de la Secretaria de Planeación

FECHA INICIO: — Julio 16 del 2024.

FECHA TERMINACIÓN: — Diciembre 21 del 2024.

SUPERVISIÓN: — Técnico de la Secretaria de Planeación.

II. BALANCES DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	**$ 36.000.000,00**	
VALOR ACTA DE PAGO N°001.		$ 8.607.773,00
VALOR ACTA DE PAGO N°002.		$ 7.960.888,00
PENDIENTE POR EJECUTAR (SALDO CONTRATO)		$ 19.431.339,00
SUMAS IGUALES	**$ 36.000.000,00**	**$ 36.000.000,00**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 7.960.888,00**

Proyectó: Jose Arley Gutiérrez Benítez – Técnico Operativo de Obras Públicas.
Reviso: Jose Arley Gutiérrez Benítez – Técnico Operativo de Obras Públicas

III. CONSIDERACIONES

Que el contratista suministró los materiales dentro de los términos pactados en el contrato.

Que se realizó la correspondiente verificación del suministro, sin objeción alguna.

Por lo anterior, en mi calidad de supervisor del contrato de Suministro en mención, autorizo el pago de la presente acta por valor de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($7.960.888,00=),** distribuidos así:

RUBRO	DESTINACION	VR. CONTRATO	VR. PAGADO	VR. A PAGAR	SALDO
4599013	Infraestructura Pública.	$ 7,000,000	$ 6,059,663	$ 931.300	$ 9.087
4301004	Infraestructura Deportivos.	$ 14,000,000	$ 2,471,610	$ 3.363.720	$ 8.164.620
2201052	Infraestructura Educativa.	$ 15,000,000	$ 76,500	$ 3.665.868	$11.257.632
TOTAL		**$ 36,000,000**	**$8,607,773**	**$ 7.960.888**	**$19.431.339**

IV. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PAGO.

a. Por parte del Municipio.

Certificado de disponibilidad presupuestal Nº 00233 del 08 de mayo del 2024.
Certificado de registro presupuestal Nº 00650 del 13 de julio del 2024.
Acta de pago.
Informe del supervisor con sus soportes.

b. Por parte del contratista.

Factura de venta N°16928 de los elementos suministrados.
Soportes de pago seguridad social.

Santuario Risaralda, diciembre 27 del 2024.

FERRETERIA "EL METRO"
Albeiro Londoño Loaiza
C.C. 4.386.558
Santuario Risaralda

JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ
Funcionario Supervisor.

ALBEIRO DE JESÚS LONDOÑO L.
Contratista

CC: Orlando Galvis Brito – Secretario de Hacienda.

Proyectó: Jose Arley Gutiérrez Benítez – Técnico Operativo de Obras Públicas.
Reviso: Jose Arley Gutiérrez Benítez – Técnico Operativo de Obras Públicas