INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	22/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☑
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **4927 DE 2023**

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **JORGE EDUARDO MEDINA**

RESOLUCIÓN No.: (Indicar día/mes/año)

CONVENIOS No: **4806-2023** CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RAMAL**
4331-2023 CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑA BLANCA**
4499-2023 CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL LIBANO**

PLAZO INICIAL: **DIECIOCHO (18) DIAS** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **3 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **13-dic-23** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **30-abr-24** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 90.710.302,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 90.710.302,00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCION TOTAL ACUMULADA acta de costos No 3 de FEBRERO 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									Acta de modificacion No,			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONA															
1	1	Director de interventoria	$ 5.100.000,00		1,000	$ 5.100.000,00					+	0,500	$ 2.550.000,00	0,400	2.040.000,00	1,500	$ 7.650.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.100.000,00		3,000	$ 9.300.000,00								0,500	1.550.000,00	3,000	$ 9.300.000,00
3	1	Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00		0,450	$ 1.350.000,00										0,450	$ 1.350.000,00
4	1	Profesional Social	$ 3.000.000,00		0,450	$ 1.350.000,00										0,450	$ 1.350.000,00
5		**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS**				$ 5.166.440,00											$ 5.166.440,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000,00														
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00														
		specialista en Estructuras	$ 5.000.000,00														
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000,00														
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000,00														
		PERSONAL TECNICO															
6	1	Inspector	$ 1.300.000,00		5,000	$ 6.500.000,00										5,000	$ 6.500.000,00
7	1	Inspector SST	$ 1.300.000,00		2,000	$ 2.600.000,00										2,000	$ 2.600.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 31.366.440,00**							**$ 2.550.000,00**		**3.590.000,00**		**$ 33.916.440,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**$ 2,36**							**2,36**		**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 74.024.798,40**							**$ 6.018.000,00**		**8.472.400,00**		**$ 80.042.798,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
8	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	Día	7,00	$ 980.000,00					-	1,00	$ 140.000,00			6,000	$ 840.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA	$ -														
9	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	10,00	$ 6.000.000,00					-	3,00	$ 1.800.000,00	1,000	600.000,00	7,000	$ 4.200.000,00
10	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 5.600.000,00					-	1,46	$ 4.077.995,60			0,544	$ 1.522.004,40
11	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 900.000,00										3,000	$ 900.000,00
12	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.800.000,00								1,000	600.000,00	3,000	$ 1.800.000,00
		OTROS COSTOS	$ -														
13	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00										2,000	$ 600.000,00
14	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 270.000,00								1,000	90.000,00	3,000	$ 270.000,00
15	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 140.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 420.000,00								0,863	120.770,00	3,000	$ 420.000,00
16	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 115.504,00										3,000	$ 115.500,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 16.685.504,00**				-			$ 6.017.995,60		1.410.770,00		$ 10.667.504,40
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 90.710.302,40**			**TOTAL**	$ -		**TOTAL**	$ -	**TOTAL**	9.883.170,00	**TOTAL**	$ 90.710.302,40
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**$ -**							$ -		-		
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 90.710.302,00**				$ -			$ -		9.883.170,00		$ 90.710.302,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)								$ -							
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 90.710.302,00**				**$ -**			**$ -**		**9.883.170,00**		**$ 90.710.302,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 90.710.302,00**	**$ -**	**$ 90.710.302,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA 29/02/2024)	**$ 9.883.170**	**$ -**	**$ 9.883.170**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	**$ -**		**$ -**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 80.827.132,00**	**$ -**	**$ 80.827.132,00**

PLAZO EN MESES	
INICIAL	1,00
ADICIONAL	3,00
ACUMULADO	4,00
FALTANTE	(3,00)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

Se realiza distribución de recursos, para el seguimiento, control y verificación en los frentes de obra de las actividades y por ende es necesario contar con la estructura de personal y logística de la interventoría , para garantizar la la supervisión, control, verificación y seguimiento de las obligaciones del interventor establecidas en el presente contrato.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No. : 54202-356791NTS

Firma
Nombre : **JORGE EDUARDO MEDINA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. : 19202-40631 CAU

Firma: **NO APLICA**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre : **LUIS EDUARDO LEDEZMA**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. : 19202-79853 CAU

Revisión:
Director Territorial
Nombre: **LUIS EDUARDO LEDZMA**
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: **NO APLICA**
Matrícula Profesional No.:

Firma **NO APLICA**
(Suscribe según su competencia)

Original:
Copias: