| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 568 DE 2023 |
| **TIPO DE MODIFICACIÓN** | ACTA DE PRORROGA N° 1 |
| **OBJETO** | "APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE OBRAS QUE PROMUEVEN EL SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META" |
| **CONTRATANTE** | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM)<br>NIT: 900.220.547-5<br>R.L. SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ<br>CC. 1.121.858.818 DE VILLAVICENCIO |
| **CONTRATISTA** | IVOR ALEXANDER BACCA CARRION<br>CC N° 1.121.924.023 DE VILLAVICENCIO |
| **PRORROGA** | DOS (02) MESES |
| **VALOR** | SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($63.440.000) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | OCHO (08) MESES |
| **FECHA** | VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2024 |

En la ciudad de Villavicencio, entre los suscritos, **SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ,** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado No. CC. **1.121.858.818**, en calidad de Gerente de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM,** creada mediante Decreto de transformación No. 297 del quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014), nombrado mediante Decreto No. 045 del diez (10) de enero del 2024 y posesionado mediante acta 028 de fecha 10 de enero de 2024, facultado para contratar en nombre y representación de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, de acuerdo al numeral 10 del artículo 11 del Decreto de transformación 297 de 2014, quien en adelante se denominará **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META,** con identificación tributaria No. 900.220.547-5, por una parte y de otra parte, **IVOR ALEXANDER BACCA CARRION** mayor de edad, domiciliado y residente en Villavicencio; identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.121.924.023 de Villavicencio y quién en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE PRORROGA N° 1 y AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 568 de 2023,** con base en las siguientes consideraciones:





Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

**1).** Que el día 22 de marzo del 2024, la Agencia para la Infraestructura del Meta, suscribió el contrato de **APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE OBRAS QUE PROMUEVEN EL SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META.** Dentro del proyecto N°2022005500265.

**2).** Que revisado el expediente contractual se encontró la siguiente cronología:

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | N° 2022005500265 |
| **Objeto:** | **APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE OBRAS QUE PROMUEVEN EL SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META** |
| **Plazo de ejecución inicial** | (08) meses |
| **Valor Inicial del contrato No.568 de 2023** | $63.440.000 |
| **Acta de Inicio** | Suscrita en fecha 22 de marzo de 2024 y fecha de terminación 21 de noviembre 2024 |
| **Suspensión N° 1** | Suscrita en fecha 25 de mayo de 202, por medio de la cual, las partes acuerdan: **PRIMERO. SUSPENDER** el contrato de prestación de servicios profesionales No 568 de 2023 con alcance a los proyectos N°2022005500265, por un término de dos (2) meses, contados a partir del día veintiséis (26) de abril de 2024, hasta el día veinticinco (25) de junio del 2024, con posible fecha de reinicio el día 26 de junio del 2024 |
| **Reinicio N° 1** | Suscrita en fecha 30 de mayo de 2024, por medio de la cual, las partes acuerdan: **PRIMERO. REINICIAR** el contrato de prestación de servicios profesionales No 568 de 2023 con alcance a los proyectos N°2022005500265, a partir del treinta (30) de mayo del 2024, y fijando como nueva fecha de terminación el día veinticuatro (24) de diciembre del 2024. |

**3).** Que según consta en el acta de comité técnico suscrita el día veinticuatro (24) de diciembre de 2024, al cual comparecieron la Ing. **GINA TATIANA ELAICA NIETO,** Directora operativa de ejecución control y seguimiento de proyecto AIM, el Ing. **IVOR ALEXANDER BACCA CARRION,** Apoyo a la Supervisión AIM, presentaron los siguientes argumentos técnicos que sustentan la solicitud Prorroga No.1 del contrato *568 de 2023, cuyo objeto es* **"APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA,**



GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

**LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE OBRAS QUE PROMUEVEN EL SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META,** acta que consta de cuatro (4) folios y que hacen parte del presente documento, argumentos que se relacionan a continuación:

***"DESARROLLO DEL COMITE***

*El ingeniero IVOR ALEXANDER BACCA CARRION inicia el comité comentando al supervisor ingeniero JHON JAIRO IBARRA CAICEDO de la situación presentada en la ejecución del contrato CPS 568 de 2023 donde se hace necesario dar viabilidad a la prórroga 1 al contrato.*

*La solicitud de prórroga del contrato de apoyo a la supervisión se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad y eficacia en el seguimiento técnico, administrativo y financiero de las actividades incluidas en el alcance contractual. Durante la ejecución del proyecto ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE OBRAS QUE PROMUEVEN EL SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META con BPIN 2022005500265, han surgido situaciones imprevistas y requerimientos adicionales que han incrementado la demanda de tiempo, haciendo indispensable extender el plazo asignado.*

*En particular, estas necesidades adicionales están relacionadas con la revisión de informes, pagos, modificaciones, y en dado caso la liquidación, las cuales son fundamentales para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y normatividad aplicables. Por esta razón, se propone una prórroga de dos (2) meses que permita culminar satisfactoriamente las actividades pendientes. Esto garantizará la correcta finalización del proyecto, la mitigación de riesgos operativos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados.*

*Por tanto, el ingeniero IVOR AEXANDER BACCA CARRION solicita al supervisor el ingeniero JHON JAIRO IBARRA CAICEDO se apruebe y tramite de prórroga 1 al contrato CPS 568 de 2023 por un término de DOS (2) meses, a partir del 26 de diciembre de 2024 hasta el día 25 de febrero de 2025.*

*El ingeniero JHON JAIRO IBARRA CAICEDO escuchando y entendiendo la explicación dada por el apoyo a la supervisión, da viabilidad a la prórroga 1 del contrato CPS.*

**5)** En mérito de lo expuesto la Agencia para la Infraestructura del meta, considera viable y pertinente suscribir el **ACTA DE PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 568 de 2023**.

Por otra parte, las partes,

**ACUERDAN:**

**CLAUSULA PRIMERA- PRORROGAR** el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 568 de 2023, por un término de dos (02) meses, contados a partir del 26 de diciembre de 2024 hasta el 25 de febrero de 2025, con fecha de terminación 25 de febrero de 2025.

**CLAUSULA SEGUNDA - ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS.** El contratista se obliga a tramitar ante la compañía de seguros la modificación de pólizas de conformidad con las





Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

condiciones pactadas en la presente acta, las cuales una vez sean expedidas, deberán allegarse a esta dependencia para el respectivo trámite de revisión y aprobación.

**CLAUSULA TERCERA- INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA** mantendrá libre a la Agencia para la Infraestructura del Meta de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

**CLÁUSULA CUARTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones del Contrato de Prestación de Servicios No 568 de 2023, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

**CLÁUSULA QUINTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente acta de Prorroga N° 1 al Contrato de Prestación de Servicios No 568 de 2023, se perfecciona con la suscripción de las partes.

**CLÁUSULA SEXTA- DEL CONTROL DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL:** Este control se ejercerá conforme lo establece la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas que lo reglamenten y para los efectos judiciales se entenderá la ciudad de Villavicencio.

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de Villavicencio el día veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año 2024

**SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ**
Gerente AIM

**IVOR ALEXANDER BACCA CARRION**
Contratista

**Vo.Bo. JHON ALEXANDER PEÑALOZA**
Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica AIM.

Revisó: JHON ALEXANDER PEÑALOZA / Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica AIM

Proyectó: Diana L. Rodriguez /CPS Jurídica



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co