Rio de oro - Cesar, 26 de julio de 2024.

107-26-07-2024-CDA-ADM

Señores:
CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO VALLEDUPAR 2023
REPRESENTANTE LEGAL
CHESMAN HOBBET BARROS PIMENTA
CIUDAD VALLEDUPAR

REFERENCIA: Contrato de Obra N°2023-04-0011 cuyo objeto es la **"**CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".

ASUNTO: Solicitud de compromisos pactados en comité de obra 036

Cordial saludo**,**


En el marco de nuestras funciones como interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, me permito informarle que ayer, en horas del mediodía, se llevó a cabo una visita del personal encargado al área eléctrica de nuestra empresa. Asimismo, el contratista estuvo presente durante esta revisión. Se establecieron una serie de compromisos que, a través de este oficio, ratificamos deben cumplirse lo antes posible.

Es importante señalar que el proyecto en mención ha avanzado significativamente en las obras civiles. Como hemos reiterado en correspondencias anteriores, los tiempos de legalización retie y retilap son prolongados debido a las políticas del operador de red. Por ello, es crucial que los siguientes compromisos se ejecuten sin demora:

- Entrega de documentación como: cuadro de cargas, diagrama unifilar, memorias cálculo de diseño eléctrico.
- Entrega del radicado del proyecto eléctrico ante el operador de red.
- Entrega del estudio fotométrico del proyecto.

- Actualización del balance del capítulo N°14 Instalaciones de red eléctrica, con menores y mayores e ítems nos previstos.
- Entrega de especificaciones técnicas de los ítems no previstos, junto con sus memorias de cantidades y cotizaciones de insumos nuevos.
- Reanudación de actividades de instalaciones eléctricas internas en obra, basándonos en los diseños y las especificaciones técnicas.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos a la espera de su pronta respuesta para coordinar los detalles pertinentes



Dir/Int. Álvaro Solano Aguilar
Grupo Consultor e Ingenieros S.A.S

Elaboro: Giovanny Garcia Jacome
Ing. Inspector de Interventoría
Reviso: Luz Angela Jaramillo Diaz
Representante legal