ACTA DE REINICIO N° 01

INVP-08-2024	
CONTRATANTE:	**INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE – INRED NIT. 901132407-9**
CONTRATISTA:	**LUIS FELIPE LOPEZ MANJARRES** **C.C. Nro. 1.082.936.622** **REP. LEGAL SPEED NETWORKS TELECOMINUNICACIONES S.A.S** **NIT:** 9014453572
VALOR TOTAL:	**TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (36.000.000) M/CTE**
OBJETO:	**"PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO,ARTEFACTOS ELECTRONICOS E IMPRESRAS DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - INRED"**
CDP N°	**298 DEL 2024**
RP N°	**498 DEL 2024**
FECHA DE INICIO	**26/12/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN	**31/12/2024**
FECHA DE SUSPENSION N°1	**30/12/2024**
PLAZO DE SUSPENSION N°1	**8/01/2025**
FECHA DE REINICIO N° 1	**8/01/2025**
FECHA DE TERMINACION	**15/01/2025**

los suscritos a saber **HIDERALDO ALTAIR ESPINOSA VILORIA,** identificado con la C.C. **85.453.910 en su calidad de DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRTAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE – INRED**, quien actúa como supervisor del contrato INVP-08-2024 y por la otra **el señor LUIS FELIPE LOPEZ MANJARRES identificado** con **CC N°: 1.082.936.622.** calidad de **REP. LEGAL SPEED NETWORKS TELECOMINUNICACIONES S.A.S. NIT** 9014453572 Nos hemos reunidos con el fin de suscribir el ACTA DE REINICIO de INVP-08-2024, Celebrado entre las partes, quienes acuerdan Reiniciar la ejecución del Contrato a partir del 8 de enero de 2025

CONSIDERANDO:

1. Que el día 30 de diciembre del 2024 Por solicitud de speed network telecomunicaciones S.A.S, se suspendió la ejecución de la INVP-08-2024 en la que manifestó por la plataforma secop ii lo siguiente: "Teniendo en cuenta que la INVP-08-2024 el objeto es la prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de la oficina del INRED al momento de hacer la valoración de estos 29 equipos nos damos cuenta que necesitamos unos componentes tecnológicos como discos duros memorias ram entre otros y para el optima prestación de servicio solicitamos suspender el contrato para el día 7 de enero del 2025 "

2. Que el 06/01/2024 la empresa solicita al INRED, Reiniciar la ejecución del común acuerdo con la solicitud presentada por contratista el día 30 de diciembre 2024, procede la suspensión temporal de INVP-08-2024 de igual forma se solicita prorrogar hasta el 15-01-2025

3. Que, en atención a la suspensión y a la solicitud de reinicio, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución inicialmente pactado, toda vez que, existen actividades y recurso por ejecutar

4. Que, en atención a las consideraciones señaladas anteriormente, el **INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE- INRED** y la empresa **REP. LEGAL SPEED NETWORKS TELECOMINUNICACIONES S.A.S. NIT 9014453572**

5. Que, una vez superadas las causales que motivaron la suspensión, se decidirá dar REINICIO al aceptación n 08 (INVP-08-2024)

ACUERDAN

PRIMERO: REINICIAR ACEPTACION N08 (INVP-08-2024) Cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ARTEFACTOS ELECTRONICOS E IMPRESORAS DE LAS OFICINASS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE- INRED A PARTIR L 8 DE DICIEMBRE DE 2024**

SEGUNDO: Prorrogar el ACEPTACION N08 (INVP-08-2024)Cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ARTEFACTOS ELECTRONICOS E IMPRESORAS DE LAS OFICINASS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE- INRED, Hasta el 15 de enero 2025**

Por constancia de lo anterior se firma la presente acta, el 8/1/2025

HIDERALDO ALTAIR ESPINOSA VILORIA
Director General – INRED

Luis López

LUIS LOPEZ MANJARRES
Contratista
Rep. Legal speed network nit 9014453572