ACTA DE RECIBO FINAL

MUNICIPIO DE YOPAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA RECIBO FINAL: 2024-12-28	CONTRATO No.: 4041 DE 2024-12-12

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD
1. Mediante la suscripción de la presente acta de recibo final del contrato de obra, el contratista, interventor y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información. 2. El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno. 3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno de estar informado de lo dispuesto en ella

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA				
NÚMERO DE CONTRATO	4041			PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 100%	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS COMO ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCIÓN DE ACCIDENTALIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE YOPAL-CASANARE				
VALOR DEL CONTRATO $236.786.500,00	Doscientos Treinta y Seis Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Pesos				
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X			PORCENTAJE	
VALOR DEL ANTICIPO 1	Cero Pesos				
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X				
VALOR ADICIONAL $0,00M.L.C.	Cero Pesos				
VAOR TOTAL DEL CONTRATO 236.786.500,00	Doscientos Treinta y Seis Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Pesos				
PLAZO DEL CONTRATO:	Diez (10) DIAS		FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2024-12-19	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2024-12-19		FECHA DE TERMINACIÓN	2024-12-28	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE:	2024-12-28		HASTA:	2024-12-28
MODALIDAD DEL CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA				

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.5.2024 - 3431	2024-11-07	2.3.2.02.02.009.24.04	Multas de tránsito y transporte	$250.818.681,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.10.2024 - 5609	2024-12-18	2.3.2.02.02.009.24.04	Multas de tránsito y transporte	$236.786.500,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
				0,00

Contratista:	ECOMAX S.A.S	Nit o C.C No:	901306095-2

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA

ACTA DE RECIBO FINAL

Representante Legal:	EDNA ROCIO BURGOS VALERO	Nit o C.C No:	1049623882 Expedida en TUNJA
Supervisor:	NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ	Nit o C.C No:	74861603
Interventor:		Nit o C.C No:	

En la ciudad de Yopal, a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2024 se reunieron EDNA ROCIO BURGOS VALERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1049623882 de TUNJA, representante legal de(l-la) ECOMAX S.A.S con NIT 901306095-2, como CONTRATISTA, NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ, SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD, identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 74861603 en calidad de supervisor(es) con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Si el Contrato no es de obra se omiten los numerales 1, 2 y 3

1. El dia Veintiocho(28) de Diciembre del 2024 el contratista dio por terminado el objeto del contrato, cumpliendo en cabalidad con el plazo y el objeto del contrato y se suscribe la respectiva acta de Terminación del contrato.
2. Que productos objeto de la presente acta, fueron el resultado de la medición y el conteo de cada una de las actividades ejecutadas por parte del contratista y de la interventoría quien a la vez las aprueba, revisadas y con el visto bueno de la supervisión del contrato. (.)

3. EL contratista hace entrega real y efectiva de los productos y/u obras ejecutadas, recibidas a plena satisfacción por parte de la interventoría, por cumplir con todas las condiciones establecidas dentro del contrato para cada actividad y bajo el visto bueno de la nueva supervisión del contrato.

4. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de recibo final del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.

5.Con la suscripción del acta, el contratista se compromete a ampliar y/o modificar los amparos a que hubiere lugar dentro de la Garantía Única, para proceder a la Liquidación Final del Contrato, dentro de los términos establecido por la Ley.

Observación:

Se evidencia el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas.

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Adquisición, instalación y configuración de 4 controladores de tráfico, hibrido 8 grupos vehiculares y/o peatonales, para la carrera 19 x calle 24, carrera 20 x calle 24, carrera 23 x calle 24 y transversal 15 x calle 30).	UND	4	$ 22.924.400,00	$ 91.697.600,00
2	Adquisición, instalación y configuración de 2 controladores de tráfico tipo esclavo de 12 VCD (solar), inalámbrico; para grupos vehicular/peatonales. Manejo independiente, agenda programación mínimo 8 planes, reloj de tiempo real en intersección semafórica carrera 29 x calle 11 y carrera 18 x calle 15.	UND	2	$ 10.659.000,00	$ 21.318.000,00

		3	Desmantelamiento, adquisición e instalación en sitio, revisión de sistema de comunicación inalámbrico, configuración de regulador de tensión existente para manejo inalámbrico de controlador de tráfico existente (incluye baterías de 150 Ah a 12 VDC). Para alimentación de postes ménsulas o T2.	UND	26	$ 3.560.500,00	$ 92.573.000,00
		4	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de paneles solares, incluye limpieza y lavado general con detergente, ajustes o cambio de conectores MC4 (hembra y macho) en sitio y cambio de Cableado si fuera necesario.	UND	75	$ 120.500,00	$ 9.037.500,00
		5	Adquisición e instalación de tapa en concreto de 3000 PSI para caja de paso de 60X60 CM.	UND	2	$ 230.600,00	$ 461.200,00
		6	Adquisición e instalación de marco de la tapa en concreto de 3000 psi de caja de paso de 60X60 CM.	UND	2	$ 170.600,00	$ 341.200,00
		7	Adquisición, instalación y configuración de regulador solar de 12 v /24 15 A, con tecnología de carga inteligente PWM, pantalla LCD que permite visualizar y controlar todos los parámetros de configuración, certificación CE y UL.	UND	2	$ 1.026.000,00	$ 2.052.000,00
		8	Adquisición e instalación de Panel solar de 150 W, Monocristalino, para alimentación de elementos semafóricos en postes en intersección semafórica de la calle 11 X diagonal 27 y calle 11 x carrera 11. incluye cableado para conexión a regulador de voltaje.	UND	2	$ 1.065.900,00	$ 2.131.800,00
		9	Adquisición e instalación de viseras para semáforo 200mm.	UND	10	$ 62.200,00	$ 622.000,00
		10	Adquisición e instalación de Módulos led 8" (200 mm) para semáforo vehicular, 120 VAC máximo 12 W. Durabilidad mínima 100.000 horas, capsula o módulo de cierre totalmente hermético y lente en policarbonato protección UV (ROJO).	UND	8	$ 547.900,00	$ 4.383.200,00
		11	Adquisición e instalación de Módulos led 8" (200 mm) para semáforo vehicular, 120 VAC máximo 12 W. Durabilidad mínima 100.000 horas, capsula o módulo de cierre totalmente hermético y lente en policarbonato protección UV (AMARILLO).	UND	2	$ 547.900,00	$ 1.095.800,00
		12	Adquisición e instalación de Módulos led 8" (200 mm) para semáforo vehicular, 120 VAC máximo 12 W. Durabilidad mínima 100.000 horas, capsula o módulo de cierre totalmente hermético y lente en policarbonato protección UV (VERDE).	UND	3	$ 547.900,00	$ 1.643.700,00
		13	Adquisición e instalación de Módulos led 8" (200 mm) para semáforo vehicular, 12 VDC máximo 12 W. Durabilidad mínima 100.000 horas, capsula o módulo de cierre totalmente hermético y lente en policarbonato protección UV (ROJO).	UND	8	$ 476.500,00	$ 3.812.000,00
		14	Adquisición e instalación de Módulos led 8" (200 mm) para semáforo vehicular, 12 VDC máximo 12 W. Durabilidad mínima 100.000 horas, capsula o módulo de cierre totalmente hermético y lente en policarbonato protección UV (AMARILLO).	UND	2	$ 476.500,00	$ 953.000,00

ACTA DE RECIBO FINAL

	15	Adquisición e instalación de Módulos led 8" (200 mm) para semáforo vehicular, 12 VDC máximo 12 W. Durabilidad mínima 100.000 horas, capsula o módulo de cierre totalmente hermético y lente en policarbonato protección UV (VERDE).	UND	3	$ 476.500,00	$ 1.429.500,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					
	8	PMT - Plan de Manejo de Transito	GL	1,00	$ 2.530.000,00	$ 2.530.000,00
	9	PMA - Plan de manejo ambiental	GL	1,00	$ 705.000,00	$ 705.000,00
	Subtotal					
					TOTAL OBRAS	**$ 236.786.500,00**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiocho(28) días del mes de Diciembre de 2024.

EDNA ROCIO BURGOS VALERO
ECOMAX S.A.S
901306095-2
CONTRATISTA

NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ
SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD
SUPERVISOR