| ALCALDÍA MUNICIPAL DE PESCA<br>NIT: 891.856.464-0 | MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO | CODIGO: GC-P07-F09 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTION CONTRACTUAL | VERSIÓN: 01 |
| | FORMATO: ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN | FECHA: 30/11/2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA | 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 | | |
| CONTRATO _X_ CONVENIO __ | No. MP-CPSP-008-2024 | FECHA | 09 DE ENERO DEL 2024 |
| OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION MIPG, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PESCA | | |
| VALOR DEL CONTRATO | CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($43.000.000,00) MC/TE | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | DIEZ (10) MESES | | |
| CONTRATANTE_X_ PARTE _ | MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ | | |
| CONTRATISTA__X_ CONTRAPARTE __ | DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES | | |
| INTERVENTOR ___ SUPERVISOR __X_ | DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA | | |
| FECHA INICIO | 9/02/2024 | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | N.A. | | |
| ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION | N.A. | | |
| ACTA DE REINICIO | N.A. | | |
| ADICIONAL N°1 VALOR $ | TRES MILLONES SIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VENCISTEIS ($ 3.153.326,00) | | |
| PRORROGA N° 1 TIEMPO | VEINTIDOS (22) DIAS | | |
| PERIODO ÚLTIMO PAGO | DESDE EL 9 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 | | |
| PERIODO TOTAL DE EJECUCION | DIEZ (10) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS | | |

En el Municipio de Pesca, a los treinta (30) dias del mes de Diciembre de 2024, se reunieron en la oficina de SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, el señor (a) DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.057.598.525 de Sogamoso, quien obra como Supervisor del Contrato No. MP-CPS-008-2024 y el (la) señor (a) DERLY MARITZA FIRACACTIVE MORALES , identificado con la cédula de ciudadania número 40.046.374 de Tunja, en calidad de CONTRATISTA, quien obra en nombra propio, con el fin de suscribir la presente, ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCION, correspondiente al periodo total del 9 DE FEBRERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024, en los siguientes términos:

**BALANCE DE TERMINACIÓN**

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| Valor del contrato (Incluye adicionales) | $ 46.153.326,00 | |
| Anticipo | $ - | $ - |
| Valor actas canceladas | $ - | $ 43.000.000,00 |
| Valor de la presente acta | $ - | $ 3.153.326,00 |
| Saldo sin ejecutar | $ - | $ - |
| Saldo a favor del municipio (cuando haya lugar) | $ - | $ - |
| **Sumas iguales** | **$ 46.153.326,00** | **$ 46.153.326,00** |

El suscrito SUPERVISOR certifica que el (la) CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el MUNICIPIO por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Parafiscales de conformidad con la normas legales vigentes

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACONES: _____

**EVALUACION AL CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| **CUMPLIÓ** | X |
| **NO CUMPLIÓ** | |

**FIRMAN:**

**DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES**
CONTRATISTA

**ING. DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA**
SUPERVISOR

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION ENLOS CASOS QUE SE REQUIERA

| Elaboró y Proyectó: | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| | INGL. DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | |
| Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma | | | |