INGENIEROS S.A.S.

INV-CAU-3635-252-2025

Popayán, 09 de enero de 2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Ing. Álvaro Eduardo Ruiz Morales
Subdirector Gestión Integral de Carreteras
Calle 25G No. 73B – 90 Centro Empresarial Central Point
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. 3635 de 2023 "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto – Buesaco – Mojarras, ruta 25 tramo 2501 a: sector Higuerones – Mojarras PR 102+0000 al PR 136+0000, departamento del Cauca."

Asunto: Solicitud de Ampliación No. 1 a la suspensión No. 4 contrato de interventoría.


De acuerdo con la solicitud de ampliación No.1 de la suspensión No. 4 del contrato de la referencia presentada por el contratista de Obra Vertical Diseños S.A.S. mediante comunicado No. VC-INV3823-040-2024 fechado del día 09 de enero del 2025, donde el contratista se justifica teniendo en consideración la situación de orden público que en la actualidad se presenta en el sitio de ejecución del proyecto pues se mantienen los hechos de inseguridad y amenaza por parte de grupos armados, las amenazas a la seguridad ponen en grave riesgo la integridad de los trabajadores del proyecto y del grupo de profesionales al servicio de la obra. Ya que desde el mes de octubre del año 2024, se han sufrido graves amenazas a la integridad del personal al servicio del proyecto, tal como se ha denunciado ante las autoridades competentes y ante esta entidad contratante, por ende esta interventoría procede a evaluar la situación presentada, considerando pertinente la solicitud de la ampliación No.1 a la suspensión No. 4 del contrato de obra, la cual está contemplada por un término de sesenta y nueve (69) días o antes si las causales que generaron la solicitud de suspensión son superadas, por lo cual se da aval por parte de la interventoría a la solicitud realizada.

Es por ello por lo que, con el fin de cumplir con el objeto del contrato 3635 de 2023 y poder ejercer supervisión permanente, esta interventoría presenta a su vez solicitud de ampliación No.1 a la suspensión No.4 al contrato de interventoría por

un periodo igual a la suspensión del contrato de obra el cual corresponde al periodo comprendido entre el 10 de enero de 2025 al 19 de marzo de 2025, con fecha programada de reanudación del 20 de marzo de 2025.

Inicio suspensión: 10 de enero de 2025
Fin de suspensión: 19 de marzo de 2025
Reanudación: 20 de marzo de 2025

Sin otro particular, nos suscribimos agradeciendo por la atención prestada.



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Representante Legal
CB INGENIEROS S.A.S.

Copia: Ing. Oscar Javier Villarreal Neira - Gestor INVIAS SRN / Ing. Jorge Medina – Supervisor del Contrato INVIAS Territorial Cauca / Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos – Director INVIAS territorial Cauca.
Anexos: Lo enunciado.