ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	GYM BIOSALUDABLE	CÓDIGO DEL ITEM:	3705	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PECHO. TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBO CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁCTICA (VER DISEÑO).

PARQUE SAN PEDRO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UN	TOTALES M	TOTALES M2	TOTALES M3
INSTALACIÓN DE BIOSALUDABLE PRESS DE PECHO				1,00			
Cantidad contractual según modificatoria No.2	8,00						
Acumulado anterior	0,00						
Acumulado a presente acta	1,00						
Obra por ejecutar	7,00						

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

TOTAL PRESENTE ACTA: 1,00

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	GYM BIOSALUDABLE	CÓDIGO DEL ITEM:	3707	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA. TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁCTICA (VER DISEÑO).

PARQUE SAN PEDRO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UN	TOTALES M	M2	M3
INSTALACIÓN DE BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA.				1,00			
Cantidad contractual según modificatoria No.2	10,00						
Acumulado anterior	0,00						
Acumulado a presente acta	1,00						
Obra por ejecutar	9,00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							1,00

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	GYM BIOSALUDABLE	CÓDIGO DEL ITEM:	3711	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁCTICA (VER DISEÑO).

PARQUE SAN PEDRO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UN	TOTALES M	TOTALES M2	TOTALES M3
INSTALACIÓN DE BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA.				1,00			
Cantidad contractual según modificartoria No.2	7,00						
Acumulado anterior	0,00						
Acumulado a presente acta	1,00						
Obra por ejecutar	6,00						
				TOTAL PRESENTE ACTA:			1,00

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP-001-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: GYM BIOSALUDABLE	CÓDIGO DEL ITEM: 3709	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	GYM BIOSALUDABLE BANCO ABDOMINAL: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁCTICA (VER DISEÑO).

PARQUE SAN PEDRO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UN	TOTALES M	TOTALES M2	TOTALES M3
INSTALACIÓN DE BIOSALUDABLE BANCO ABDOMINAL.				1,00			
Cantidad contractual según modificatoria No.2	7,00						
Acumulado anterior	0,00						
Acumulado a presente acta	1,00						
Obra por ejecutar	6,00						

TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:
Carlos Villazon		