ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP-001-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	NP- 29	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20

PARQUE SAN PEDRO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES M	M2	M3
Instalación de suelo cemento en cuneta adjunta a via circunvalar	46,20	1,10	0,15				7,62
Cantidad contractual según modificatoria No.2	**10,00**						
Acumulado anterior	**0,00**						
Acumulado a presente acta	**7,42**						
Obra por ejecutar	**2,38**						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**7,62**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

PLANO SUELO DE CEMENTO

