ACTA DE INICIO SAMC 008-2024

FECHA PRESENTE ACTA: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024			
CONTRATO No:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nº SAMC 008-2024 DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA		
REGISTRO PROYECTO No.:	2024152040020-A1		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CÓMBITA	NIT.	891.801.932-1
CONTRATISTA:	CONSORCIO OASIS 2024	NIT.	901901473-5
REPRESENTANTE LEGAL:	OMAR ORTIZ ORTIZ	C.C	7.161.855
SUPERVISOR:	ING. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA		
OBJETO: OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EL OASIS, LOCALIZADO EN LA VEREDA SAN ONOFRE, MUNICIPIO DE COMBITA (BOYACÁ)			
VALOR:	TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($315.570.553)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DEL 2025		

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

	REQUISITOS	SI	NO	N.A	
1.	Garantías y su aprobación	X			
2.	Publicación, si es el caso	X			
3.	Expedición de RP	X			
4.	Otros	X			

Cuáles: ACTA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y/O INTEVENTOR.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

POR EL MUNICIPIO,

Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA
Secretario de infraestructura y servicios públicos
Supervisor

POR EL CONTRATISTA,

OMAR ORTIZ ORTIZ
Cedula de ciudadanía: 7.161.855 de Tunja
Contratista

Proyecto: Ing. Rodrigo Ferney Torres García, secretaria de infraestructura y servicios públicos
Reviso: Ing. Rodrigo Ferney Torres García, secretaria de infraestructura y servicios públicos.

Escaneado con CamScanner