GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No.	FECHA ACTA (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	C.D.P.	R.P
1 Y FINAL	31/12/2024	CONSOL SI 012 2024	01569	01858

NOMBRE CONTRATISTA	NIT
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA CORREGIMIENTO DE SAN PABLO	900.442.559-6
NOMBRE SUPERVISOR	**CARGO**
JUAN SEBASTIAN GÜIZA GÓMEZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBJETO DEL CONTRATO

CONVENIO SOLIDARIO CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA– CORREGIMIENTO DE SAN PABLO, PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO CARRETEABLE ENTRE LA PAVA – SALAMINA Y CAMINO REAL, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA

PERÍODO A CANCELAR	DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DESEMBOLSO DE DINEROS

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	ADICIONES	VALOR ACTA	SALDO EN CAJA
CONTRATO INICIAL	$ 30.000.000	$ -	$ -	30.000.000
Acta de Pago Nro 01	$ 30.000.000	$ -	$ 30.000.000	0

CONSIDERANDO:

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte de la interventoría y/o la supervisión del contrato.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización*

El camino hacia la competitividad

equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).

☐ Informe de actividades y evidencias (*en caso de obra pública adjuntar memorias de cálculo y demás documentos que den cuenta del desarrollo de la obra*).

☐ Cuenta de cobro o factura de venta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por el supervisor del contrato, el día 31 del mes de diciembre de 2024



JUAN SEBASTIAN GÜIZA GÓMEZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Elaboró: Martha Cecilia Soto Arbeláez
Revisó: Juan Sebastián Güiza Gómez

El camino hacia la competitividad